

Дополнительное соглашение № 2
о расторжении Муниципального контракта № 506 от 24.12.2020 года на выполнение
работ по благоустройству дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул.
Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
ИКЗ 203673007528967300100104070014329244

г. Смоленск

«03» 08 2021 года

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице начальника Управления ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебова, действующего на основании Положения, с одной стороны и ООО «Смоленская Строительная Компания», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора А.Ю. Домуховской, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с пунктом 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 12.1 Муниципального контракта № 506 от 24.12.2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске", принимая во внимание предложение ООО «Смоленская Строительная Компания» от 28.07.2021 № 78, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть Муниципальный контракт № 506 от 24.12.2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" (далее - Контракт), по соглашению «Сторон».

2. Обязательства «Сторон» по данному Контракту прекращаются с момента его расторжения.

3. На момент расторжения Контракта Заказчик принял работы на основании Акта приема-сдачи выполненных работ от 09.06.2021 (с учетом графика выполнения работ) и оплатил фактически выполненные работы на сумму 213 896 (Двести тринадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек.

4. «Стороны» подтверждают, что на момент расторжения Контракта взаимных претензий не имеют.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в законную силу с момента подписания его «Сторонами».

Муниципальный заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11
Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754
ujkh@smoladmin.ru
ИНН 6730075289 КПП 673001001
л/с 03633005291 в УФК по Смоленской области
Р/сч 40204810800000100001 Отделение
Смоленск г. Смоленск



Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
_____ А.А. Глебов
М.П.

Подрядчик

ООО «Смоленская Строительная Компания»
ИНН: 6727022424 КПП: 673201001
214011, Российская Федерация, обл.
Смоленская, г. Смоленск, ул. Губенко, дом 26,
офис 21,22,25
Телефон: +79043670590
Рас/с: 40702810259000012150 Смоленское
отделение №8609 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046614632
Кор/с: 30101810000000000632
e-mail: ssk.smolensk@mail.ru



Генеральный директор
ООО «Смоленская Строительная Компания»
_____ А.Ю. Домуховская
М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«Смоленская Строительная Компания»

ИНН 6727022424 КПП 673201001

ОГРН 1116727000290

№ 78 от 28.07.2021г.

Начальнику Управления жилищно-коммунального

хозяйства Администрации г. Смоленска

Глебову А.А.

От Генерального директора ООО «ССК»

Домуховской А.Ю.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о расторжении муниципального контракта в связи с существенным изменением обстоятельств

Между ООО «ССК» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска заключен муниципальный контракт № 506 от 24.12.2020 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов № 14 и № 16-В по ул. Наколаева в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске».

В процессе выполнения работ у нашей организации появились обстоятельства, которые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ признаются существенным, а именно произошло удорожание рыночной стоимости материалов для производства работ, относительно цен при формировании конкурсной документации по контракту, на 30-35%.

Согласно пункту 1 статьи 451 Гражданского кодекса РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, является основанием для его расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Тем самым продолжение исполнения контракта является экономически нецелесообразным и взятые обязательства не могут быть исполнены нашей организацией надлежащим образом.

На основании изложенного и в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ и ч. 8 ст. 95 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предлагаем расторгнуть контракт по соглашению сторон. С отнесением всех возможных рисков со стороны Заказчика на ООО «ССК».

Генеральный директор ООО «ССК»

Домуховская А.Ю.

