Сводные результаты выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ за 2024 год

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы	2024 год		% освоения	Ответственный исполнитель программы	Выполнение показателей (не менее 95 % от запланированных значений)
	план	фактически освоено			
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - всего, в т. ч.	**12 824 291,465**	**12 090 339,643**	**94,28**		
бюджетные средства:	**12 756 396,535**	**12 020 617,511**	**94,23**		
внебюджетные средства:	**67 894,930**	**69 722,132**	**102,69**		
Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»	5 590 375,097	5 583 520,752	99,88	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	В составе двух региональных проектов и семи комплексов процессных мероприятий запланированы восемнадцать показателей, из которых не выполнены два
Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»	1 643,300	1 643,160	99,99	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	В составе двух комплексов процессных мероприятий запланированы три показателя, которые выполнены
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске», всего, в т. ч. :	937 169,292	891 682,996	95,15	Управление культуры Администрации города Смоленска	В составе одного регионального проекта и семи комплексов процессных мероприятий запланированы двенадцать показателей, которые выполнены
бюджетные средства:	883 764,292	838 277,996	94,85		
внебюджетные средства:	53 405,000	53 405,000	100,00		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске», всего, в т. ч.:	300 923,670	280 115,580	93,09	Управление физической культуры и спорта Администрации города Смоленска	В составе одного регионального проекта и одного комплекса процессных мероприятий запланированы пять показателей, которые выполнены
бюджетные средства:	296 423,670	273 788,378	92,36		
внебюджетные средства:	4 500,000	6 327,202	140,60		
Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»	1 711,200	1 711,000	99,99	Управление физической культуры и спорта Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы три показателя, которые выполнены

Наименование муниципальной программы	2024 год		% освоения	Ответственный исполнитель программы	Выполнение показателей (не менее 95 % от запланированных значений)
	план	фактически освоено			
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Смоленска»	0,000	0,000	0,00	Управление физической культуры и спорта Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы четыре показателя, которые выполнены
Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»	319 637,203	318 457,261	99,63	Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы четыре показателя, которые выполнены
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»	3 396 407,002	2 796 100,692	82,33	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе двух региональных проектов и шести комплексов процессных мероприятий запланирован тридцать семь показателей, из которых не выполнены два
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	577 777,334	533 450,732	92,33	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе одного регионального проекта и одного комплекса процессных мероприятий запланированы шесть показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	51 489,778	49 130,567	95,42	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланирован один показатель, который выполнен
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»	55 317,190	52 475,341	94,86	Управление транспорта и дорожного хозяйства Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы три показателя, которые выполнены
Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»	679 895,051	673 475,066	99,06	Управление транспорта и дорожного хозяйства Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы два показателя, из которых не выполнен один

Наименование муниципальной программы	2024 год		% освоения	Ответственный исполнитель программы	Выполнение показателей (не менее 95 % от запланированных значений)
	план	фактически освоено			
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей», всего, в т. ч.:	15 138,032	15 138,032	100,00	Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланирован один показатель, который выполнен
бюджетные средства:	5 148,102	5 148,102	100,00		
внебюджетные средства:	9 989,930	9 989,930	100,00		
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Смоленска»	54 237,298	53 583,529	98,79	Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска	В составе трех комплексов процессных мероприятий запланированы три показателя, из которых не выполнен один
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»	95 876,616	94 676,045	98,75	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска	В составе трех комплексов процессных мероприятий запланированы шесть показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»	27 460,100	27 459,820	100,00	Управление инвестиций Администрации города Смоленска	В составе трех комплексов процессных мероприятий запланированы тринадцать показателей,которые выполнены
Муниципальная программа «Создание условий для развития международных и межмуниципальных связей в городе Смоленске»	563,450	563,450	100,00	Управление инвестиций Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы два показателя, которые выполнены
Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска»	15 443,940	15 296,837	99,05	Управление информационных технологий Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы восемь показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»	213 968,897	213 083,563	99,59	Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска	В составе двух комплексов процессных мероприятий запланированы три показателя, которые выполнены

Наименование муниципальной программы	2024 год		% освоения	Ответственный исполнитель программы	Выполнение показателей (не менее 95 % от запланированных значений)
	план	фактически освоено			
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске»	6 674,330	6 674,330	100,00	Управление по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы десять показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории города Смоленска»	788,460	788,460	100,00	Управление по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы два показателя, которые выполнены
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска»	481 794,225	481 312,430	99,90	Управление делами Администрации города Смоленска	В составе одного комплекса процессных мероприятий запланированы четыре показателя, которые выполнены

Примечание: муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы реализуется поэтапно и предусматривает этапы реализации, выходящие за пределы текущего финансового года. План-график реализации программы на год не формируется в соответствии с п. 7.2 раздела 7 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 28.01.2022 № 146-адм