



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.07.2015 № 1367-р/арч

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе центральной детской библиотеки им. А.В. Мишина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки на базе центральной детской библиотеки им. А.В. Мишина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».

2. Управлению культуры Администрации города Смоленска, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе центральной детской библиотеки им. А.В. Мишина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».

3. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

И.о. Главы города Смоленска

Д.А. Азаренков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 22.07.2025 № 1367-П/адм

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Создание модельной библиотеки на базе центральной детской библиотеки им. А.В. Мишина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственное лицо
1	2	3	4
1.	Дизайн-проект	01.10.2025 - 15.12.2025	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.1.	Заключение договора на разработку дизайн-проекта	01.10.2025 - 31.10.2025	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.2.	Сдача готового дизайн-проекта	01.11.2025 - 15.12.2025	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.	Текущий ремонт	01.02.2026 - 15.07.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.1.	Заключение договоров и оформление документации на проведение текущего ремонта	01.02.2026 - 30.03.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.2.	Текущий ремонт фасада, обустройство запасного выхода	01.04.2026 - 15.05.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.3.	Ремонт потолков	01.04.2026 - 25.04.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.4.	Замена дверей и перегородок на ПВХ	25.04.2026 - 14.06.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.5.	Ремонт и покраска стен	25.04.2026 - 14.06.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.6.	Ремонт и приобретение сантехники, в том числе для лиц с ОВЗ	25.04.2026 - 15.07.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.7.	Ремонт полов (приобретение и укладка линолеума, керамогранита, ламината, плитуса)	15.05.2026 - 20.06.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.8.	Ремонт внутреннего электроосвещения	15.05.2026 - 25.06.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.9.	Замена розеток, выключателей	15.05.2026 - 25.06.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.10.	Приобретение светодиодных ламп	15.05.2026 - 25.06.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.

1	2	3	4
3.	Создание современного библиотечного пространства	01.02.2026 - 30.09.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
3.1.	Проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации на поставку мебели и оборудования	01.02.2026 - 30.03.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
3.2.	Приобретение, доставка и сборка мебели, установка оборудования, организация навигации в пространстве библиотеки	01.07.2026 - 15.08.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
3.3.	Оплата за предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не менее 100 Мбит/с	01.01.2026 - 30.09.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
4.	Обновление библиотечного фонда	01.02.2026 - 30.09.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
4.1.	Проработка прайс-листов, каталогов подписных изданий, проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации	01.02.2026 - 30.04.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
4.2.	Поставка литературы	06.05.2026 - 30.07.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
4.3.	Обработка поступлений литературы и расстановка в фонд библиотеки	01.08.2026 - 30.09.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
5.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала	01.04.2026 - 01.07.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
6.	Открытие модельной библиотеки	01.10.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
7.	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов	15.11.2026	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.