

Приложение к приказу управления
образования и молодежной
политики города Смоленска
от 16.09.2019 № 398

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в городе Смоленске в 2019/2020 учебном году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке к ГИА	декабрь - июнь	А.А. Рубцов О.Н. Симонова Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
1.2.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов по подготовке к ГИА	декабрь - июнь	А.А. Рубцов О.Н. Симонова Л.А. Ивашко А.В. Макаревич Руководители ОО
2. Организационная деятельность			
2.1.	Формирование открытого и общедоступного ресурса, содержащего информацию об организации и проведении ГИА, на официальном сайте Администрации города Смоленска	постоянно	А.А. Рубцов Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.2.	Организация межведомственного взаимодействия по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов	в течение учебного года	А.А. Рубцов О.Н. Симонова Н.Н. Сазонова Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.3.	Участие в совещаниях, семинарах, организованных Департаментом Смоленской области по образованию и науке, ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» и ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»	в течение учебного года	А.А. Рубцов О.Н. Симонова Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.4.	Индивидуальное консультирование	в течение	А.А. Рубцов

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	руководителей ППЭ, руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций	учебного года	Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.5.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О подготовке общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2020 году»	апрель	А.А. Рубцов О.Н. Симонова Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.6.	Проведение совещаний с организаторами ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в день проведения ГИА	май - июнь	Руководители ППЭ
2.7.	Формирование электронной базы (РИС) данных об участниках ГИА, специалистах, обеспечивающих проведение ГИА, экспертах и общественных наблюдателях	октябрь - май	А.А. Рубцов Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.8.	Работа с ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» по предоставлению базы данных по выпускникам 9, 11-х классов и специалистам, обеспечивающим проведение ГИА	декабрь-сентябрь	А.А. Рубцов Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.9.	Формирование и обеспечение функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	январь - июль	А.А. Рубцов Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.10.	Сбор документов на проведение досрочной государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций	апрель - май	А.А. Рубцов Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.11.	Сбор информации и документов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья	апрель - май	А.А. Рубцов Л.А. Ивашко А.В. Макаревич
2.12.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности в рамках проведения ГИА	постоянно	А.А. Рубцов О.Н. Симонова Л.А. Ивашко А.В. Макаревич