

Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА; 214000, ОБЛАСТЬ  
СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 11

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью  
"СТРОЙРЕСУРС"

Стройка: Выполнение дополнительных работ по благоустройству  
дворовой территории в районе дома №3Б по ул. Октябрьской  
Революции в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной  
программы «Формирование современной городской среды в городе  
Смоленске»

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	12363989
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 203
	дата 23 07 2020
Вид операции	

### СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	16.10.2020

Отчетный период	
с	по
23.07.2020	16.10.2020

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №3Б по ул. Октябрьской Революции в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» согласно Договора №203 от 23.07.2020г		98 925,40	98 925,40	98 925,40
Итого					98 925,40
Сумма без НДС					
Всего с учетом НДС					98 925,40


Заказчик: Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска  
А.А. Глебов

М П

Подрядчик (ООО "Стройресурс") Генеральный директор

М П

МКУ «Строитель»  
Стоимость выполненных работ и затрат,  
указанных в форме КС-2, КС-3, соответствует смете  
" " 2020 г.  
Подпись *И.И. Козырев* Ф.И.О. Козырев С.И.



Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Заказчик - УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Подрядчик - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС"

Стройка - Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории в  
районе дома №3Б по ул. Октябрьской Революции в г. Смоленске в рамках реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе  
Смоленске»

Объект - Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории в  
районе дома №3Б по ул. Октябрьской Революции в г. Смоленске в рамках реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе  
Смоленске»

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

номер	203
дата	23.07.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	16.10.2020	с 23.07.2020 по 16.10.2020

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	стоимость, руб.
				количество	цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Раздел 1. ул. Октябрьская Революция 3Б				7
1	Расчистка территории				8
1	1 Валка деревьев в городских условиях: (ель, лихт, береза, липственница, ольха) диаметром до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 СМР= 7,51 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (103,25 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (76,58 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	ТЕР68-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 складочный м3 кряжей	7	32,37
					226,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*7,51*0,2							
ВСЕГО по акту							
							2217,46
							1644,82
							8624,18
							98925,4

Принял: начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебов  
(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

Сдал: генеральный директор ООО "Стройресурс": В.А. Нахаев  
(должность, подпись, расшифровка)



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

*Юлия А. С.*



Подпись: В.А. Нахаев  
И.О. В.А. Нахаев