

**Дополнительное соглашение**  
**о расторжении Муниципального контракта № 149 от 05.06.2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №19 по ул. Николаева в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»**

ИКЗ 203673007528967300100101520014329244

г. Смоленск

« 11 » 12 2020 года

**Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска**, именуемое в дальнейшем «**Муниципальный заказчик**», в лице начальника Управления ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «СТРОЙРЕСУРС», именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора В.А. Нахаева, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «**Стороны**» и каждый в отдельности **Сторона**, в соответствии с пунктом 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 12.1 Муниципального контракта № 149 от 05.06.2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №19 по ул. Николаева в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Муниципальный контракт № 149 от 05.06.2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №19 по ул. Николаева в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», расторгнуть по соглашению «Сторон».

2. Обязательства «Сторон» по данному Контракту, в указанной части, прекращаются с момента его расторжения.

3. На момент расторжения Контракта Заказчик принял работы на основании Акта приема-сдачи выполненных работ от 16.10.2020 и оплатил фактически выполненные работы на сумму 3 341 038 (Три миллиона триста сорок одна тысяча тридцать восемь) рублей 08 копеек, из которых за счет средств бюджета Смоленской области – 3 340 703 рубля 98 копеек, за счет бюджета города Смоленска – 334 рубля 10 копеек.

4. «Стороны» подтверждают, что на момент расторжения Контракта взаимных претензий не имеют.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в законную силу с момента подписания его «Сторонами».

**«Заказчик»**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска  
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11  
ИНН 6730075289 КПП 673001001  
л/с 03633005291  
Управление Федерального казначейства по Смоленской области

**«Подрядчик»**

ООО "СТРОЙРЕСУРС"  
ИНН: 6732056845 КПП: 673201001  
Юридический адрес: 214000, Российская Федерация, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, УЛ НОВО-МОСКОВСКАЯ, ДОМ 15-А, ОФИС 14  
Телефон: 79190468128  
E-Mail: [strojresurs67@mail.ru](mailto:strojresurs67@mail.ru)  
Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
БИК: 044525297  
Рас/с: 40702810901080000152  
Кор/с: 30101810945250000297  
Генеральный директор ООО «СТРОЙРЕСУРС»

Начальник Управления ЖКХ  
Администрации города Смоленска



А.А. Глебов

М.П.



В.А. Нахаев

М.П.