

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99, № 100

Форма по ОКД

Код
0322005

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска  
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11 ИНН 6730075289 КПП 673001001

по ОКТО

Подрядчик

ООО «ЭКПАТ» ИНН 6732192943 КПП 673201001 214031 Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Маршала  
Соколовского, 9А, кв. 77 Телефон: +7 9203387815 e-mail: ecia-td@mail.ru

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Стройка

Благоустройство дворовой территории в районе дома № 14А по ул. Черняховского в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект

Благоустройство дворовой территории в районе дома №14А по ул. Черняховского в г. Смоленске

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКД  
Договор подряда

номер	дата
2	14.01.2021

Вид операции

номер документа	дата составления	с	по
4	19.10.2021	15.05.2021	19.10.2021

# АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)  
Составлена в ценах 3 квартала 2020 года

2 486 509,40 рублей

Номер	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых общ.
по попорядку	поз. по смете			Всего	Экспл. Машин в т.ч.	Всего	Экспл. Машин в т.ч.	Машин
						зар. платы		обслуж. машины

Подраздел: Дворовой проезд

Подраздел: Асфальт S=2881,3м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтогранулята	1,4044	4 369,4	4 170,6	6 136	257	5 857	27,82	39,07	
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,0	342			480	25,75	36,16	
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,15								
		Накладные расходы	*1,25								
		Сметная прибыль	*0,7								
		% НР	*0,85*0,9	142	521,9	*0,7=99,4%	730	99			
		% СП		95	381,5	*0,85*0,9=72,6 75%	538	73			
2	16	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1,0625	1 516,5	49,4	1 596	0	52	0,00	0,00
		1 Т			0,0	8,8		9	0,83	0,87	
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		Накладные расходы	*0,7								
		Сметная прибыль	*0,85*0,9	142	8,7	*0,7=99,4%	9	99			
		% НР		95	6,4	*0,85*0,9=72,6 75%	7	73			
		% СП									
3	17	ТЕР 27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	2,06256	44 215,7	2 984,1	91 197	711	6 155	44,05	90,85
		1000 м2 покрытия			344,9	322,6			665	23,88	49,24
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		Накладные расходы	*0,7								
		Сметная прибыль	*0,85*0,9	142	663,5	*0,7=99,4%	1 362	99			
		% НР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% СП								
			Итого с НР и СП	95	485,1	*0,85*0,9=72,6 75%	1 004	73			
4	18	ТЕР 27-06-021-8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08		45 364,3		93 563				
			Объем: 2,0626=(2,06256*1000)/1000	2,0626	10 123,0	0,0	20 879	3	0	0,21	0,4
			Стоимость материалов		1,6	0			0	0,00	0,0
			Эксплуатация машин	*2							
			Оплата труда машинистов	*1,25*2							
			Оплата труда рабочих	*1,25*2							
			Затраты труда рабочих	*1,15*2							
			Затраты труда машинистов	*1,15*2							
			Накладные расходы	*1,25*2							
			Сметная прибыль	*0,7							
			% НР	*0,85*0,9							
			% СП	142	1,6	*0,7=99,4%	3	99			
			Итого с НР и СП	95	1,2	*0,85*0,9=72,6 75%	2	73			
5	19	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,6315	1 516,5	49,4	957	0	31	0,00	0,00
			Эксплуатация машин	1 Т	0,0	8,8			6	0,83	0,52
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,25							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,15							
			Накладные расходы	*1,25							
			Сметная прибыль	*0,7							
			% НР	*0,85*0,9							
			% СП	142	8,7	*0,7=99,4%	6	99			
			Итого с НР и СП	95	6,4	*0,85*0,9=72,6 75%	4	73			
6	20	ТЕР 27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	2,105	44 333,1	2 976,9	93 321	726	6 266	44,05	92,71
			Эксплуатация машин		344,9	322,2			678	23,85	50,20
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,25							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,15							
			Накладные расходы	*1,25							
			Сметная прибыль	*0,7							
			% НР	*0,85*0,9							
				142	663,1	*0,7=99,4%	1 390	99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% СП		484,8	*0,85*0,9=72,6	1 025				
			Итого с НР и СП	95	45 481,0	75%	95 736	73			
7	20,1	ТССЦ 410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-203,343	422,2	0,0	- 85 851	0	0	0,00	0,00
			Т		0,0	0			0	0,00	0,00
8	20,2	ТССЦ 410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	203,343	444,5	0,0	90 386	0	0	0,00	0,00
			Т		0,0	0			0	0,00	0,00
9	21	ТЕР 27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	2,105	10 231,0	7,8	21 535	3	16	0,21	0,44
			Объем: 2,105=2,105*1000/1000		1,6	0			0	0,00	0,00
			Стоимость материалов								
			Эксплуатация машин								
			Оплата труда машинистов								
			Оплата труда рабочих								
			Затраты труда рабочих								
			Затраты труда машинистов								
			Накладные расходы								
			Сметная прибыль								
			% НР	*0,85*0,9							
			% СП	142	1,6	*0,7=99,4%	3	99			
			Итого с НР и СП	95	1,2	*0,85*0,9=72,6	2	73			
					10 233,8	75%	21 540				
10	21,1	ТССЦ 410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-50,941	422,2	0,0	- 21 507	0	0	0,00	0,00
			Т		0,0	0			0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21.2	ТССЦ 410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсионные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	50,941	444,5 0,0	0,0 0	22 643	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по акту:							247 377	1 700	18 377		223,49
Накладные расходы									1 838		137,00
Сметная прибыль							3 503				
Всего с НР и СП							2 582				
Итого с индексом на 3 квартал 2020 г - 8,21							247 377				
в том числе: основная заработная плата							2 030 965,17				
эксплуатация машин и механизмов без учета ЗПМ							13 957,00				
заработная плата механизаторов							135 786,19				
материалы							15 089,98				
накладные расходы							1 816 175,15				
сметная прибыль							28 759,63				
Расчет компенсации НДС при УСН (МР+ЗММ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2							21 198,22				
Всего							392 012,74				
Всего согласно муниципального контракта с повышающим коэффициентом - 1, 02622041736							2 422 977,91				
							2 486 509,40				

Сдел

Директор ООО «ЭКПАТ»

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Т.В. Смоляк

Принят



(должность, подпись (инициалы, фамилия))

А.А. Глебов

(подпись)