

**Дополнительное соглашение № 1**  
**о расторжении Муниципального контракта № 315 от 09.09.2021 благоустройство дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"**

**ИКЗ 213673007528967300100102760014329243**

г. Смоленск

« 14 » 12 2021 года

Общество с органичной Ответственностью «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора А.С. Верейкина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Глебова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Положения, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с пунктом 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 12.1 Муниципального контракта № 315 от 09.09.2021 Благоустройство дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть Муниципальный контракт № 315 от 09.09.2021 Благоустройство дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" (далее - Контракт), по соглашению «Сторон».

2. Обязательства «Сторон» по данному Контракту, в части не оплаченных работ прекращаются с момента его расторжения.

3. На момент расторжения Контракта Заказчик принял работы на основании Актов-сдачи выполненных работ от 19.11.2021 и оплатил фактически выполненные работы на сумму 2 543 339 (Два миллиона пятьсот сорок три тысячи триста тридцать девять) рублей 68 копеек.

Из них средства бюджета Смоленской области – 2 543 085,35 рублей, средства города Смоленска – 254,33 рубля.

4. «Стороны» подтверждают, что на момент расторжения Контракта взаимных претензий не имеют.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в законную силу с момента подписания его «Сторонами».

**«Муниципальный заказчик»**

**Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска**

214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11  
Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754  
[ujkh@smoladmin.ru](mailto:ujkh@smoladmin.ru)  
ИНН 6730075289 КПП 673001001  
Л/счет № 03633005291 в УФК по Смоленской области  
Р/сч. 03231643667010006300  
Отделение Смоленск Банка России // УФК по Смоленской области, г. Смоленск  
БИК 016614901  
ЕКС 40102810445370000055

Начальник Управления ЖКХ  
Администрации города Смоленска

М.П. \_\_\_\_\_ А.А. Глебов

**«Подрядчик»**

**Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект»**

214004, г. Смоленск, 2-ой Краснинский пер., 14  
[ver\\_smol@inbox.ru](mailto:ver_smol@inbox.ru)  
214030, Смоленская область, город Смоленск,  
улица Нормандия-Неман, 23 В, 20  
ИНН 6732005079 КПП 673201001  
Тел. +7 919 0440303  
Р/сч. 40702810259000008740  
Отделение № 8609 Сбербанка России г. Смоленск  
Корр/сч. 30101810000000000632  
БИК 046614632

Директор ООО «Стройинвестпроект»

М.П. \_\_\_\_\_ А.С. Верейкин