

Форма по ОКУД

Код
0322005

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11 ИНН 6730075289 КПП 673001001

по ОКТО

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

ООО «ЭКПАТ» ИНН 6732192943 КПП 673201001 214031 Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, 9А, кв. 77 Телефон: +7 9203387815 e-mail: eslat-ld@mail.ru
организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Стройка

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 1/6 по ул. Юрьева в городе Смоленске, в рамках
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

наименование, адрес

Объект

Благоустройство дворовой территории в районе дома №1/6 по ул. Юрьева в г. Смоленске

наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер

26

дата

29.01.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
3	11.11.2021	15.05.2021	11.11.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Составлена в ценах 3 квартала 2020 года

3 746 814,15 рублей

Номер	поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин		
					Всего	Экспл. машин в т.ч. Зарплаты	Всего зар. платы	Экспл. машин в т.ч. Зарплаты	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: 1. Ремонт дворового проезда =820м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,235	1 516,41	49,33	356,35	0,00	11,59	0,00	0,00
			1 т		0,00	8,78			2,06	0,83	0,19
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	8,73	*0,7=99,4%	2,04	99			
			% СП	95	6,38	*0,85*0,9=72,6 75%	1,50	73			
			Итого с НР и СП		1 531,52		359,89				
2	12	ТЕР 27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,47	44 215,55	2 984,00	20 781,31	162,09	1 402,48	44,05	20,70
			1000 м2 покрытия		344,87	322,55			151,60	23,88	11,22
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	663,42	*0,7=99,4%	310,55	99			
			% СП	95	485,05	*0,85*0,9=72,6 75%	228,99	73			
			Итого с НР и СП		45 364,01		21 320,85				
3	13	ТЕР 27-06-021-8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	0,47	20 245,94	0,00	9 515,59	1,51	0,00	0,41	0,19
			1000 м2 покрытия		3,22	0			0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,47=(0,47*1000)/1000								
			Стоимость материалов	*4							
			Эксплуатация машин	*4*1,25							
			Оплата труда машинистов	*4*1,25							
			Оплата труда рабочих	*4*1,15							
			Затраты труда рабочих	*4*1,15							
			Затраты труда машинистов	*4*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	3,20	*0,7=99,4%	1,49	99			
			% СП	95	2,34	*0,85*0,9=72,6 75%	1,10	73			
			Итого с НР и СП		20 251,48		9 518,18				

К\1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	14	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,141	1 516,41	49,33	213,82	0,00	6,96	0,00	0,00
			1 Т		0,00	8,78			1,24	0,83	0,12
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	8,73	*0,7=99,4%	1,23	99			
			% СП	95	6,38	*0,85*0,9=72,6 75%	0,91	73			
			Итого с НР и СП		1 531,52		215,96				
5	15	ТЕР 27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,47	44 333,00	2 976,87	20 836,51	162,09	1 399,13	44,05	20,70
			1000 м2 покрытия		344,87	322,21			151,44	23,85	11,21
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	663,08	*0,7=99,4%	310,39	99			
			% СП	95	484,80	*0,85*0,9=72,6 75%	228,88	73			
			Итого с НР и СП		45 480,88		21 375,78				
6	15,1	ТССЦ 410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-45,402	422,20	0,00	- 19 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0,00	0,00	0,00
7	15,2	ТССЦ 410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	45,402	444,48	0,00	20 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	16	ТЕР 27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,47	10 230,96	7,75	4 808,55	0,76	3,64	0,21	0,10
			1000 м2 покрытия		1,61	0			0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,47=(0,47*1000)/1000								
			Стоимость материалов	*2							
			Эксплуатация машин	*2*1,25							
			Оплата труда машинистов	*2*1,25							
			Оплата труда рабочих	*2*1,15							
			Затраты труда рабочих	*2*1,15							
			Затраты труда машинистов	*2*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	1,60	*0,7=99,4%	0,75	99			
			% СП	95	1,17	*0,85*0,9=72,6 75%	0,55	73			
			Итого с НР и СП		10 233,73		4 809,85				
9	16,1	ТССЦ 410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-11,374	422,20	0,00	- 4 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0,00	0,00	0,00
10	16,2	ТССЦ 410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	11,374	444,48	0,00	5 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0,00	0,00	0,00
11	18	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,0425	4 369,42	4 170,55	185,70	7,78	177,25	27,82	1,18
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,05	341,96			14,53	25,75	1,09
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	521,86	*0,7=99,4%	22,09	99			
			% СП	95	381,55	*0,85*0,9=72,6 75%	16,29	73			
			Итого с НР и СП		5 272,83		224,08				

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	18,1	ТССЦ 408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм		5,365	127,20	0,00	681,16	0,00	0,00	0,00
13	19	ТЕР 27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	1,4	4 125,64	99,32	5 775,90	842,72	139,05	87,49	122,49
			100 м бортового камня		601,94	11,28			15,79	0,85	1,19
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9	142	609,54	*0,7=99,4%	849,92	99		
			% НР				*0,85*0,9=72,6				
			% СП		95	445,66	75%	626,71	73		
			Итого с НР и СП			5 180,84		7 252,53			
14	19,1	ТССЦ 403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)		140	58,45	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00
			шт.			0,00	0		0,00	0,00	0,00
15	20	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	0,0252	620,83	0,00	15,64	15,64	0,00	101,78	2,56
			100 м3 грунта		620,83	0			0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,0252=(1,4*100*0,1*0,18)/100								
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9	80	347,66	*0,7=56%	8,76	56		
			% НР				*0,85*0,9=34,4				
			% СП	45	213,72	25%	5,32	34			
			Итого с НР и СП		1 182,22		29,72				
			Итого по разделу: 1. Ремонт дворового проезда =820м2					75 235,98	1 192,59	3 140,10	167,93
										336,66	25,03
			Индекс на 3 квартал 2020г. -8,21					617 687,40			
			НДС 20%					123 537,48			
			Всего по смете					741 224,88			

Раздел: 2. Парковки S=940м2

Раздел: 2. Парковки S=940м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	27	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,0169	4 369,42	4 170,55	73,84	3,09	70,48	27,82	0,47
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,05	341,96			5,78	25,75	0,44
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	521,86	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6	8,78	99			
			% СП	95	381,55	75%	6,48	73			
			Итого с НР и СП		5 272,83		89,10				
17	27,1	ТССЦ 408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	2,1294	127,20	0,00	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
18	28	ТЕР 27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	0,6	4 125,64	99,32	2 475,38	361,16	59,59	87,49	52,50
			100 м бортового камня		601,94	11,28			6,77	0,85	0,51
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	609,54	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6	364,25	99			
			% СП	95	445,66	75%	268,59	73			
			Итого с НР и СП		5 180,84		3 108,22				
19	28,1	ТССЦ 403-8021	Камень бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	60	58,45	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			шт.		0,00	0			0,00	0,00	0,00
20	29	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 100 м3 грунта	0,0108	620,83	0,00	6,70	6,70	0,00	101,78	1,10
			Объем: 0,0108=(0,6*100*0,1*0,18)/100		620,83	0			0,00	0,00	0,00
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							

* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	80	347,66	*0,7=56%	3,75	56			
			% СП	45	213,72	*0,85*0,9=34,4 25%	2,28	34			
			Итого с НР и СП		1 182,22		12,73				
21	32	ТЕР 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,925	2 805,01	2 675,85	2 594,63	109,02	2 475,16	18,08	16,72
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,86	217,91			201,57	17,35	16,05
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	333,76	*0,7=99,4%	307,48	99			
			% СП	95	244,02	*0,85*0,9=72,6 75%	226,73	73			
			Итого с НР и СП		3 382,79		3 128,84				
22	32,1	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	101,75	51,17	0,00	5 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
23	33	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1,85	4 369,42	4 170,55	8 083,43	338,64	7 715,52	27,82	51,46
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,05	341,96			632,63	25,75	47,64
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	521,86	*0,7=99,4%	961,56	99			
			% СП	95	381,55	*0,85*0,9=72,6 75%	709,03	73			
			Итого с НР и СП		5 272,83		9 754,02				
24	33,1	ТССЦ 408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	233,1	127,20	0,00	29 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
25	34	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,555	1 516,41	49,33	841,61	0,00	27,38	0,00	0,00
			1 т		0,00	8,78			4,87	0,83	0,46
			Эксплуатация машин	*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	8,73	*0,7=99,4%	2,42	99			
			% СП	95	6,38	*0,85*0,9=72,6 75%	1,78	73			
			Итого с НР и СП		1 531,52		425,76				
29	38	ТЕР 27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,925	44 333,00	2 976,87	41 008,02	319,00	2 753,60	44,05	40,74
			1000 м2 покрытия		344,87	322,21			298,04	23,85	22,06
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	663,08	*0,7=99,4%	610,87	99			
			% СП	95	484,80	*0,85*0,9=72,6 75%	450,44	73			
			Итого с НР и СП		45 480,88		42 069,33				
30	38,1	ТССЦ 410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-89,355	422,20	0,00	- 37 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0,00	0,00	0,00
31	38,2	ТССЦ 410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	89,355	444,48	0,00	39 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0,00	0,00	0,00
32	39	ТЕР 27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,925	10 230,96	7,75	9 463,64	1,49	7,17	0,21	0,19
			1000 м2 покрытия		1,61	0			0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,925=(0,925*1000)/1000								
			Стоимость материалов								
			Эксплуатация машин								
			Оплата труда машинистов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оплата труда рабочих)2*1,15							
			Затраты труда рабочих)2*1,15							
			Затраты труда машинистов)2*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	1,60	*0,7=99,4%	1,48	99			
			% СП	95	1,17	*0,85*0,9=72,6 75%	1,09	73			
			Итого с НР и СП		10 233,73		9 466,21				
33	39,1	ТСЦ 410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А								
			Т	-22,385	422,20	0,00	- 9 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
34	39,2	ТСЦ 410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В								
			Т	22,385	444,48	0,00	9 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого по разделу: 2. Парковки S=940м2				170 722,36	1 461,08	15 882,81		204,31
									1 450,46		109,46
			Индекс на 3 квартал 2020г. -8,21				1 401 630,58				
			НДС 20%				280 326,12				
			Всего по смете				1 681 956,70				
Раздел: 3. Ремонт тротуаров S=760м2+450м2=1210м2											
35	43	ТЕР 10-01-073-2	Устройство заборов из шптов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м (ранее демонтированных) (прим)	0,744	8 891,93	201,85	6 615,60	385,41	150,18	75,96	56,51
			100 м2 забора		518,03	6,8			5,06	0,51	0,38
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	118	433,51	*0,7=82,6%	324,09	83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% СП	63	252,94	*0,85*0,9=48,1 95%	187,43	48			
			Итого с НР и СП		9 578,38		7 127,12				
36	43.1	ТССЦ 203-0576	Исключен								
			Шиты забора решетчатые	-74,4	53,19	0,00	- 3 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			М2		0,00	0			0,00	0,00	0,00
37	43.2	ТССЦ 102-0024	Исключен								
			Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	-0,81096	1 469,12	0,00	- 1 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			М3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
38	43.3	ТССЦ 102-0008	Исключен								
			Песоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	-1,03416	521,13	0,00	- 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			М3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
39	49	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,09	4 369,42	4 170,55	393,24	16,47	375,35	27,82	2,50
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,05	341,96			30,78	25,75	2,32
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	521,86	*0,7=99,4%	46,78	99			
			% СП	95	381,55	*0,85*0,9=72,6 75%	34,49	73			
			Итого с НР и СП		5 272,83		474,51				
40	49.1	ТССЦ 408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	11,34	127,20	0,00	1 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			М3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
41	50	ТЕР 27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	3	4 125,64	99,32	12 376,92	1 805,82	297,96	87,49	262,48
			100 м бортового камня		601,94	11,28			33,84	0,85	2,55
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	609,54	*0,7=99,4%	1 821,26	99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% СП	95	445,66	*0,85*0,9=72,6 75%	1 342,95		73		
			Итого с НР и СП		5 180,84		15 541,13				
42	50,1	ТССЦ 403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	300	20,71	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			шт.		0,00	0			0,00	0,00	0,00
43	50,2	ТССЦ 401-0006	Исклучен Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-17,7	550,19	0,00	- 9 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			М3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
44	50,3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	15,222	550,19	0,00	8 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			М3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
45	50,4	ТССЦ 402-0004	Исклучен Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,18	484,14	0,00	- 87,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			М3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
46	50,5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,0594	484,14	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			М3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
47	51	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	0,045	620,83	0,00	27,94	27,94	0,00	101,78	4,58
			100 м3 грунта		620,83	0			0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,045=(3*100*0,1*0,15)/100								
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	80	347,66	*0,7=56% *0,85*0,9=34,4 25%	15,65	56			
			% СП	45	213,72		9,50	34			
			Итого с НР и СП		1 182,22		53,09				
48	54	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня	0,727	4 369,42	4 170,55	3 176,57	133,08	3 031,99	27,82	20,22
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,05	341,96			248,60	25,75	18,72
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	521,86	*0,7=99,4%	377,86	99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% СП	95	381,55	*0,85*0,9=72,6 75%	278,63	73			
			Итого с НР и СП		5 272,83		3 833,06				
49	54,1	ТССЦ 408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	91,602	127,20	0,00	11 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
50	55	ТЕР 27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	0,727	857,67	628,51	623,53	166,08	456,93	35,36	25,71
			1000 м2 поверхности		228,45	74,91			54,46	5,51	4,01
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	301,54	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6 75%	218,33	99			
			% СП	95	220,47		160,99	73			
			Итого с НР и СП		1 379,68		1 002,85				
51	55,1	ТССЦ 101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	727	2,68	0,00	1 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			м2		0,00	0			0,00	0,00	0,00
52	56	ТЕР 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,727	2 805,01	2 675,85	2 039,24	85,68	1 945,34	18,08	13,14
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,86	217,91			158,42	17,35	12,61
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	333,76	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6 75%	241,66	99			
			% СП	95	244,02		178,19	73			
			Итого с НР и СП		3 382,79		2 459,09				
53	56,1	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	79,97	51,17	0,00	4 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
54	57	ТЕР 27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	7,27	8 664,69	503,73	62 992,30	2 357,30	3 662,12	48,76	354,49
			100 м2 тротуара		324,25	6,93			50,38	0,53	3,82
			Эксплуатация машин	*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	329,19	*0,7=99,4%	2 383,60		99		
			% СП	95	240,69	*0,85*0,9=72,6 75%	1 757,61		73		
			Итого с НР и СП		9 234,57		67 133,51				
55	57,1	ТССЦ 403-0104	Исключен								
			Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм								
			м2	-727	65,35	0,00	- 47 509,45		0,00	0,00	0,00
			м2		0,00	0			0,00	0,00	0,00
56	57,2	ТССЦ 403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая		727	82,33	59 853,91		0,00	0,00	0,00
			м2		0,00	0			0,00	0,00	0,00
			Итого по разделу: 3. Ремонт тротуаров S=760м2+450м2=1210м2				128 207,03	4 977,78	9 919,87	739,63	44,41
			Индекс на 3 квартал 2020г. -8,21				1 052 579,72				
			НДС 20%				210 515,94				
			Всего по смете				1 263 095,66				
Раздел: 4. Установка МАФ											
57	62	ТЕР 01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,009	2 044,70	0,00	18,40	18,40	0,00	322,00	2,90
			Объем: 0,009=(8*4*0,2*0,2*0,7)/100		2 044,70	0			0,00	0,00	0,00
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	80	1 145,03	*0,7=56%	10,30		56		
			% СП	45	703,89	*0,85*0,9=34,4 25%	6,26		34		
			Итого с НР и СП		3 893,62		34,96				
58	63	Прайс-лист	Диван парковый ДП-6 828,91 = 8 006,3 / 1,2 / 8,21 + 2% Трансп	8	828,91	0,00	6 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	64	ТЕР 06-01-001-1	ШТ		0,00	0			0,00	0,00	0,00
		Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,0045	54 712,60	1 982,66	246,21	5,92	8,92	207,00	0,93
		Объем: 0,0045=(0,009*100/2)/100			1 314,45	298,35			1,34	22,50	0,10
		Эксплуатация машин		*1,25							
		Оплата труда машинистов		*1,25							
		Оплата труда рабочих		*1,15							
		Затраты труда рабочих		*1,15							
		Затраты труда машинистов		*1,25							
		Накладные расходы		*0,7							
		Сметная прибыль		*0,85*0,9							
		% НР		105	1 185,41	*0,7=73,5%	5,37	74			
		% СП		65	801,96	*0,85*0,9=49,7 25%	3,63	50			
		Итого с НР и СП			56 699,97		255,21				
60	65	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта	0,0045	620,83	0,00	2,79	2,79	0,00	101,78	0,46
		Объем: 0,0045=(0,0045*100)/100			620,83	0			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин		*1,25							
		Оплата труда машинистов		*1,25							
		Оплата труда рабочих		*1,15							
		Затраты труда рабочих		*1,15							
		Затраты труда машинистов		*1,25							
		Накладные расходы		*0,7							
		Сметная прибыль		*0,85*0,9							
		% НР		80	347,66	*0,7=56% 25%	1,56	56			
		% СП		45	213,72		0,95	34			
		Итого с НР и СП			1 182,22		5,30				
61	66	ТЕР 01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта	0,0022	2 044,70	0,00	4,50	4,50	0,00	322,00	0,71
		Объем: 0,0022=(8*1*0,2*0,2*0,7)/100			2 044,70	0			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин		*1,25							
		Оплата труда машинистов		*1,25							
		Оплата труда рабочих		*1,15							
		Затраты труда рабочих		*1,15							
		Затраты труда машинистов		*1,25							
		Накладные расходы		*0,7							
		Сметная прибыль		*0,85*0,9							
		% НР		80	1 145,03	*0,7=56% 25%	2,52	56			
		% СП		45	703,89		1,53	34			
		Итого с НР и СП			3 893,62		8,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Накладные расходы			9 837,45			
			Сметная прибыль			7 196,36			
			Всего с НР и СП			385 047,64			
			Итого с индексом на 3 квартал 2020 г - 8,21			3 161 241,12			
			В том числе: основная заработная плата			62 931,21			
			эксплуатация машин и механизмов без учета ЗПМ			218 250,95			
			заработная плата механизаторов			19 460,41			
			материалы			2 720 750,98			
			накладные расходы			80 765,46			
			сметная прибыль			59 082,12			
			Расчет компенсации НДС при УСН (МР+ЭММ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2			592 338,26			
			Всего			3 753 579,38			
			Всего согласно муниципального контракта с понижающим коэффициентом - 0,9981976581			3 746 814,15			

Сдал Директор ООО «ЭКПАТ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов

Т.В. Смоляк

