

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"

Стройка: Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	346-2
	дата
	04 12 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	18.12.2019

Отчетный период	
с	по
04.12.2019	18.12.2019

### СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>186 286,00</b>	<b>186 286,00</b>	<b>186 286,00</b>
1	Укладка геотекстиля S=2835 м2, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона				186 286,00
Итого					<b>186 286,00</b>
Сумма НДС					<b>37 257,20</b>
Всего с учетом НДС					<b>223 543,20</b>

Заказчик (генподрядчик) \_\_\_\_\_ /А.А. Глебов /

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

М П

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_ / Косых В.В. \_/

Директор ООО «Агрожилстрой»

М П

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Код	0322005		
	346-2		
	04.12.2019		

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска  
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"  
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"  
Объект - Укладка геотекстиля S=2835 м2, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.12.2019	04.12.2019	18.12.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 223 543,2 руб.


Основание: локальный сметный расчет №1

Номер по порядку	Обосно- вание смете поз. по	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п	Эк.Маш.			3/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Благоустройство															
Покрытие из брусчатки (тип 2)															



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной НР (1221 руб.): 142% от ФОТ СП (697 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 поверхности	2,835	857,67	228,45	628,51	74,91	2431	648	1782	212	35,3625 100,25	5,5125 15,63
2	2	ТССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	2891,7	5,05				14603					
3	3	ТЕР27-07-005-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой НР (1404 руб.): 142% от ФОТ СП (801 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1 м реза	214	14,62	4,62	0,45		3129	989	96		0,59 126,26	
4	4	ТЕР27-07-005-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 НР (94 руб.): 142% от ФОТ СП (53 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1 м реза	214	1,74	0,31	0,07		372	66	15		0,04 8,56	
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					20535	1703	1893	212	235,07	15,63					
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
Всего с учетом "4" квартал 2019 года СМР=7,51"														235,07	15,63
Справочно, в базисных ценах:														235,07	15,63
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 20% от 186286															
ВСЕГО по акту														235,07	15,63



ОБЪЕМЫ РАБОТ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

А.А. Глебов

Сдал: Косых В.В.  
Директор ООО «Аэрожилстрой»

Принял: А.А. Глебов  
Начальник Управления ЖКО

Администрации города Смоленска

МКУ «Строитель»  
СОГЛАСОВАНО

20

А.А. Глебов