

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации  
 города Смоленска

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"

Стройка: Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых  
 общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации  
 муниципальной программы "Формирование современной городской среды в  
 городе Смоленске"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	346-5
	дата
	04 12 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	18.12.2019

Отчетный период	
с	по
04.12.2019	18.12.2019

## СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>159 137,00</b>	<b>159 137,00</b>	<b>159 137,00</b>
1	Покрытие площадки тип 3, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона				159 137,00
Итого					<b>159 137,00</b>
Сумма НДС					<b>31 827,40</b>
Всего с учетом НДС					<b>190 964,40</b>

Заказчик (генподрядчик) \_\_\_\_\_ /А.А. Глебов /

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

М П

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_ / Косых В.В. /

Директор ООО «Агрожилстрой»

М П

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД		Код
10 ОКПО		0322005
10 ОКПО		
10 ОКПО		

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска  
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"  
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект - покрытие площадки тип 3, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

Вид деятельности по ОКДП

Договор		346-5
номер		
дата		04.12.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.12.2019	04.12.2019	18.12.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 190 964,4 руб.

Основание: локальный сметный расчет №1

Номер по порядку	Обосно- вание смете	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Благоустройство															
Площадка (тип 3)															



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (1074 руб.): 142% от ФОТ СП (612 руб.): 81%-95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,252	2805,01	117,86	2675,85	217,91	6317	265	6026	491	18,078 40,71	17,35 39,07
2	2	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний	м3	247,72	51,17				12676					
3	3	ТЕР31-01-066-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Резка покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм НР (35 руб.): 115% от ФОТ СП (26 руб.): 85% от ФОТ	100 м шва	0,2	2251,71	24,13	2225,21	126,13	450	5	445	25	3,57 0,71	9,77 1,95
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Благоустройство															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
Всего с учетом "4" квартал 2019 года СМР=7,51"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 20% от 159137															
ВСЕГО по акту															

МКУ «Строитель»  
СОГЛАСОВАНО  
" 20 " 2019 г.  
Протокол № 1/2019  
И.О. Руководитель  
А.А. Глебов

Сдал: Косых В.В.  
Директор ООО «Аэрожилстрой»  
Принял: А.А. Глебов  
Начальник Управления ЖКХ  
Администрации города Смоленска

