

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе
Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе
Смоленске"
Объект - Освещение, Сквер у памятника "Самолет Ту-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

Код	
Форма по ОКУД	0322005
то ОКТО	
то ОКТО	
то ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Муниципальный контракт	номер 284
Вид операции	дата 01.11.2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	08.11.2019	с 01.11.2019	по 08.11.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 2828988 руб.
Основание: локальный сметный расчет №07-03 изм.

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе						
7	Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/л/Мех.	11	Осн. 3/л		Эк. Маш.	3/л/Мех.	15		16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 1. Демонтажные работы																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРм08-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	1 шт.	16	17,46	3,74	13,72	1,23	279	60	219	20	0,438	0,093
		Примечание: Минусовые работы от 13.03.15 №17/лнр	(табл. 3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗТ=0,3. SM=0,3 к раск., ЗПМ=0,3. МАТ=0 к раск., ТЗ=0,3. ТЗМ=0,3) НР (76 руб.): 95% от ФОТ СП (32 руб.): 65% от ФОТ											7,01	1,49
2	2	ТЕРз3-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1 опора	16	70,3	5,98	64,32	5,01	1125	96	1029	80	0,81	0,44
		Примечание: Минусовые работы от 13.03.15 №17/лнр	НР (85 руб.): 105% от ФОТ СП (106 руб.): 60% от ФОТ											12,96	7,04
3	3	ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из груб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов	0,06	14,96	14,96			1	1			2,25	0,14
		Примечание: Минусовые работы от 13.03.15 №17/лнр	НР (7 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ												
4	4	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,48	40,8		40,8		20		20			
		Примечание: Минусовые работы от 13.03.15 №17/лнр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ												
5	5	ТССЦпг-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 7 км I класс груза	1 т груза	0,48	8,53		8,53		4		4			
		Примечание: Минусовые работы от 13.03.15 №17/лнр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										1429	157	1272	100	20,11	8,53
Раздел 2. Монтажные работы										262					
Кабельная линия										159					
										13523				20,11	8,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м ³ , грунта грунтов 2 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; НР (114 руб.), 95% от ФОТ	1000 м ³ грунта	0,129	5219,98	93,91	5126,07	835,86	673	12	661	108	14,789	73,45
		13.03.15												1,91	9,48
		№171/пр													
7	9	ТЕР08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, до 1 кг	100 м кабели	8,431	169,99	77,67	57,75	2,65	1433	655	487	22	9,92	0,2
		13.03.15												83,64	1,69
		№171/пр													
8	10	ТССЦ-501-8388	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,8431	25445,88				21453					
		13.03.15													
		№171/пр													
9	11	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим.	1 километр трубопровод а	0,43	1115,8	1052,3			480	452			152,95	65,77
		13.03.15													
		№171/пр													
10	16	ТССЦ-501-8388	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,183	25445,88				4657					
		13.03.15													
		№171/пр													

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	17	ТСЦ-501-8191 Применяется Росси от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с модными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч. ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	1000 м	0,221	4522,46				999					
12	18	ТЕРм08-02-148-01 Применяется Минстрой Росси от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, до 1 кг НР (309 руб.), 95% от ФОТ СЛ (211 руб.), 65% от ФОТ	100 м кабеля	4,04	169,99	77,67	51,75	2,65	687	314	233	11	9,92 40,08	0,2 0,81
13	21	ТЕР01-01-033-01 Применяется Минстрой Росси от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), грунта грунтов 1 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч. НР (13 руб.), 95% от ФОТ СЛ (6 руб.), 43%-50% от ФОТ	1000 м ³ грунта	0,129	580,93		580,93	108,11	75		75	14		9,5 1,23
14	22	Пракс-лист	Набор клемных коробов НК-2 (4ЖКЕ10.1-КЕ10.03, SV15/5) ЕК (МАТ = 1149,67/1,207,31*1,02 п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч. ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	60	133,68				8021					
Установка опор															
15	23	ТЕР01-02-031-04 Применяется Минстрой Росси от 13.03.15 №171/пр	Бурение ям глубиной до 2 м буровыми-крановыми машинами: на автомобиле, грунта грунтов 2 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расч. НР (145 руб.), 80% от ФОТ СЛ (69 руб.), 38%-45% от ФОТ	100 ям	0,52	2979,41	111	2868,41	235,99	1549	58	1491	123	17,48 9,09	20,7375 10,78

1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	27	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: НР (256 руб.), 105% от ФОТ СГ (134 руб.), 55%=65% от ФОТ	1 т		1,3	228,69	185,01	43,68	2,49	297	241	56	3	25,07 32,59	0,1875 0,24
17	28	Прайс-лист	Фундаментный блок ФМ-0,159-1,0 (МАТ = 3250/1,27, 31*1,02; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.		52	377,91				19651					
18	29	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Бетонирование закладных деталей) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (230 руб.), 105% от ФОТ СГ (120 руб.), 55%=65% от ФОТ	100 м3 бетона, бутабетона и железобетон а в деле		0,0432	64431,52	4774,71	2219,89	307,46	2783	206	96	13	687,999 29,72	23,275 1,01
19	30	ТСЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3		-4,406	521,88				-2299					
20	31	ТСЦ-401-0007	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3		4,406	618,18				2724					
21	32	ТЕР08-02-363-01	Установка опор НР (1778 руб.), 95% от ФОТ СГ (1217 руб.), 65% от ФОТ	1 шт.		52	191,4	21,58	155,43	14,32	9953	1127	8082	745	2,73 141,96	1,08 56,16
22	33	Прайс-лист	Светильник отраженного света Стрит 11 с перфорацией высота 4 м (МАТ = 29780/1,27, 31)	шт.		51	3394,89				173139					
23	34	Прайс-лист	Трубаная закладная СТ 108/0,55 (МАТ = 2320/1,27, 31)	шт.		51	264,48				13488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	35	Прайс-лист	Лампа LED Герон LB-65 E27-E40 40W 4000K 25819 (Мат = 63001.2/7.3/1)	шт.	51	71,82				3663					
25	36	Прайс-лист	Фонарь освещения высотой 7 м (Мат = 917801.2/7.3/1)	шт.	1	10462,84				10463					
Осветительное оборудование															

26	38	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,018	9748,4				175					
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр													
27	39	ТЕРм08-03-596-05	Пржектор, отдельно устанавливаемый, на крошечейке, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт НР (326 руб.), 95% от ФОТ СП (223 руб.), 65% от ФОТ №171/пр	100 шт.	0,1	16608,09	2233,78	13142,11	1203,61	1661	223	1314	120	276,8 27,68	90,77 9,08
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр													
28	41	Прайс-лист	Пржектор светодиодный ОЛУМР V1-10-70077-041.06-6512040 со световым потоком 14650 лм (Мат = 13230,77/7,31/0,94)	шт	10	1701,36				17014					
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр													
29	42	Прайс-лист	Пржектор светодиодный ОЛУМР V1-10-70078-041.07-6515040 со световым потоком 16225 лм (Мат = 18556,67/7,31/0,94)	шт	6	2386,48				14319					
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр													
30	43	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (22 руб.), 95% от ФОТ СП (15 руб.), 65% от ФОТ	100 м	0,2	191,62	113,54	63,56		38	23	13		15,2 3,04	
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр													
31	44	ТСЦ-103-2453	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	2	29,26				59					
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр													
32	46	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² НР (8 руб.), 95% от ФОТ СП (5 руб.), 65% от ФОТ	100 м	0,2	58,98	41,23	4,42	0,27	12	8	1		5,39 1,08	0,02
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр													

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	47	ТЕРМ10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене №1 (10 руб.), 80% от ФОТ СГ (7 руб.), 60% от ФОТ	1 шт.	3	4,34	3,97				13	12		0,5	
		Проклад Министром России от 13.03.15 №171/пр									12			1,5	
34	48	ТССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,02	3006,25					60				
		Проклад Министром России от 13.03.15 №171/пр													
35	49	Прайс-лист	Клейминик ЗВИ-5, 1,5-4мм, кв. 12 пар (МАТ = 44,501,27,31*1,02; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	9	5,17					47				
36	50	ТССЦ-503-0707	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм	шт.	3	12,05					36				
		Проклад Министром России от 13.03.15 №171/пр													
37	51	ТЕРМ08-03-593-09	Светильник местного освещения (на качели) №1 (142 руб.), 95% от ФОТ СГ (97 руб.), 65% от ФОТ	100 шт.	0,27	952,06	550,7	22,1	1,33	257	149	6		68,24 18,42	0,1 0,03
		Проклад Министром России от 13.03.15 №171/пр													
38	52	Прайс-лист	Светильник светодиодный влагозащищенный REV с лампами SCL600 28991 3 (МАТ = 9151,27,31*1,02; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	23	106,4				2447					
39	53	Прайс-лист	Светильник АСП 2102 под светодиодную лампу 2х18 600мм IP65 ЕК со светодиодными лампами Jazdway PLED T8-600 GL (МАТ = 7100+343,75/1,27,31*1,02*0,825; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	10	42,57				426					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Шит освещения (существующий)															

40	54	ТЕРМ08-03-575-01	Мушкетер Росси от 13.03.15 №1711пр	Демонтаж автоматических выключателей (табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, проводного для бытового использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗТ=0,7, ЗМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) НР (18 руб.); 95% от ФОТ СЛ (12 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.											0,784 2,35	
41	55	ТЕРМ08-03-575-01	Приказ Мушкетер Росси от 13.03.15 №1711пр	Прибор или аппарат НР (26 руб.); 95% от ФОТ СЛ (18 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.												1,12 3,36
42	56	Прайс-лист	Выключатель автоматический дифференциальный ДРН N VIGI бка 16А С 30МА АС (МАТ = 79281,27 31*1,02; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналоговых технологических процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	3	921,63								2765			
43	57	Прайс-лист	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНН-6х9-10-Д-С (МАТ = 84 511,27 31*1,02; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналоговых технологических процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	2	9,83								20			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 2 Монтажные работы																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы																	
Итого																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по акту:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Машины и механизмы										13787					
ФОТ										4942					
Накладные расходы										4753					
Сметная прибыль										3035					
НДС 20% от 2357490										471498					
ВСЕГО по акту										2828988				482,3	99,04



Сделан Косых В.В.

Директор ООО «Агрожилстрой»



Гриняев

Начальник Управления ЖКХ

А.А. Глебов

Администрация города Смоленска



Договор № 20/2017

по договору
обязательств

Объемы работ проверил
Главный энергетик

Сделано

Гранд-Смета (вер.8.1) УОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "Астрожилстрой"
Косых В.В. "Астрожилстрой"
2019г.



Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
С.В. Косых
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-03 изм.
(локальная смета)

на Освещение, Сквер у памятника "Самолет Ту-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сопоставительная ведомость №3
Сметная стоимость 2828,988 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,942 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 482,3 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.)	16	17,46 3,74	13,72 1,23			279	60	219 20		0,438	7,01	
	Примечание Института России от 13.03.15 №171/пр (табл. 3, п.4 Демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и режии ОЗТ=0,3, ЗМ=0,3 к раск., ЗМТ=0,3, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3) НР (76 руб.), 95% от ФОТ СГ (52 руб.), 65% от ФОТ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. Без приставок одностоечных (1 опора) НР (185 руб.); 105% от ФОТ СП (106 руб.); 60% от ФОТ	16	70,3 5,98	64,32 5,01			1125	96	1029 80		0,81	12,96	
3	ТЕР67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ² (100 м пучка проводов) НР (1 руб.); 85% от ФОТ СП (1 руб.); 65% от ФОТ	0,06 6 / 100	14,96 14,96				1	1			2,25	0,14	
4	ТСЦнг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,48	40,8	40,8			20		20				
5	ТСЦнг-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,48	8,53	8,53			4		4				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								1429	157	1272			20,11	
Раздел 2. Монтажные работы								262		100				
Кабельная линия								159						
								13523					20,11	
6	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 2 (1000 м ³ грунта) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их техническим проектам в новом строительстве, в том числе по осетке: 1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) НР (114 руб.); 95% от ФОТ СП (52 руб.); 43%=50% * 0,85 от ФОТ	0,129 129 / 1000	5219,98 93,91	5126,07 835,86			673	12	661 108		14,789	1,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (643 руб.): 95% от ФОТ СП (440 руб.): 65% от ФОТ	8,431 843,1 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	34,57		1433	665	487 22	291	9,92	83,64	
10	ТССЦ-501-8388 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 (1000 м)	0,8431 843,1 / 1000	25445,88		25445,88		21453			21453			
11	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим. (1 канало-километр трубопровода) 978,54 = 30 178,54 - 1000 x 29,20 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (452 руб.): 100% от ФОТ СП (248 руб.): 55%=65% 0,85 от ФОТ	0,43 430 / 1000	1115,8 1052,3		63,5		480	452		28	152,95	65,77	
16	ТССЦ-501-8388 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,183 183 / 1000	25445,88		25445,88		4657			4657			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТССЦ-501-8191 Прайз Министров России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,221 221 / 1000	4522,46		4522,46		999			999			
18	ТЕРм08-02-148-01 Прайз Министров России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (309 руб.), 95% от ФОТ СП (211 руб.), 65% от ФОТ	4,04 (183+221)/100	169,99 77,67	57,75 2,65	34,57		687	314	233 11	140	9,92	40,08	
21	ТЕР01-01-033-01 Прайз Министров России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), грунта грунтов (1000 м ³ грунта) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13 руб.), 95% от ФОТ СП (6 руб.), 43%+50%+0,85 от ФОТ	0,129	580,93	580,93 108,11			75			75 14			
22	Прайс-лист	Набор клеммных коробок НК-2 (4ХКЕ10.1+КЕ10.03, SV15/5) IEK (шт.) (ИМТ=149,67/1,27, 3*1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	60	133,68		133,68		8021			8021			
Установка опор														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР01-02-031-04 Прказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 км)	0,52 52/100	2979,41 111	2868,41 235,99			1549	58	1491 123		17,48	9,09	
27	ТЕР06-01-015-09 Прказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (1 т) 195,82 = 6 582,76 - 1 х 6 386,94 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве объектов капитального строительства в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (256 руб.): 105% от ФОТ СГ (134 руб.): 55%=65% 0,85 от ФОТ	1,3 (2552)/1000	228,69 185,01	43,68 2,49			297	241	56 3		25,07	32,59	
28	Пракс-инст	Фундаментный блок ФМ-0,159-1,0 (шт.) (МАТ=32507,27,31*1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	52	377,91		377,91		19651		19651				
29	ТЕР06-01-001-13 Прказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Бетонирование закладных деталей) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деде) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230 руб.): 105% от ФОТ СГ (120 руб.): 55%=65% 0,85 от ФОТ	0,0432 4,32/100	64431,52 4774,71	2219,89 307,46	57436,92		2783	206	96 13	2481	687,999	29,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТСЦ-401-0023 Грузия Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	-4,406 -Ф2 р1	521,88		521,88		-2299			-2299			
31	ТСЦ-401-0007 Грузия Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) (м3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,406 Ф2 р1	618,18		618,18		2724			2724			
32	ТЕРм08-02-363-01 Грузия Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка опор (1 шт.) НР (1778 руб.): 95% от ФОТ СП (1217 руб.): 65% от ФОТ	52	191,4 21,68	155,43 14,32	14,29		9953	1127	8082 745	744	2,73	141,96	
33	Прайс-лист	Светильник отраженного света Стрит 11 с перфорацией высота 4 м (шт.) (МАТ=29780/1,27,31))	51	3394,89		3394,89		173139			173139			
34	Прайс-лист	Трубаная складная ST 108/0.55 (шт.) (МАТ=2320/1,27,31))	51	264,48		264,48		13488			13488			
35	Прайс-лист	Лампа LED Feron LB-65 E27-E40 40W 4000K 25819 (шт.) (МАТ=630/1,27,31))	51	71,82		71,82		3663			3663			
36	Прайс-лист	Фонарь освещения высотой 7 м (шт.) (МАТ=91780/1,27,31))	1	10462,84		10462,84		10463			10463			
Осветительное оборудование														
38	ТСЦ-201-0778 Грузия Министров Росси от 13.03.15 №171/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,018 18/1000	9748,4		9748,4		175			175			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕРМ08-03-596-05 Прокладка Министром России от 13.03.15 №171/пр	Прожектор, отдельно устанавливаемый; на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт (100 шт.) НР (326 руб.); 95% от ФОТ СП (223 руб.); 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	16608,09 2233,78	13142,11 1203,61	1232,2		1661	223	1314 120	124	276,8	27,68	
41	Прайс-лист	Прожектор светодиодный ОЛУМР V1-10-70077-04L06-6512040 со световым потоком 14850 лм (шт) (МАТ=13230,777,31*0,94)	10	1701,36		1701,36		17014		17014				
42	Прайс-лист	Прожектор светодиодный ОЛУМР V1-10-70078-04L07-6515040 со световым потоком 18225 лм (шт) (МАТ=18558,677,31*0,94)	6	2386,48		2386,48		14319		14319				
43	ТЕРМ08-10-010-01 Прокладка Министром России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (22 руб.); 95% от ФОТ СП (15 руб.); 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	191,62 113,54	63,56	14,52		38	23	13	2	15,2	3,04	
44	ТСЦ-103-2453 Прокладка Министром России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, с зондом, диаметром 20 мм (10 м)	2 20 / 10	29,26		29,26		59			59			
46	ТЕРМ08-02-412-02 Прокладка Министром России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм² (100 м) НР (8 руб.); 95% от ФОТ СП (5 руб.); 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33		12	8	1	3	5,39	1,08	
47	ТЕРМ10-08-019-01 Прокладка Министром России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) НР (10 руб.); 80% от ФОТ СП (7 руб.); 60% от ФОТ	3	4,34 3,97		0,37		13	12		1	0,5	1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,02 20/1000	3006,25		3006,25		60			60			
49	Прайс-лист	Клеммник ЗВИ-5 1,5-4мм. кв. 12 пар (шт.) (МАТ=44,50*1,27,ЗТ=1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	9	5,17		5,17		47			47			
50	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм (шт.)	3	12,05		12,05		36			36			
51	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник местного освещения (на качении) (100 шт.) НР (142 руб.) 95% от ФОТ СЛ (97 руб.) 65% от ФОТ	0,27 27/100	952,06 550,7	22,1 1,33	379,26		257	149	6	102	68,24	18,42	
52	Прайс-лист	Светильник светодиодный влагозащитный REV с лампами SCLP600 28991 З (шт.) (МАТ=915*1,27,ЗТ=1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	23	106,4		106,4		2447			2447			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	Прайс-лист	Светильник дсп 2102 под светодиодную лампу 2x18 600мм IP65 IEK со светодиодными лампами Jazzway PLED T8-600 GL (шт.) (МАТ=100+343.75/1,27,31*1,02*0,825); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10	42,57		42,57		426			426			
54	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж автоматических выключателей (1 шт.) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, приездного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (18 руб.); 95% от ФОТ СЛ (12 руб.); 65% от ФОТ	3	6,33				19	19			0,784	2,35	
55	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) НР (26 руб.); 95% от ФОТ СЛ (18 руб.); 65% от ФОТ	3	9,4 9,04		0,36		28	27		1	1,12	3,36	
56	Прайс-лист	Выключатель автоматический дифференциальный ДРП N VIGI 6кА 16А С 30МА АС (шт.) (МАТ=7926/1,27,31*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	921,63		921,63		2765			2765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	Прайс-лист	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С (шт.) (МАТ=84,51; 207,31*1,02); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2	9,83		9,83		20			20			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Монтажные работы														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%														
ВСЕГО по смете														
								314714	3683	13787	297244		482,3	
								4753		1259				
								3035						
								355237					152,04	
								2002253					330,26	
								2357490					482,3	
								297244						
								13787						
								4942						
								4753						
								3035						
								471498						
								2828988					482,3	

Составил:  М.В. Семенова

Расценки проверил
Инженер-сметчик 

 М.В. Семенова