

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Грифон" 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20	по ОКПО	
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (сквер у церкви Петра и Павла) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	
Объект - Озеленение. Сквер у церкви Петра и Павла (в районе дома № 20 по ул. Кашена (от магазина «Рогачев и К» до трамвайного кольца))	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	254
	дата	13.09.2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	18.12.2019	13.09.2019	18.12.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Озеленение							
1	1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	ТЕР47-01-046-04	100 м2	9,95	2146	21353
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							21353
Накладные расходы							2957
Сметная прибыль							1967
Итого по акту:							
Озеленение. Защитные лесонасаждения							26277
Итого							26277

1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Озеленение. Защитные лесонасаждения							
Итого							
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							
Справочно, в ценах 2001г.:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
С понижающим коэффициентом согласно контракта							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							

Сдал: Генеральный директор

ООО "Грифон"

должность

М.П.

С. Р. Карапетян

расшифровка подписи

подпись

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20

ФИО

Подпись: *А.А. Глебов*

Принял: Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

М.П.

подпись

А. А. Глебов

расшифровка подписи





Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "Грифон"

С. Р. Карапetyan

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А. А. Глибов

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-04

(локальная смета)

на Озеленение. Сквер у церкви Петра и Павла (в районе дома № 20 по ул. Кашена (от магазина «Рогачев и К» до трамвайного кольца))

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 229 349,50 руб.

Средства на оплату труда 2 571 руб.

Сметная трудоемкость 398 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Озеленение												
1	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (2957 руб.): 115% от ФОТ СП (1967 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	9,95 995 / 100	2146	258,4			21353	2571		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Итого												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
С понижающим коэффициентом согласно аукциона												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
									192085			13
									18782			
									2571			
									2957			
									1967			
									191124,58			
									38224,92			
									229 349,50			

Составил: И.П. Шевченко С.Д.
(должность, подпись, расшифровка)

