

Код	0322005
Форма по ОКД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска
 Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754
 ИНН/КПП 6730075289/673001001

Заказчик

организация, адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью "СМОЛГОРСТРОЙ"
 Адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка, 17з
 ИНН/КПП 6732171654/373201001 Телефон: 7-960-5903000

Подрядчик

организация, адрес, телефон, факс

Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Стройка

наименование, адрес

Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект

Дополнительные работы по благоустройству, Бульвара «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»)

наименование

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	дата
Вид операции	
	291
	11.11.2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	с	по	по
1	29.11.2019	11.11.2019	20.11.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 91 834 рублей

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
Основание: Локальный сметный расчет №07-01 доп.1

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
				всего	эксплуатаци в т.ч.	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек										
1	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (957 руб.): 142% от ФОТ СП (544 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,61 2610 / 1000	702,17 198,65	502,81 59,93	0,71	1833	518	1312 156	3

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-101-7239 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2662,2 2610*1,02	2,68		2,68	7135			7135
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							10469			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							76528			
ИТОГИ ПО-АКТУ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							8968	518	1312 156	7138
Накладные расходы							957			
Сметная прибыль							544			
Итого по акту:										
Итого							10469			
В том числе:										
Материалы							7138			
Машины и механизмы							1312			
ФОТ							674			
Накладные расходы							957			
Сметная прибыль							544			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							8968	518	1312 156	7138
Накладные расходы							957			
Сметная прибыль							544			
Итого по акту:										
Итого							10469			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 76528										
ВСЕГО по акту										




ООО "СМОЛГОРСТРОЙ" *Ген. директор* А.Г. Арабачян
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник Управления ЖКХ Администрации города
Смоленска

А.А. Глебов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПРИНЯТО
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Иванов И.А.



МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

«*20*» *февраля* 20*19*г.
Ф.И.О. *Глебов А.А.*
Согласен

СОГЛАСОВАНО



Наименование: **Администрация города Смоленска**
А.А.Глебов
2019 г.

10.04.2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01 доп.1

(локальная смета)

на Благоустройство, Бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 91,834 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,674 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 80,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатаци онные	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онные	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек														
1	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (957 руб.): 142% от ФОТ СП (544 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,61 2610 / 1000	702,17 198,65	502,81 59,93	0,71	1833	518	1312 156	3	30,75	80,26		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТСЦ-101-7239 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2662,2 2610*1,02	2,68		2,68	7135			7135		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							10469					80,26
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							76528					80,26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							8968	518	1312 156	7138		80,26
Накладные расходы							957					
Сметная прибыль							544					
Итого по смете:												
Итого							10469					80,26
В том числе:												
Материалы							7138					
Машины и механизмы							1312					
ФОТ							674					
Накладные расходы							957					
Сметная прибыль							544					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							8968	518	1312 156	7138		80,26
Накладные расходы							957					
Сметная прибыль							544					
Итого по смете:												
Итого							10469					80,26

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							76528					80,26
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							7138					
Машины и механизмы							1312					
ФОТ							674					
Накладные расходы							957					
Сметная прибыль							544					
НДС 20% от 76528							15305,6					
ВСЕГО по смете							91833,6					80,26

Составил: Ген. директор Арсаян А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)



Расценки проверил
Инженер-сметчик "ИКУ" Арсаян А.Г.

Ген. директор А.Г. Арсаян