

Инвестор	Форма по ОКУД по ОКПО	Коды 322001
организация, адрес, телефон, факс Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754		
Заказчик (генподрядчик)	по ОКПО	
ИНН/КПП 6730075289/673001001 организация, адрес, телефон, факс Общество с ограниченной ответственностью "СМОЛГОРСТРОЙ" Адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, п.Тихвинка, 17з		
Подрядчик (субподрядчик)	по ОКПО	
ИНН/КПП 6732171654/373201001 Телефон: 7-960-5903000 организация, адрес, телефон, факс Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Бульвар "60 лет ВЛКСМ") в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной		
Стройка	по ОКПО	
программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" наименование, адрес Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 354-1
		дата 09.12.2019
		Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	20.12.2019

Отчетный период	
с	по
09.12.2019	20.12.2019

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		49 993,09	49 993,09	49 993,09
	В том числе:				
1	Благоустройство, Бульвар "60 лет ВЛКСМ" (от ул. Шевченко до кинотеатра "Малютка"). Демонтажные работы		49 993,09	49 993,09	49 993,09
			Итого		49 993,09
			Сумма НДС		9 998,62
			Всего с учетом НДС		59 991,71



Начальник Управления ЖКХ
Администрации города
Смоленска
должность

подпись

А.А. Глебов
расшифровка подписи



ООО "СМОЛГОРСТРОЙ"
должность

подпись

А.Г. Арабачян
расшифровка подписи



Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754 ИНН/КПП 6730075289/673001001	по ОКПО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "СМОЛГОРСТРОЙ" Адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка, 173 ИНН/КПП 6732171654/373201001 Телефон: 7-960-5903000	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Бульвар "60 лет ВЛСМ") в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	
Объект	наименование, адрес Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Бульвар "60 лет ВЛСМ") в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"		

Благоустройство, Бульвар "60 лет ВЛКСМ" (от ул. Шевченко до кинотеатра "Малютка"). Демонтажные работы

наименование

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер 354-1
	дата 09.12.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.12.2019	09.12.2019	20.12.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

59 991,71 рублей

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
по порядку	поз. по смете				Всего	Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты	Всего	зар.платы	Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты	на един.	всего	
												6
1	2	3	4	5								
1	1	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки с их отноской и укладкой в штабель	3,1	115,82	0,00		359	359	0	18,68	57,91
			100 м2 основания		115,82	0				0	0,00	0,00
			% НР	104	120,4528			373	104			
			% СП	60	69,492			215	60			
			Итого с НР и СП		305,7648			947				
2	2		Материал разборки: брусчатка	59,52	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0				0	0,00	0,00
3	3		Материал разборки: цементно-песчаное основание	27,9	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0				0	0,00	0,00
4	4	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	87,42	3,52	3,52		308	0	308	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА		0,00	0				0	0,00	0,00
5	5	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (брусчатка)	59,52	9,47	9,47		564	0	564	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА		0,00	0				0	0,00	0,00
6	6	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	27,9	21,13	21,13		590	0	590	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА		0,00	0				0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель 100 м2 основания	0,248	115,82	0,00	29	29	0	18,68	4,63
					115,82	0			0	0,00	0,00
			% НР	104	120,4528		30	104			
			% СП	60	69,492		17	60			
			Итого с НР и СП		305,7648		76				
8	8		Материал разборки: тротуарные плиты	4,76	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
9	9		Материал разборки: цементно-песчаное основание	2,23	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
10	10	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	6,99	3,52	3,52	25	0	25	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
11	11	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (тротуарные плиты)	4,76	9,47	9,47	45	0	45	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
12	12	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	2,23	21,13	21,13	47	0	47	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
13	13	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	1,614	1 367,32	887,45	2 207	775	1 432	68,26	110,17
			100 м		479,87	92,87			150	9,40	15,17
			% НР	104	595,6496		962	104			
			% СП	60	343,644		555	60			
			Итого с НР и СП		2 306,6136		3 724				
14	14		Материал разборки: камни бортовые	16,65	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15										
			Материал разборки: бетонное основание	22,85	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
16	16	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	39,5	3,52	3,52	139	0	139	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
17	17	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	39,5	9,47	9,47	374	0	374	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
			Итого по акту:				6 839	1 163	3 524		172,71
			Итого прямые затраты				4 687,00		150		15,17
			Накладные расходы				1 365,00				
			Сметная прибыль				787,00				
			Итого				6 839,00				
			Индекс на 2 квартал 2019 - 7,31				49 993,09				
			НДС 20%				9 998,62				
			Всего по акту				59 991,71				

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

Подпись: *А.Г. Арабачян* Ф.И.О. *Арабачян* 20

А.Г. Арабачян
расшифровка подписи

А.А. Глебов
расшифровка подписи

Подпись: *А.А. Глебов*

Подпись: *А.А. Глебов*



Принят *А.А. Глебов*
Администрация города Смоленска

должность

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

М.П.

Информация о работе

Информация о работе

Информация о работе

Информация о работе

Информация о работе

Информация о работе