

Код	0322005
-----	---------

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Заказчик

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Подрядчик

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Стройка

наименование, адрес

Объект

наименование

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда

номер	183
дата	06.08.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
1	29.11.2019	06.08.2019	11.10.2019

## АКТ

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

4 687 132,97 рублей

Обоснование: локальный сметный расчет №07-01 изм. 1

Номер	поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
					Всего	Экспл. Машин	Всего	зар. платы	Экспл. Машин	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Основной зар. платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты	обслуж. машины	

Раздел: 1. Устройство пешеходных дорожек

1	1	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки с их отноской и укладкой в штабель		5,5	115,82	0,00	637	637	0	18,68	102,74
			100 м2 основания			115,82	0			0	0,00	0,00
2	2		% НР	104	120,4528		662	104				
			% СП	60	69,492		382	60				
			Итого с НР и СП		305,7648		1 681					
2	2		Материал разборки: брусчатка	105,6	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
				т	0,00	0			0	0	0,00	0,00
3	3		Материал разборки: цементно-песчаное основание	49,5	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
				т	0,00	0			0	0	0,00	0,00
4	4	п01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	155,1	3,52	3,52	546	0	546	0	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА		0,00	0			0	0	0,00	0,00
5	5	п03-01-01-008	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (брусчатка)	105,6	11,27	11,27	1 190	0	1 190	0	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА		0,00	0			0	0	0,00	0,00
6	6	п03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	49,5	21,13	21,13	1 046	0	1 046	0	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА		0,00	0			0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель 100 м2 основания	12,122	115,82	0,00	1 404	1 404	0	18,68	226,44
					115,82	0			0	0,00	0,00
8	8		% НР % СП Итого с НР и СП	104 60	120 4528 69 492		1 460 842	104 60			
			Материал разборки: тротуарные плиты	232,7424	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
9	9		Материал разборки: цементно-песчаное основание	109,098	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
10	10	п01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	341,8404	3,52	3,52	1 203	0	1 203	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
11	11	п03-01-01-008	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (тротуарные плиты)	232,7424	11,27	11,27	2 623	0	2 623	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
12	12	п03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	109,098	21,13	21,13	2 305	0	2 305	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
13	13	27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 конструкции	0,283	5 499,88	4 284,43	1 556	344	1 212	179,80	50,88
					1 215,45	455,84			129	45,63	12,91
14	14		% НР % СП Итого с НР и СП	142 95	2 373,2318 1 349,566675		672 382	142 80,75			
			Материал разборки: лом а/б	50,94	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	п01-01-01-043									
			Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3								
16	16	п03-21-01-035	1 т ГРУЗА	50,94	3,52	3,52	179	0	179	0,00	0,00
			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)		0,00	0			0	0,00	0,00
17	17	68-14-1	1 т ГРУЗА	50,94	21,13	21,13	1 076	0	1 076	0,00	0,00
			Разборка бортовых камней: на бетонном основании		0,00	0			0	0,00	0,00
			100 м	11,22	1 367,32	887,45	15 341	5 384	9 957	68,26	765,88
					479,87	92,87			1 042	9,40	105,47
18	18		% НР	104	595,6496		6 683	104			
			% СП	60	343,644		3 856	60			
			Итого с НР и СП		2 306,6136		25 880				
19	19		Материал разборки: камни бортовые	115,7904	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
20	20	п01-01-01-043	Материал разборки: бетонное основание	158,8752	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
			Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3								
21	21	п03-21-01-008	1 т ГРУЗА	274,6656	3,52	3,52	967	0	967	0,00	0,00
			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза		0,00	0			0	0,00	0,00
22	22	01-01-013-14	1 т ГРУЗА	274,6656	9,47	9,47	2 601	0	2 601	0,00	0,00
			Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2		0,00	0			0	0,00	0,00
				0,658	4 245,23	4 144,63	2 793	63	2 727	15,08	9,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	68,418	100,57	0,00	6 881	0	0	0,00	0,00
			МЗ		0,00	0			0	0,00	0,00
29	29	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	14,08	4 027,26	79,45	56 704	7 370	1 119	76,08	1 071,21
			100 м бортового камня		523,43	9,02			127	0,68	9,57
			% НР	142	756,079		10 646	142			
			% СП	95	429,95375	*0,85=80,75%	6 054	80,75			
			Итого с НР и СП	5 213,292375			73 404				
30	30	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-83,072	550,19	0,00	-45 705	0	0	0,00	0,00
			МЗ		0,00	0			0	0,00	0,00
31	31	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	71,442	550,19	0,00	39 307	0	0	0,00	0,00
			МЗ		0,00	0			0	0,00	0,00
32	32	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,8448	484,14	0,00	-409	0	0	0,00	0,00
			МЗ		0,00	0			0	0,00	0,00
33	33	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,279	484,14	0,00	135	0	0	0,00	0,00
			МЗ		0,00	0			0	0,00	0,00
34	34	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000х80х200 серый	1408	12,21	0,00	17 192	0	0	0,00	0,00
			Базисная стоимость: 12,21 = [105 / 1,2 / 7,31]		0,00	0			0	0,00	0,00
			+ 2% Трансп			0			0	0,00	0,00
			ШТ			0			0	0,00	0,00
35	35	407-0014	Земля растительная	25,6	125,57	0,00	3 215	0	0	0,00	0,00
			МЗ		0,00	0			0	0,00	0,00
36	36	01-02-061-1	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1	0,256	539,85	0,00	138	138	0	88,50	22,66
			100 м3 грунта		539,85	0			0	0,00	0,00
			% НР	80	431,88		110	80			
			% СП	45	206,492625	*0,85=38,25%	53	38,25			
			Итого с НР и СП	1 178,222625			301				
37	37	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	3,944	2 254,47	2 140,68	8 892	404	8 443	15,72	62,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		102,49	174,33			688	13,88	54,74
38	38	408-0122	% НР % СП Итого с НР и СП Песок природный для строительных работ средний	142 95 2 871,08655	393,0844 223,53215 *0,85=80,75%	1 561 882 11 325	142 80,75		0	0,00	0,00
			М3	433,84	51,17	0,00	22 200	0	0	0,00	0,00
					0,00	0					
39	39	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	2,7	3 511,43	3 336,44	9 482	430	9 008	24,19	65,31
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		159,17	273,57			739	20,60	55,62
			% НР % СП Итого с НР и СП	142 95 4 475,35835	614,4908 349,43755 *0,85=80,75%	1 660 944 12 086	142 80,75				
40	40	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	340,2	100,57	0,00	34 214	0	0	0,00	0,00
			М3		0,00	0					
41	41	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	27	1 986,65	402,98	53 639	7 613	10 880	42,40	1 144,80
			100 м2 тротуара		281,96	5,54			150	0,42	11,34
			% НР % СП Итого с НР и СП	142 95 9 162,05625	408,25 232,15625 *0,85=80,75%	11 023 6 269 70 931	142 80,75				
43	42	Коммерческое предложение	Тротуарная плита "Плац" 600х300х60 без фаски графит	4405,6	14,07	0,00	61 987	0	0	0,00	0,00
			Базисная стоимость: 14,07 = [121 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп		0,00	0					
			ШТ			0					
44	43	Коммерческое предложение	Тротуарная плита "Плац" 600х300х60 без фаски серая	3994,4	10,58	0,00	42 261	0	0	0,00	0,00
			Базисная стоимость: 10,58 = [91 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп		0,00	0					
			ШТ			0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	44	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600х150х60 без фаски графит Базисная стоимость: 6,98 = [60 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп	5756,63	6,98	0,00	40 181	0	0	0,00	0,00
			ШТ		0,00	0			0	0,00	0,00
46	45	Коммерческое предложение	Объем 5756,63=471/0,6/0,15 Тротуарная плитка "Паркет" 600х150х60 без фаски серая Базисная стоимость: 5,23 = [45 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп	7443,37	5,23	0,00	38 929	0	0	0,00	0,00
			ШТ		0,00	0			0	0,00	0,00

Итого по разделу: 1. Устройство пешеходных дорожек

505 424 23 968 77 325 3 549,52  
3 630 307,06

## Раздел: 2. Ремонт тротуара

47	46	01-01-013-13	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен.)	0,092	3 476,68	3 394,94	319	7	312	12,30	1,13
			1000 м3 грунта		78,11	473,78			44	35,73	3,29

% НР  
% СП  
Итого с НР и СП

95 524,2955 48  
50 234,55325 22  
4 235,52875 389

95 42,5

48	47	п03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	156,864	21,13	21,13	3 315	0	3 315	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00

49	48	01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	0,0089	4 245,23	4 144,63	37	1	37	15,08	0,13
			1000 м3 грунта		95,76	578,4			5	43,62	0,39

% НР

95 640,452 6

95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	49	п03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	Итого с НР и СП % СП	50 286,518 5 172,20	*0,85=42,5%	3 46	42,5			
53	52	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле)	15,575 0,00	11,35 0,00	11,35 0	177	0	177 0	0,00 0,00	0,00 0,00
54	53	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	0,026 159,17	3 511,43 273,57	3 336,44	90	4	87 7	24,19 20,60	0,63 0,54
55	54	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня	142 95 4 475,35835	614,4908 349,43755 *0,85=80,75%	16 9 115	329	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
56	55	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	0,64 523,43	4 027,26 9,02	79,45	2 578	335	51 6	76,08 0,68	48,69 0,44
57	56	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	142 95 5 213,292375	756,079 429,953375 *0,85=80,75%	484 275 3 337	1786	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
58	57	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	3,247 0,00	550,19 0,00	0,00	1 786	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
59	58	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,0384 0,00	484,14 0,00	0,00	- 19	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
				0,013 0,00	484,14 0,00	0,00	6	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	59	403-8023	Камни бортовые БР 100 20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	64	20,71	0,00	1 325	0	0	0,00	0,00
			шт	0,00	0			0	0	0,00	0,00
61	60	407-0014	Земля растительная	1,8	125,57	0,00	226	0	0	0,00	0,00
			м3	0,00	0			0	0	0,00	0,00
62	61	01-02-061-1	Засыпка вручную пазах бортовых камней, группа грунтов. 1	0,018	539,85	0,00	10	10	0	88,50	1,59
			100 м3 грунта	539,85	0			0	0	0,00	0,00
			% НР	80	431,88		8	80			
			% СП	45	206,492625	*0,85=38,25%	4	38,25			
			Итого с НР и СП	1 178,222625		22					
63	62	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,447	2 254,47	2 140,68	1 008	46	957	15,72	7,03
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	102,49	174,33			78	13,88	6,20	
			% НР	142	393,0844		176	142			
			% СП	95	223,53215	*0,85=80,75%	100	80,75			
			Итого с НР и СП	2 871,08655		1 284					
64	63	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	49,17	51,17	0,00	2 516	0	0	0,00	0,00
			м3	0,00	0			0	0,00	0,00	
65	64	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,298	3 511,43	3 336,44	1 045	47	994	24,19	7,21
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	159,17	273,57			82	20,60	6,14	
			% НР	142	614,4908		183	142			
			% СП	95	349,43755	*0,85=80,75%	104	80,75			
			Итого с НР и СП	4 475,35835		1 332					
66	65	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	37,548	100,57	0,00	3 776	0	0	0,00	0,00
			м3	0,00	0			0	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу: 2. Ремонт тротуара

Итого по акту:

Итого прямые затраты

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Индекс на 2 квартал 2019 - 7,31

НДС 20%

Всего по акту

По результатам электронного аукциона коэффициент понижения к=

0,99499999955 всего по акту

в т.ч. НДС 20%

31 594	1 089	6 249	150,99
537 015	25 057	83 574	17,20
		3 854	3 700,51
			324,27

478 259,00	781 188,83
37 460,00	
21 295,00	
537 014,00	
3 925 572	
785 114,40	
4 710 686,40	
4 687 132,97	



Служба «СМОЛГОРСТРОЙ»  
 Должность  
 М.П.  
 Начальник Управления ЖКХ  
 Администрация города Смоленска  
 Должность

Подпись

А.Г. Арабчян  
 расшифровка подписи  
 А.А. Глебов  
 расшифровка подписи



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
 Подпись  
 Инициалы А.С.



СОГЛАСОВАНО



Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКО

Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2019 г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01 изм.1

(локальная смета)

на Благоустройство, бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальный сметный расчет)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ №1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

4 687 132,97 рублей

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
по поря дку	поз. по смет е				Всего	Экспл. Машин	Основной зар платы	в т.ч. Зарплаты	Всего зар платы	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Раздел: 1. Устройство пешеходных дорожек

1 1 68-20-1

Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки с их отноской и укладкой в штабель

100 м2 основания

5,5	115,82	0,00	637	637	0	18,68	102,74
	115,82	0				0,00	0,00

% НР

104

120,4528

662

104

% СП

60

69,492

382

60

Итого с НР и СП

105,6

305,7648

1 681

Материал разборки: брусчатка

105,6

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00

Объем: 105,6=5,5\*100\*0,082,4

Материал разборки: цементно-песчаное основание

49,5

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00

Т

0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00

4 4 п01-01-01-

043

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

155,1	3,52	3,52	546	0	546	0,00	0,00
-------	------	------	-----	---	-----	------	------



5	5	п03-01-01-008	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (брусчатка)	1 Т ГРУЗА	0,00	0	0	0,00	0,00					
6	6	п03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	1 Т ГРУЗА	105,6	11,27	11,27	0	1 190	0	1 190	0	0,00	0,00
7	7	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	1 Т ГРУЗА	49,5	21,13	21,13	0	1 046	0	1 046	0	0,00	0,00
8	8		Разборка тротуарных плит	100 м2 основания	12,122	115,82	0,00	0	1 404	1 404	0	0	18,68	226,44
9	9		% НР % СП Итого с НР и СП		104	120,4528		1 460	104	60				
10	10	п01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	Т	232,7424	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	11	п03-01-01-008	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (тротуарные плиты)	Т	109,098	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	12	п03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	1 Т ГРУЗА	341,8404	3,52	3,52	0	1 203	0	1 203	0	0,00	0,00
13	13	27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1 Т ГРУЗА	232,7424	11,27	11,27	0	2 623	0	2 623	0	0,00	0,00
			100 м3 конструкций		109,098	21,13	21,13	0	2 305	0	2 305	0	0,00	0,00
					0,283	5 499,88	4 284,43	1 556	344	1 212	179,80	50,88		
					1 215,45	455,84		129	45,63	12,91				



[illegible]

[illegible]

30	30	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-83,072	550,19	0,00	0	-45,705	0	0,00	0,00	0,00
31	31	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	71,442	550,19	0,00	0	39,307	0	0,00	0,00	0,00
32	32	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	-0,8448	484,14	0,00	0	-409	0	0,00	0,00	0,00
33	33	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	0,279	484,14	0,00	0	135	0	0,00	0,00	0,00
34	34	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000х80х200 серый Базисная стоимость: 12,21 = [105 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп	ШТ	1408	12,21	0,00	0	17,192	0	0,00	0,00	0,00
35	35	407-0014	Земля растительная	М3	25,6	125,57	0,00	0	3,215	0	0,00	0,00	0,00
36	36	01-02-061-1	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,256	539,85	0,00	0	138	138	0	88,50	22,66
37	37	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	% НР % СП Итого с НР и СП	80 45 1 178,222625	431,88 206,492625 1 178,222625	*0,85=38,25%	110 53 301	80 38,25	0	0,00	0,00	0,00
38	38	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	М3	433,84	51,17	0,00	0	22,200	0	0,00	0,00	0,00
39	39	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,7	3 511,43	3 336,44	9,482	430	9 008	24,19	65,31	55,62







47	46	01-01-013-13	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен.)									
			1000 м3 грунта	0,092	3 476,68	3 394,94	319	7	312	12,30	1,13	
					78,11	473,78			44	35,73	3,29	
			% НР	95	524,2955		48	95				
			% СП	50	234,55325	*0,85=42,5%	22	42,5				
			Итого с НР и СП		4 235,52875		389					
48	47	п03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза	156,864	21,13	21,13	3 315	0	3 315	0,00	0,00	
			1 т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00	
49	48	01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	0,0089	4 245,23	4 144,63	37	1	37	15,08	0,13	
			1000 м3 грунта		95,76	578,4			5	43,62	0,39	
			% НР	95	640,452		6	95				
			% СП	50	286,518	*0,85=42,5%	3	42,5				
			Итого с НР и СП		5 172,20		46					
50	49	п03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	15,575	11,35	11,35	177	0	177	0,00	0,00	
			1 т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00	
53	52	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня	0,026	3 511,43	3 336,44	90	4	87	24,19	0,63	
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		159,17	273,57			7	20,60	0,54	
			% НР	142	614,4908		16	142				
			% СП	95	349,43755	*0,85=80,75%	9	80,75				
			Итого с НР и СП		4 475,35835		115					
54	53	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	3,276	100,57	0,00	329	0	0	0,00	0,00	
			м3		0,00	0			0	0,00	0,00	
55	54	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных, при других видах покрытий	0,64	4 027,26	79,45	2 578	335	51	76,08	48,69	
			100 м бортового камня		523,43	9,02			6	0,68	0,44	