

| | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| Инвестор | организация, адрес, телефон, факс Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754 | Форма по ОКУД по ОКПО | Коды 322001 |
| Заказчик (генподрядчик) | ИНН/КПП 6730075289/673001001 организация, адрес, телефон, факс ООО "Металлообработка" Смоленская область, г. Ярцево, Школьный переулок. | по ОКПО | |
| Подрядчик (субподрядчик) | Д.10. кв.13, тел.8-964-617-17-70 ИНН 6727018386 КПП 672701001 организация, адрес, телефон, факс Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Бульвар "60 лет ВЛКСМ") в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" | по ОКПО | |
| Стройка | наименование, адрес Договор подряда (контракт) | Вид деятельности по ОКДП номер дата Вид операции | 303-1 18.11.2019 |

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1 | 05.12.2019 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 18.11.2019 | 05.12.2019 |

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
|----------|---|-----|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный период включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость | | 205 252,62 | 205 252,62 | 205 252,62 |
| | В том числе: | | | | |
| 1 | Благоустройство "Бульвара "60 лет ВЛКСМ" (от ул. Шевченко до кинотеатра "Малютка") . Установка декоративного ограждения | | 205 252,62 | 205 252,62 | 205 252,62 |
| | Итого | | | 205 252,62 | 205 252,62 |
| | Без НДС | | | 0,00 | 0,00 |
| | Всего к оплате | | | 205 252,62 | 205 252,62 |



Начальник Управления ЖКХ
Администрации города
Смоленска
должность

подпись

А.А. Глебов

расшифровка подпись



Генеральный директор
ООО "Металлообработка"
должность

подпись

Д.А. Евсеев

расшифровка подпись



| | | | |
|-----------|---|---------------|---------|
| Инвестор | организация, адрес, телефон, факс | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754 ИНН/КПП 6730075289/673001001 | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик | организация, адрес, телефон, факс ООО "Металлообработка" Смоленская область, г. Ярцево, Школьный переулок. Д. 10. кв. 13, тел. 8-964-617-17-70 ИНН 6727018386 КПП 672701001 | по ОКПО | |
| Стройка | организация, адрес, телефон, факс Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Бульвар "60 лет ВЛКСМ") в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" | | |
| Объект | наименование, адрес Благоустройство "Бульвара "60 лет ВЛКСМ" (от ул. Шевченко до кинотеатра "Малютка") . Установка декоративного ограждения | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда | номер |
| | 303-1 |
| | дата |
| | 18.11.2019 |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 05.12.2019 | 18.11.2019 | 05.12.2019 |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **205 252,62 рублей**

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость ед. руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. | |
|-------|----------------------------|--|--------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|---|-------|
| | | | | Всего | Основной зар. платы | Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты | Всего | зар. платы | Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 01-02-058-2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | Объем: 0,007=(7*0,2*0,5)/100 | | | | | | | | |
| | | 100 м3 грунта | | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих | | | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | | | | | | | | |
| | | % НР | | | | | | | | |
| | | % СП | | | | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | | |
| 2 | Коммерческое предложение | Стилизованные столбы (Смоленская крепость), снабженные четырьмя поручнями | | | | | | | | |
| | | Базисная стоимость: 22 979,78 = [200 600 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп | | | | | | | | |
| 3 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | |
| | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | | | | | | | | |
| | | Объем: 0,000861=(7*0,041*0,3)/100 | | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих | | | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | | | | | | | | |
| | | % НР | | | | | | | | |
| | | % СП | | | | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | | |
| 4 | 01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | | | | | | | | |
| | | 100 м3 грунта | | | | | | | | |
| | | Объем: 0,000574=(7*0,041*0,2)/100 | | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих | | | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | | | | | | | | |
| | | % НР | | | | | | | | |
| | | % СП | | | | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | | |
| | | Итого по акту: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Итого с индексом на 3 квартал 2019г. - 2
 в том числе: основная заработная плата
 эксплуатация машин и механизмов
 заработная плата механизаторов
 материалы

накладные расходы

омеренная прибыль

Расчет компенсации НДС при УСН (170838,45+10,76+68,56*0,1712+42,22*0,15)*0,2

Всего

171 079,16
 117,24
 10,76
 1,93
 170 838,45
 68,56
 42,22
 34 173,46
 205 252,62



Секретарь Генеральный директор ООО "Металлообработка"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Евсеев


Д.А. Евсеев

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов

Глебов



СБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛИ
 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Вилиш



Подпись *Глебов* Ф.И.О. *Глебов*

В.С. Глебов
В.С. Глебов