

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска  
Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754  
ИНН/КПП 6730075289/673001001

Заказчик

организация, адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью "СМОЛГОРСТРОЙ"  
Адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка, 17з  
ИНН/КПП 6732171654/373201001 Телефон: 7-960-5903000

Подрядчик

организация, адрес, телефон, факс

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Стройка

наименование, адрес

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект

Дополнительные виды работ по благоустройству Бульвара «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»).

наименование

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	352
	дата
	09.12.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.12.2019	09.12.2019	20.12.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

1 234 405,06 рублей

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл.		
				Всего	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	Всего	зар. платы	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	на един. машин
				5	6	7	8	9	10	11	11
1	2	3	4								

Раздел: 1. Лестницы

1	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с 100 м2 основания	0,15	115,82	0,00	17,37	17,37	0,00	18,68	2,80	0,00
		Объем: 0,15=(43)/100		115,82	0,00			0,00	0,00		

2	68-14-1	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	120,4528	18,06	104	
				60	69,492	10,42	60	
				0,062	1 367,32	887,45	29,75	55,02
					479,87	92,87		5,76
3	68-12-4 прим.	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	595,6496	36,93	104	
				60	343,644	21,31	60	
				0,156	2 306,6136	143,01	256,63	620,66
					5 623,67	3 978,62		243,35
4	пг01-01-01-043	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	1 645,05	415,97	256,63	64,89
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
5	пг03-21-01-008	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
9	27-04-001-1	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
9.1	408-0122	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
10	27-04-001-4	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
10.1	408-0019	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
11	27-04-016-4	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
11.1	101-7239	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39
12	27-04-001-4	Итого с НР и СП	Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м	104	5 623,67	3 978,62	256,63	620,66
				60	2 143,4608	334,38	104	
				0,156	1 236,612	192,91	60	
					9 003,7428	1 404,58		41,39

Сумма: 0,00-0,0100									
			*1,25						
			*1,25						
			*1,15						
			*1,15						
			*1,25						
			% НР	142	745,51136		5,96	142	
			% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	3,40	81	
			Итого с НР и СП		5 538,87082		44,31		
			Щебень из природного камня для	1,008	100,57	0,00	101,37	0,00	0,00
12.1	408-0019	м3							
13	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: 100 м бортового камня		0,1952	4 125,637	99,3125	805,33	117,50	19,39
		Объем: 0,1952=19,52/100			601,9445	11,275		2,20	0,85
		Эксплуатация машин	*1,25						0,00
		Оплата труда машинистов	*1,25						0,00
		Оплата труда рабочих	*1,15						0,00
		Затраты труда рабочих	*1,15						0,00
		Затраты труда машинистов	*1,25						0,00
		% НР		142	870,77169		169,97	142	
		% СП		95	495,174746	*0,85=80,75%	96,96	81	
		Итого с НР и СП			5 491,583436		1 072,26		
13.1	Сметная стоимость	Бортовой камень 1000х80х200 серый							
		Базисная стоимость: 12,03 = [105 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп							
13.2	401-0006	Исключен	шт.	19,52	12,03	0,00	234,83	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
				-1,15168	550,19	0,00	- 633,64	0,00	0,00
13.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,5	550,19	0,00	275,10	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
13.4	402-0004	Исключен	м3	-0,011712	484,14	0,00	- 5,67	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
13.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный	м3	0,003865	484,14	0,00	1,87	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
14	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров 100 м2 тротуара	м3	0,4063	8 664,689	503,725	3 520,46	131,74	204,66
		Объем: 0,4063=(28,13+12,5)/100			324,254	6,925		2,81	0,53
		Эксплуатация машин	*1,25						
		Оплата труда машинистов	*1,25						
		Оплата труда рабочих	*1,15						
		Затраты труда рабочих	*1,15						
		Затраты труда машинистов	*1,25						
		% НР		142	470,27418		191,06	142	
		% СП		95	267,427043	*0,85=80,75%	108,99	81	
		Итого с НР и СП			9 402,390223		3 820,51		
		Исключен		-40,63	65,35	0,00	- 2 655,17	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
14.1	403-0104	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски графит	м2	69	13,86	0,00	956,34	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
14.2	Сметная стоимость	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски серая	шт	62	10,42	0,00	646,04	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
14.3	Сметная стоимость	Тротуарная плитка "Паркет" 600х150х60 без фаски графит	шт	82	6,87	0,00	563,34	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 6,87 = [60 / 1,2 / 7,42]			0,00	0,00		0,00	0,00
14.4	Сметная стоимость	Тротуарная плитка "Паркет" 600х150х60 без фаски серая	шт	107,44	5,15	0,00	553,32	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 5,15 = [45 / 1,2 / 7,42]							





20.1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	76,3	2,68	0,00	0,00	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	27-04-001-4	Устройство подстилающих и 100 м3 материала основания (в плотном		0,034	4 369,4155	4 170,55	148,56	6,22	141,80	27,82	0,95	0,88
		Объем: 0,034=3,4/100			183,0455	341,9625			11,63	25,75		
		Эксплуатация машин	*1,25									
		Оплата труда машинистов	*1,25									
		Оплата труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда машинистов	*1,25									
		% НР		142	745,51136							
		% СП		95	423,94396	*0,85=80,75%						
21.1	408-0019	Итого с НР и СП			5 538,87082							
		Щебень из природного камня для	м3	4,284	100,57	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
22	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: 100 м бортового камня		0,853	4 125,637	99,3125	3 519,17	513,46	84,71	87,49	74,63	0,73
		Объем: 0,853=85,3/100			601,9445	11,275			9,62	0,85		
		Эксплуатация машин	*1,25									
		Оплата труда машинистов	*1,25									
		Оплата труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда машинистов	*1,25									
		% НР		142	870,77169		742,77	142				
		% СП		95	495,174746	*0,85=80,75%	423,69	81				
		Итого с НР и СП			5 491,583436		4 685,63					
22.1	Сметная стоимость	Бортовой камень 1000х80х200 серый										
		Базисная стоимость: 12,03 = [105 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	шт.	85,3	12,03	0,00	1 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	401-0006	Исключен		-5,0327	550,19	0,00	-2 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,328122	550,19	0,00	2 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.4	402-0004	Исключен	м3	-0,05118	484,14	0,00	-24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный	м3	0,016889	484,14	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров 100 м2 тротуара		0,763	8 664,689	503,725	6 611,16	247,41	384,34	48,76	37,20	0,40
		Объем: 0,763=76,3/100			324,254	6,925			5,28	0,53		
		Эксплуатация машин	*1,25									
		Оплата труда машинистов	*1,25									
		Оплата труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда машинистов	*1,25									
		% НР		142	470,27418		358,82	142				
		% СП		95	267,427043	*0,85=80,75%	204,68	81				
		Итого с НР и СП			9 402,390223		7 174,66					
23.1	403-0104	Исключен	м2	-76,3	65,35	0,00	-4 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	Сметная стоимость	фаски графит		130	13,86	0,00	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 13,86 = [121 / 1,2 / 7,42]	шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	Сметная стоимость	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски серая		117	10,42	0,00	1 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 10,42 = [91 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
23.4	Сметная стоимость	без фаски графит		154	6,87	0,00	1 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 6,87 = [60 / 1,2 / 7,42]										

[illegible]

Итого по разделу: 2. Удлинение дорожек

Раздел: 3. Озеленение											
24	47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства	100 м2	25	2 184,76	0,00	0,00	7 429,00	54 619,00	0,00	1 150,00
		Объем: 25=2500/100			297,16	0,00	0,00			0,00	
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		115	341,734			115	8 543,35		
		% СП		90	227,3274	*0,85=76,5%		77	5 720,33		
		Итого с НР и СП			2 753,8214				68 882,68		
25	47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя	100 м2	-25	669,841	0,00	0,00	- 1 016,03	- 16 746,03	6,29	- 157,26
		Объем: -25=-2500/100			40,641	0,00	0,00			0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		115	46,73715			115	- 1 168,43		
		% СП		90	31,090365	*0,85=76,5%		77	- 782,34		
		Итого с НР и СП			747,668515				- 18 696,80		
26	47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и	100 м2	25	718,2015	376,75	974,38	1 184,79	17 955,04	6,89	172,21
		Объем: 25=2500/100			47,3915	38,975				3,43	85,63
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		115	99,321475			115	2 483,05		
		% СП		90	66,070373	*0,85=76,5%		77	1 662,56		
		Итого с НР и СП			883,593348				22 100,65		
		Итого по разделу: 3. Озеленение						7 597,76	72 286,53	9 418,75	1 164,95
								974,38			85,63

## Раздел: 4. Установка скамеек

27	Сметная стоимость	Скамейка Базисная стоимость: 2 405,66 = [21 000 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	17	2 405,66	0,00	0,00	40 896,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	06-01-001-1	Бетонирование стоек 100 м3 бетона, бутобетона и Объем: 0,01=(0,5*0,5*0,35*2*17)/100 Эксплуатация машин	ШТ	0,01	54 712,6025	1 982,6625	547,12	13,14	207,00	2,07
					1 314,45	298,35		2,98	22,50	0,23
										*1,25



\*1,25  
\*1,15  
\*1,15  
\*1,25  
% НР  
% СП  
Итого с НР и СП

Итого по разделу: 4. Установка скамеек

105 1 693,44 16,93 105  
65 891,072 \*0,85=55,25% 55  
57 297,1145 572,92  
41 469,14 13,14 19,83 2,07  
2,98 0,23

Раздел: 5. Установка урн

29 Сметная  
стоимость  
Урна опрокидывающаяся металлическая  
Базисная стоимость: 515,50 = [4 500 / 1,2 /  
7,42] + 2% Трансп ШТ  
30 06-01-001-1 Бетонирование стоек  
100 м3 бетона, бутобетона и  
Объем: 0,00028=0,028/100  
Эксплуатация машин  
\*1,25  
Оплата труда машинистов  
\*1,25  
Оплата труда рабочих  
\*1,15  
Затраты труда рабочих  
\*1,15  
Затраты труда машинистов  
\*1,25  
% НР  
% СП  
Итого с НР и СП

1 515,50 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00028 54 712,6025 1 982,6625 0,00 0,00 0,00  
1 314,45 298,35 0,37 0,56 207,00 0,06  
0,08 22,50 0,01  
105 1 693,44 0,47 105  
65 891,072 \*0,85=55,25% 55  
57 297,1145 16,05  
531,55 0,37 0,56 0,06  
0,08 0,01

Итого по разделу: 5. Установка урн

Итого по акту:

138 634,89 9 226,85 12 625,94 1 408,06  
1 144,95 100,27



Итого прямые затраты 118 644,80  
Накладные расходы 12 117,25  
Сметная прибыль 7 872,84  
Итого 138 634,89  
Индекс на 3 квартал 2019 - 7,42  
НДС 20% 1 028 670,88  
Всего по акту 205 734,18  
1 234 405,06

МКУ «Стронтель»  
СОГЛАСОВАНО  
20.05.2019  
И.О. Фамилия  
Подпись: [подпись]

Сдал Генеральный директор ООО «СМОЛГОРСТРОЙ» А.Г. Арабачян

Прият Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебов



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
[подпись]