

Дополнительное соглашение
о расторжении муниципального контракта № 177 от 25.06.2020 года выполнение работ по благоустройству территории парка Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского (в г. Смоленск), в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

ИКЗ 203673007528967300100101630014329244

г. Смоленск

«22» 12 2020 года

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебова действующего на основании Положения, с одной стороны и ООО «МонолитСтрой-3», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора А.С. Пономарева, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 12.1 Муниципального контракта № 177 от 25.06.2020 года выполнение работ по благоустройству территории парка Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского (в г. Смоленск), в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Муниципальный контракт № 177 от 25.06.2020 года выполнение работ по благоустройству территории парка Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского (в г. Смоленск), в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», расторгнуть по соглашению «Сторон».

2. Обязательства «Сторон» по данному Контракту, в указанной части, прекращаются с момента его расторжения.

3. На момент расторжения Контракта Заказчик принял работы на основании Акта приема-сдачи выполненных работ от 07.12.2020 и оплатил фактически выполненные работы на сумму 9 365 636 (Девять миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек, из которых за счет средств бюджета Смоленской области – 9 364 700 рублей 24 копейки, за счет бюджета города Смоленска – 936 рублей 56 копеек.

4. «Стороны» подтверждают, что на момент расторжения Контракта взаимных претензий не имеют.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в законную силу с момента подписания его «Сторонами».

«Заказчик»

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11
Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754
ujkh@smoladmin.ru
ИНН 6730075289 КПП 673001001
БИК 046614001
л/с 03633005291 в УФК по Смоленской области
р/с 40204810800000100001
Отделение Смоленск. г. Смоленск

Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
А.А. Глебов



«Подрядчик»

ООО «МонолитСтрой-3»
ИНН: 6732028326 КПП: 673201001
Юридический и почтовый адрес: 214031,
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15 офис 26
Телефон: 8(4812)400108
E-Mail: gorbunova@monolitsmolensk.ru
БИК: 044525411
Рас/с: 40702810823250001113 филиал
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Кор/с: 30101810145250000411

Директор ООО «МонолитСтрой-3»
А.С. Пономарев

М.П.

