

Инвестор -
Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска
Подрядчик - ООО "СМС СИТИ"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов №20а, №22а по ул Твардовского в городе Смоленске в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе
Смоленске"
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д
№20а

| | |
|---|------------|
| | Код |
| Д | 0322005 |
| О | |
| О | |
| О | |
| О | |
| П | |
| | 303 |
| | 18 11 2019 |
| и | |

| | |
|--------------|------------|
| номер | 303 |
| дата | 18 11 2019 |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 4 | 13 12 2019 | 18 11 2019 | 13 12 2019 |

Смета № ЛС -03. Установка урн

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | цена за единицу, руб | стоимость, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Установка урн | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер 9 0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|---|---|---------|---------|------|
| 1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 грунта | 0.00112 | 2044,7 | 2 |
| 2 | 2 | Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 | ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | шт | 2 | 485,41 | 971 |
| 3 | 3 | Бетонирование стоек (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00096 | 54712,6 | 53 |
| 4 | 4 | Подсыпка земель (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 грунта | 0.00016 | 620,83 | 0 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 1026 |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 |
| Итого по разделу 1 Установка урн : | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | 5 |
| Материалы | | | | | | | 971 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 55 |
| Итого | | | | | | | 1031 |
| Справочно, в базисных ценах | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 1021 |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|-------------|
| ФОТ | | | | | | | 3 |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 |
| Итого по разделу 1 Установка урн | | | | | | | 7650 |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | 1026 |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 |
| Итого по акту: | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | 5 |
| Материалы | | | | | | | 971 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 55 |
| Итого | | | | | | | 1031 |
| Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г № 37341-ДВ/09 СМР=7,42" | | | | | | | 7650 |
| Справочно, в базисных ценах | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 1021 |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2 |
| ФОТ | | | | | | | 3 |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 |
| НДС 20% от 7650 | | | | | | | 1530 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | 9180 |

Сдал Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"

(должность, подпись, расшифровка)

Принял Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)

А.А. Глебов

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

И.И.И.И.


А.С.



МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20__ г.
ФИО *Васильев И.В.*
Объем работ по установке урн

СОГЛАСОВАНО:



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Установка урн; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 20а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание. ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда 9,180 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,003 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г. 0,58 чел. час

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|-------|
| | | | | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Установка урн | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (2 руб.) 80% от ФОТ СП (1 руб.) 45%*0.85 от ФОТ | 0,00112 (0,028*2*2) / 100 | 2044,7 2044,7 | | | 2 | 2 | | | 322 | 0,36 |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------|---|----|------|---------|------|
| 2 | ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 | 2 | 485,41 | | 485,41 | 971 | | | 971 | | |
| 3 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (1 руб.) 105% от ФОТ СП (1 руб.) 65%*0,85 от ФОТ | 0,00096 (0,024*2*2) / 100 | 54712,6 1314,45 | 1982,66 298,35 | 51415,49 | 53 | 1 | 2 | 50 | 207 | 0,2 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 80% от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ | 0,00016 (0,004*2*2) / 100 | 620,83 620,83 | | | | | | | 101,775 | 0,02 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Установка урн | | | | | | | 1031 | | | | | 0,58 |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Установка урн | | | | | | | 7650 | | | | | 0,58 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | 1026 | 3 | 2 | 1021 | | 0,58 |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 5 | | | | | 0,38 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 971 | | | | | |
| Итого | | | | | | | 55 | | | | | 0,2 |
| В том числе | | | | | | | 1031 | | | | | 0,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|----|------|----|-------------|
| Материалы | | | | | | | 1021 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 3 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | 1026 | 3 | 2 | 1021 | | 0,58 |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | 5 | | | | | 0,38 |
| Материалы | | | | | | | 971 | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 55 | | | | | 0,2 |
| Итого | | | | | | | 1031 | | | | | 0,58 |
| Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42" | | | | | | | 7650 | | | | | 0,58 |
| Справочно, в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 1021 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 3 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 3 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2 | | | | | |
| НДС 20% от 7650 | | | | | | | 1530 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 9180 | | | | | 0,58 |

Составил Е.С. Волченкова Е.С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖКХ
Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
О.В. Казимиренко