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1(а). Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, 

характеристику принятой технологической схемы производства в целом и 

характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к 

организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции  

 

Проектными решениями по ликвидации объекта накопленного вреда, 

несанкционированной свалки в г. Смоленске, принят комбинированный метод с частичным 

вывозом свалочных масс на лицензированный объект размещения отходов и ликвидацией 

объекта с оставлением оставшихся отходов «на месте» с устройством изоляционного 

верхнего покрытия и необходимыми мероприятиями по рекультивации земель. 

Направление рекультивации – санитарно-гигиеническое (ГОСТ Р 57446-2017 «Наилуч-

шие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологического разнообразия»). Санитарно-гигиеническое направление 

рекультивации подразумевает рекультивацию нарушенных земель, закрепление поверхности 

нарушенных земель материалами, обладающими гидроизоляционными свойствами и 

устойчивостью к температурным колебаниям, нанесение экранирующего слоя почвы, 

выполнение мелиоративных работ, закрепление тела отходов техническими, биологическими 

способами. 

По результатам выполненных инженерно-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий специалистами были определены площадь земельного участка, занятая отходами, 

построены соответствующие картограммы и произведен подсчет объема захороненных 

отходов: 

1) площадь земельного участка в границах землепользования 

(з.у. с кадастровым номером 67:27:0031007:165)    – 51912 м2; 

2) площадь земельного участка в границах землепользования 

(з.у. с кадастровым номером 67:27:0031007:0002)               – 60000 м2; 

3) площадь, занятая отходами                                                   – 76713м2; 

4) площадь, занятая проектируемым изолированным терриконом       – 33486 м2; 

5) общая площадь освобождаемых земель (от свалочных масс)  – 43640 м2. 

Работы по рекультивации несанкционированной свалки выполняются в два этапа: 

техническая рекультивация, биологическая рекультивация (в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 59057-2020 «Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель» 

ГОСТ Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и 

нефтезагрязненных земель. Термины и определения»). 

В техническом этапе рекультивации несанкционированной свалки проводятся 

следующие мероприятия: 
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1. Подготовительные работы (геодезические и разбивочные работы, устройство 

строительного городка, завоз материалов и др.); 

2. Вывоз излишков свалочных масс на лицензированный объект размещения отходов; 

3. Планировочные работы на рекультивируемой территории, устройство единого 

террикона правильной формы; 

4. Устройство верхнего изоляционного покрытия для рекультивируемого объекта; 

5. Устройство системы отведения сточных вод; 

6. Устройство системы пассивной дегазации; 

7. Организация системы мониторинга окружающей среды; 

В рамках мероприятий биологического этапа рекультивации выполняются: 

⎯ подготовка почвы, включающая дискование на глубину 10-15 см с последующим 

боронованием; 

⎯ подбор и посев многолетних трав (ассортимент в соответствии с климатической 

зоной); 

⎯ уход (полив и подкармливание). 

 

1.1. Подготовительные работы 

Работы подготовительного периода включают в себя: 

▪ геодезические и разбивочные работы; 

▪ устройство временного строительного городка: 

Организация строительного процесса предусматривает устройство временного 

строительного городка с участком складирования материалов общей площадью 0,0325 га, 

площадки с твердым покрытием для временной стоянки техники площадь 0,0205 га. 

Организация временного строительного городка обеспечивается подрядчиком перед началом 

производства работ по рекультивации. 

Для размещения мобильных зданий предусмотрено устройство площадки с покрытием 

из песка или песчано-гравийной смеси, толщиной 0,15м. Расположение площадки указано на 

стройгенплане (см. 2-ИТНГП-ПОС). 

Для организации стоянки техники в период проведения работ по подготовке площадки 

к рекультивации несанкционированной свалки проектом предусмотрено устройство 

площадки из ж/б плит. Расположение площадки указано на стройгенплане (см. 2-ИТНГП-

ПОС). 

▪ организация временного энергоснабжения участка строительства и городка: 

Электроснабжение осуществляется с помощью дизель-генератора. 

▪ завоз питьевой и технической воды: 

Водоснабжение строительной площадки для производственных и хозяйственных нужд 

осуществляется из привозных автоцистерн и полуприцепов-цистерн требуемым объемом. 

Для питьевых нужд будет организована доставка питьевой воды из пластиковых емкостей с 

учетом требуемого на данный момент объема потребления. 

▪ завоз строительных материалов; 
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▪ монтаж установки мойки колес: 

На строительной площадке предусмотрена мойка колес, выезжающего со строительной 

площадки, автотранспорта. Проектом рассматривается установка пункта мойки колес серии 

«Мойдодыр-К» (или аналог). Характеристика комплекта мойки колес серии «Мойдодыр-К» - 

Приложение В. Комплект мойки колес серии «Мойдодыр-К» оборудован системой 

оборотного водоснабжения. Расположение площадки указано на стройгенплане (см. 2-

ИТНГП-ПОС). 

▪ монтаж установки очистки поверхностного стока: 

Для очистки поверхностного стока с территории стройгородка предусматривается 

использование очистных сооружений модульного типа – СФП-МС 580х900, серийно 

выпускаемые ООО «УК «Полихим» г. Санкт-Петербург. 

▪ вывоз смеси поверхностных вод и фильтрата в объеме примерно 350 м3;  

 

1.2. II период – Основной период 

 

1.2.1 Технический этап рекультивации 

Технической этап рекультивации предусматривает проведение следующих 

мероприятий: 

1. Вывоз излишков свалочных масс на лицензированный объект размещения отходов; 

2. Формирование террикона из оставшихся свалочных масс: 

- перемещение отходов в границах площадки рекультивации; 

- планировка и формирование откосов с нормативным углом наклона.  

2. Устройство изоляционного верхнего покрытия. 

3. Устройство дренажной системы по юго-западной границе вновь формируемого 

террикона отходов и шпунтового ограждения. Формирование водоотводных канав в качестве 

мероприятий по водоотведению. 

4. Устройство системы пассивной дегазации. 

5. Рекультивация расчищенной от отходов территории. 

 

1.2.1.1 Вывоз излишков свалочных масс на лицензированный объект размещения 

отходов 

На земельном участке с кадастровым номером 67:27:0031007:165 основным этапом 

работ является выемка отходов с последующей транспортированием специализированным 

транспортом до лицензированного полигона захоронения отходов. 

Ближайшим полигоном для размещения отходов является предприятие АО 

«Спецавтохозяйство», расположенное в 32 км от места выполнения работ. 

Рекомендуемая характеристика вывозимых отходов и класс опасности:  

⎯ отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (код ФККО 8 90 000 01 72 

4); 
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⎯ Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) (код ФККО 4 38 111 02 51 4); 

⎯ отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов (код ФККО 7 

31 931 11 72 4). 

Объем вывозимых отходов согласно посчитанной картограмме земляных масс – 

164 000,00 м3 (при средней плотности отходов 0,85 т/м3 – 139 400 т). 

Статья 16 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

устанавливает общие требования к транспортированию отходов: 

− наличие паспорта отходов; 

− наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

− соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах; 

− наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием 

количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования. 

1.2.1.2. Формирование террикона   

Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных работ на 

территории несанкционированной свалки по созданию искусственного рельефа, 

приближенного и согласованного с окружающей местностью путем планировки 

рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими естественный сток 

поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и исключающими заболачиваемость 

рекультивируемого участка. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59057-2020 и ГОСТ Р 59070-2020, при 

организации искусственного рельефа должны быть выполнены основные работы по грубой и 

чистовой планировке рекультивируемой поверхности. 

Мероприятия по формированию откосов включают: 

− засыпку ям, канав;  

− грубую и чистовую планировку поверхности. 

Грубая планировка предусматривает выравнивание поверхности с выполнением 

основного объема земляных работ; чистовая – окончательное выравнивание поверхности с 

исправлением микрорельефа. 

Основные работы по срезке и перемещению ТКО при формировании откосов 

террикона отходов выполняют бульдозерами с послойным уплотнением отходов. Работа 

ведется захватками.  

Проектные требования к вновь сформированному террикону отходов обеспечиваются 

многоразовым уплотнением тела насыпи бульдозерами (в проекте принят 4-х кратный 

проход) и уточняется в процессе возведения тела с достижением проектных значений 

плотности отходов 650-800 кг/м3 (п.2.6 и 2.21 «Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», Москва, 1998 г.).  
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Важной частью рекультивации является устройство откосов в соответствии с 

нормативными уклонами в границах земельного участка.  

В соответствии с п. 3.10.3 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», 1996 г. (далее Инструкция), при 

рекультивации высотных полигонов производится совместное террасирование и 

выполаживание поверхности полигонов. Террасирование производится через 10 - 12 м 

высоты полигона. Ширина террасы 5 - 7 м. Нормативный угол откоса устанавливается в 

зависимости от целевого использования и имеет следующие уклоны: 

- для возделывания с/х культур, в том числе в полеводстве, не более 2-30; 

- для лугов и пастбищ не более 5 – 7⁰; 

- для садов не более 11⁰; 

- для посадки леса (кустарников и деревьев) не более 18⁰; 

- для организации зон отдыха, лыжных горок и т.д. не более 25-30⁰. 

Проектом предусматривается – санитарно-гигиеническое направление рекультивации с 

посевом многолетних трав, т.е. нормативный угол откоса не должен превышать 180. 

Сечения с указанием существующей и проектной поверхностей вновь 

сформированного террикона отходов представлены в графической части раздела. 

1.2.1.2 Устройство изоляционного верхнего покрытия    

Изоляционное верхнее покрытие   служит ряду целей: 

− обеспечить физический барьер поверх отходов, предотвращая контакт с окружающей 

средой; 

− препятствовать эрозии, в результате которой могут быть обнажены депонированные 

отходы; 

− препятствовать фильтрации атмосферных осадков в толщу отходов и образованию 

фильтрата. 

Гидроизоляция отходов для предотвращения неорганизованного контакта атмосферных 

осадков с загрязнённым техногенным массивом осуществляется устройством сплошного 

изоляционного верхнего покрытия. После рекультивации участка будет осуществляться 

естественный отвод поверхностного стока с территории. Очистка поверхностного стока не 

требуется, так как соприкосновение атмосферных осадков с отходами отсутствует из-за 

герметичного крепления гидроизоляционного экрана. 

Устройство изоляционного верхнего покрытия   является основным методом 

исключения образования фильтрата и, следовательно, загрязнения грунтовых вод, почв и 

грунтов вокруг несанкционированной свалки. 

Обоснование принятой конструкции изоляционного верхнего покрытия     

При разработке конструкции изоляционного верхнего покрытия   для 

рекультивируемого объекта был проведен анализ нормативных актов. 

Согласно требований п. 3.15 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством 
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строительства РФ от 05.11.1996 г. (далее Инструкция), верхний рекультивационный слой 

закрытых полигонов состоит из слоя подстилающего грунта и насыпного слоя плодородной 

почвы.     В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое покрытие) 

применяются:  плотные суглинки и глины толщиной слоя  не  менее  200  мм  и с 

коэффициентом фильтрации не  более  10-3   см/с; песчаное основание толщиной не менее  

150  мм,  связанное  битумом III -   IV   категории;   другие  нетоксичные  материалы,  

имеющие коэффициент фильтрации 10-3   см/с. Использование материалов, не оговоренных 

Инструкцией в качестве слабопроницаемого покрытия при рекультивации, возможно только 

по согласованию с отделом санитарной очистки и утилизации отходов Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и местными органами санэпиднадзора и 

охраны природы. В связи с тем, что в настоящее время согласование проектной 

документации не входит в функции Роспотребнадзора, использование для рекультивации 

свалки отходов материалов, не оговоренных Инструкцией, не требуется. 

Согласно разд. 9 СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. 

Проектирование, эксплуатация и рекультивация», после отсыпки полигона ТКО на 

предусмотренную высоту проводят его закрытие и рекультивацию. Последний слой 

отходов после закрытия полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим 

слоем грунта. Толщина наружного изолирующего слоя должна быть не менее 0,6 м. Для 

защиты закрытого полигона ТКО от выветривания или смыва окончательного наружного 

слоя грунта с откосов полигона, его необходимо озеленять путем создания террас и 

посадки на них деревьев и кустарников, непосредственно после укладки наружного 

изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными 

условиями. Таким образом в СП 320.1325800.2017 нет конкретного указания на 

конструкцию изолирующего экрана, а есть только требование на озеленение наружного 

изолирующего слоя. 

ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования 

к полигонам для захоронения отходов» (п. 7.8.1) устанавливает необходимость проведения 

инженерно-технического этапа рекультивации полигонов для захоронения отходов на 

основании разработанных технологических и строительных мероприятий, решений и 

конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности полигона. 

Указание на конкретное использование материалов в конструкции поверхностного 

изолирующего экрана отсутствуют. 

Постановление Правительства РФ от 04 мая 2018 г. № 542 «Об утверждении Правил 

организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» устанавливает 

общие требования к проектам ликвидации накопленного вреда окружающей среде для 

обоснования достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-

гигиенических, строительных норм и правил состояния земель по окончании работ по 

ликвидации накопленного вреда. 

В пункте 3.17 и примечании 1 к данному пункту ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие 

доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 
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Восстановление биологического разнообразия» даны указания на порядок проведения 

технической рекультивации земель и земельных участков. ГОСТ Р 57446-2017 устанавливает 

основные положения по применению наилучших доступных технологий (далее - НДТ) 

рекультивации нарушенных земель, включая агротехнические приемы, основанные на 

применении комплекса работ по восстановлению земель, территорий, ландшафтов и 

экосистем до состояния, приближенного к первоначальному. 

Анализ нормативных актов показал, что при разработке конструкции изоляционного 

верхнего покрытия   полигонов ТБО необходимо руководствоваться наилучшими 

доступными технологиями (НДТ), включенными в Информационно-технический справочник 

(ИТС) по наилучшим доступным технологиям - ИТС 17-2016 «Размещение отходов 

производства и потребления». 

Согласно терминологии ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и 

потребления» проектируемый объект относится к объектам захоронения твердых 

коммунальных отходов, жизненный цикл - закрытие (рекультивация, консервация, 

ликвидация) ОРО. 

Таблица 1.2.1.1 - Основные технологии обустройства, эксплуатации, закрытия ОРО, 

применяемые в Российской Федерации (фрагмент таблицы 2.1 ИТС 17-2016) 

Виды ОРО Основные технологии, применяемые при обустройстве, эксплуатации и закрытии ОРО 

О
б

у
ст

р
о
й

ст
в
о
 

(п
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

и
 

ст
р
о
и

те
л
ьс

тв
о
) 

Эксплуатация Закрытие 

(рекультива

ция, 

консервация, 

ликвидация) 

Транспор

тировка 

отходов 

Подготов

ка 

отходов к 

размещен

ию 

Размещ

ение 

Обращение с 

фильтра- 

ционными, 

дренажными, 

ливневыми 

водами 

Обращен

ие с 

выброса

ми 

в 

атмосфер

у  
Полигон ТКО ПФЭ 

ДС 

О 

ТА СР 

 

РН 

 

 

Исп. 

Отв 

Оч 

Пред. 

Рас. 

 

ПИ 

БК 

Примечание: 

Обустройство: ПФЭ - противофильтрационный экран, ДС - дренажные системы, О – обваловка.  

Эксплуатация: Транспортировка: ТА - транспорт автомобильный – мультилифт, мусоровоз. 

Подготовка отходов к размещению: СР - сортировка ручная,  

Размещение: РН - размещение навалом (насыпью) прессованных отходов сортировки и отходов, не 

подлежащих сортировке.  

Обращение с фильтрационными, дренажными, ливневыми водами: Исп – использование фильтрата и 

ливневых вод на увлажнение отходов на картах, Оч – очистка, Отв – отвод ливневых вод; 

вывоз избытка фильтрата на утилизацию.  

Обращение с выбросами в атмосферу: Пред – предотвращение за счет извлечения биологически 

разлагаемых фракций, Рас - рассеивание.  

Закрытие: ПИ - покрытие изоляционное, БК - биологический этап консервации 
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Данным проектом ликвидации объекта накопленного вреда использованы наилучшие 

доступные технологии при ликвидации ОРО: покрытие изоляционное и биологический этап 

рекультивации. 

В проекте применены наилучшие доступные технологии, включенные в справочник:   

ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления»:  

▪ НДТЗ2  - устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации природных и 

искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из геомембраны 

Экологические преимущества:  

− предотвращение проникновения атмосферных осадков в массив отходов и, как 

следствие, исключение образования фильтрационных вод; 

− предотвращение пыления; 

− предотвращение разлета легких фракций отходов; 

− предотвращение неорганизованных эмиссий биогаза; 

− предотвращение распространения запахов; 

− предотвращение ветровой и водной эрозии, в результате которой могут быть 

обнажены размещенные отходы; 

− восстановление растительного сообщества на поверхности объекта размещения 

отходов. 

▪ НДТО/ВЫБР1 – устройство пассивной системы дегазации ОРО ТКО (с рассеиванием 

биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков). 

Экологические преимущества:  

− снижение взрыво- и пожароопасности массива отходов, а, следовательно, снижение 

выбросов загрязняющих веществ в результате нештатных и аварийных ситуаций на объекте 

захоронения отходов (горение отходов и т.п.).  

Ресурсно- и энергосберегающие преимущества:  

− экономия электроэнергии ввиду отсутствия необходимости установки 

энергопотребляющего оборудования. 

Конструкция изоляционного верхнего покрытия: 

1. Спланированная (в соответствии с заданной в графической части проекта 

вертикальной планировкой) и уплотненная поверхность отходов (800 т/м3). 

2. Геотекстиль плотностью 600 г/м2. 

3. Газо-дренажный слой из щебня (заменителей щебня) толщиной 300 мм.  

4. Геотекстиль плотностью 600 г/м2. 

5. Геомембрана из полиэтилена высокой плотности, имеющую текстурированную 

поверхность с двух сторон марки ПЭВП-Т (HDPE-T) по ГОСТ Р 56586-2015 

толщиной 1,5 мм.  

6. Трехслойный дренажный геокомпозит толщиной 20 мм. 

7. Подстилающий слой из минерального грунта толщиной 400 мм. 

8. Плодородный или потенциально плодородный грунт толщиной 200 мм. 
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Обоснование необходимости устройства газодренажного слоя в изоляционном 

верхнем покрытии 

При устройстве непроницаемого экрана из геомембраны над вновь проектируемым 

телом отходов, которая сваривается (герметично стыкуется) с гидроизоляцией дренажной 

траншеи, расположенной по периметру террикона, получается полностью герметичная 

система, в которой будет накапливаться биогаз. При определенном давлении биогаза может 

произойти разрыв геомембраны и выброс газов в атмосферу. 

По условиям безопасности устройство изолирующего покрытия должно 

сопровождаться созданием системы газового дренажа (п. 3.10.2 1 «Инструкция по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 

отходов»). 

Устройство газового дренажа   

На спланированную (в соответствии с заданной в графической части проекта 

вертикальной планировкой) и уплотненную поверхность проектируемого склада отходов 

укладывается геотекстиль плотностью 600 г/м2.  

Геотекстиль поверхностной плотностью 600 г/м2 является экологически безопасным, 

нетканым материалом. Изготавливается термоскрепляющим или иглопробивным методом 

из полипропиленовых и полиэфирных нитей. Физико-механические свойства геотекстиля 

600 позволяют использовать его в любых климатических регионах при температуре от -

600С до + 90 0С. Минимальный срок эксплуатации этого материала составляет 25 лет. 

Особенности полотна заключаются в его взаимодействии с окружающей средой и 

другими материалами. Главными показателями при этом выступают высокая 

биологическая, химическая, термическая и механическая устойчивость. Геотекстиль 

плотностью 600 г/м2 не подвержен гниению, не боится грызунов и термитов; устойчив в 

кислотно-щелочной среде (рН от 4 до 11 ед.), не теряет своих качеств под воздействием 

ультрафиолета; способен выдерживать высокие вертикальные и растягивающие нагрузки. 

Технические параметры геотекстиля плотностью 600 г/м2:            

− продольная разрывная нагрузка – 17,5 кН/м. 

− поперечная разрывная нагрузка – 14 кН/м. 

− максимальное увеличение длины: продольное – 100%; поперечное – 130%. 

− толщина полотна при нагрузке 2 кПа – 5 мм. 

На рынок материал поставляют в рулонах шириной 2-5 метров. Длина полотен 

составляет 50 – 100 м. 

Использование геотекстиля плотностью 600 г/м2 в качестве разделителя позволяет 

предотвратить вдавливание щебня в подоснову (уплотненные отходы). 

Поверх геотекстиля плотностью 600 г/м2 устраивается газо-дренажный слой для 

обеспечения свободного выхода биогаза из массива отходов. Газовый дренаж выполняют 

из слоя щебня и (или) гравия горных пород фракции 16 до 31,5 мм по ГОСТ 32703 -2014 

«Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 

Технические требования» толщиной 300 мм.  
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В качестве материала для устройства газового дренажа возможно использование 

щебня бетонного (вторичного щебня) 1 класса, щебня шлакового фракции 20-40 мм.  

Бетонный щебень 1 класса имеет прочность M600, показатель морозостойкости F100 

и лещадность 15%. По своим характеристикам он приближен к природному 

известняковому щебню, при этом является водостойким материалом и может 

использоваться для дренажных систем.  

Щебень шлаковый имеет целый ряд преимуществ, к которым относится: 

водостойкость; механическая прочность; стоимость (цена шлакового щебня достаточно 

приемлемая, она примерно на 30% ниже, чем стоимость щебня горных пород).  

На слой щебня (заменителя щебня) укладывается геотекстиль плотностью 600 г/м2, 

который в данном случае выполняет защитную функцию: не допускает разрыва 

геомембраны и сохраняет ее целостность. 

Гидроизоляционный слой  

В качестве гидроизоляционного слоя принята геомембрана из полиэтилена высокой 

плотности, имеющая текстурированную поверхность с двух сторон марки ПЭВП-Т (HDPE-

T) по ГОСТ Р 56586-2015 толщиной 1,5 мм.  

Геомембрана - это геосинтетический материал, изготовленный из полиэтилена 

посредством экструзии, использующийся для абсолютной гидроизоляции, так как обладает 

100% водонепроницаемостью. Полимерная мембрана создаёт изолирующий слой, 

обеспечивающий гарантированную защиту от воздействия агрессивных факторов. 

Основными преимуществами использования геосинтетической мембраны являются: 

− высокая технологичность; 

− простота транспортирования и складирования; 

− отработанные методики пооперационной оценки качества материалов и работ; 

− монтаж в предельно сжатые сроки – в зависимости от геометрии, скорость монтажа 

может достигать 10000 м2 за один день (односменный режим);  

− высокая скорость выполнения сварочных работ; 

− абсолютная водонепроницаемость; 

− стойкая сопротивляемость к воздействию химикатам; 

− высокая сопротивляемость механическим перегрузкам; 

− химическая стойкость к воздействию широкого спектра загрязняющих веществ; 

− низкие затраты на поддержание объекта. 

Монтаж геомембраны следует проводить в теплый период года (со средней суточной 

температурой выше плюс 5°С). Геомембрана должна укладываться по специально 

разработанной её изготовителем технологии и иметь гарантию практически полной 

водонепроницаемости.  

Технология сварки геомембраны приведена в 2-ИТНГП-КР. 

Дренажный слой для создания оптимального водно-воздушного режима в 

плодородном грунте  
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Поверх мембраны укладывается дренажный геокомпозит (состоит из объемной 

геосетки, заключенной между двух слоев геотекстиля – фильтрующего нетканого 

материала). Этот слой необходим для создания оптимального водно-воздушного режима в 

подстилающем и плодородном слоях грунта. 

Трехслойный дренажный геокомпозит – это комбинированный строительный 

материал, состоящий из геомата хаотичной структуры (сетка 100 % HDPE) и внешнего 

геотекстильного слоя из нетканого фильтрационного полотна (100% полипропилен). Общая 

толщина готового геокомпозита может достигать 20 мм. В производстве геокомпозита 

используются прочные материалы, обеспечивающие высокие показатели 

водопроницаемости, тем самым обеспечивается стабильная работа дренажной системы. 

Преимущества применения указанного материала: 

− дренажные решетки в композиции с геотекстильным полотном имеют высоким 

показатели жесткости и прочности; 

− отличная водопроницаемость при высокой фильтрационной способности материала;  

− устойчивость к процессам гниения; 

− композитные дренажные геосетки устойчивы к негативным средам и перепадам 

температур. 

Рекультивационные слои 

На трехслойный дренажный геокомпозит укладываются подстилающий слой 

минерального грунта (песок, глина, суглинок) толщиной 400 мм и слой плодородного или 

потенциально плодородного грунта толщиной 200 мм. Толщина рекультивационного слоя 

(не менее 0,6 м) принята с учетом климатические условия района работ, морозостойких 

свойств гидроизоляционного материала и в соответствии с требованиями раздела 9 СП 

320.1325800.2017. 

Разрезы по телу вновь проектируемого террикона с указанием существующей и 

проектной поверхности, конструктивные узлы защитного экрана представлены в 

графической части 2-ИТНГП-КР. Конструкция изоляционного верхнего покрытия с 

указанием принятых материалов и толщины принятых слоев защитного экрана приведена в 

графической части 2-ИТНГП-КР. 

1.2.1.3 Устройство дренажной системы  

Согласно инженерно-геологическим изысканиям территория объекта характеризуется 

отсутствием выдержанного горизонта подземных вод. Площадка производства работ 

характеризуется как «неподтопленная» (СП 22.13330.2016 п. 5.4.8). 

В настоящий момент организованная система водоотведения на объекте отсутствует, 

поверхностные сток перераспределяется по территории и по рельефу отводится по всему 

периметру. 
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Рис. 1. Существующая схема распределения поверхностного стока на территории 

За границами сток отводится в восточном направлении и далее совместно со стоками с 

прилегающей территории фильтруется через насып автомобильной дороги, после чего 

поступает в ручей Шейновка. 

 
Рис. 2. Схема отведения поверхностного стока на прилегающей территории 

Для отведения дождевых вод и фильтрата, образующегося в период строительно-

монтажных работ, предусматривается устройство временной водоотводящей канавы. 

Временная водоотводящая канава устраивается только в границах выделенных земельных 

участков после уборки отходов. Вынимаемый при отрывке канавы минеральный грунт 

складируется в отвал в виде земляного вала трапециевидной формы, который препятствует 
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разгрузке в канаву поверхностного стока с заграничных территорий. 

При устройстве временной водоотводной канавы используется следующая 

строительная техника: 

- разработка траншеи и котлована: экскаватор. 

Временная водоотводящая канава имеет длину 450 м, ширину по низу – 0,6 м, среднюю 

глубину 0,7 м (от 0,4 м до 1,0 м). С внутренней стороны (по бортам и днищу) временная 

водоотводящая канава выстилается пленкой полиэтиленовой стабилизированной толщиной 

0,2 мм по ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями N 

1, 2, 3, 4, 5)». На пленку укладывается геотекстиль плотностью 450 г/м2 и грунт (песок) 

толщиной 0,10 м. Наименьший продольный уклон временной водоотводящей канавы должен 

быть 5 см на 10 м (3-5%). 

В период пострекультивации в свалочных массах образуется фильтрат только за счет 

отжимной влаги, накопившейся в отходах. Постепенно влажность отходов будет снижаться, 

и выход фильтрата прекратится. 

Основные задачи системы водоотведения в период пострекультивации: 

⎯ исключения подмачивания основания террикона за счет инфильтрации дождевых и 

талых вод на смежной территории (образование верховодки); 

⎯ сбор фильтрата в первые годы пострекультивации; 

⎯ мониторинг состояния объекта по окончании биодеструкции отходов в штатной 

ситуации;  

⎯ сбор дренажного стока в случае аварийной ситуации (вандализм – механическое 

повреждение мембраны, непредвиденные стихийные ситуации). 

В составе проектируемых мероприятия по водоотведении с объекта предусмотрено: 

▪ устройство системы нагорных канав; 

▪ устройство трубчатого дренажа (со смотровыми колодцами) с установкой в 

конце трассы накопительной емкости для приема дренажного стока 

(фильтрата); 

▪ устройство противофильтрационной завесы в виде шпунтового ограждения; 

Устройство системы нагорных канав: 

Нагорные канавы выполняются с юго-западной и восточной границы террикона 

(изолируемого участка складирования отходов) с целью организованного отвода 

поверхностных вод с территории объекта и обеспечения пропуска транзитных стоков, 

поступающих к объекту с вышерасположенных отметок территории. 

Нагорные канавы выполняются трапецеидального профиля с шириной по дну 0,8 м и 

заложением откосов 1:1,5. Крепление откосов выполняется с укладкой геотекстиля плот. 300 

г/м2 и объемной полимерной георешетки с высотой ячейки 100 мм и размерами 200х200 мм. 

Георешетка заполняется щебнем фр. 20-40 мм. 

В конце нагорных канав предусмотрены гасители потока в виде наброски из камня фр. 

120-150 мм размерами 2х2 м. 

Устройство трубчатого дренажа: 
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Проектируемая дренажная система представляет собой дренажную траншею, 

расположенную с восточной стороны террикон, в которой проложен дренажный 

трубопровод в обсыпке щебнем. Выпуск из дренажного трубопровода предусмотрен в 

емкость для сбора дренажного стока (фильтрата), располагаемые в низших точках рельефа.  

Дренажная система обеспечивает прием дренажного стока (фильтрата) из под 

сохраняемого участка складирования отходов, предотвращая его переток за границы участка. 

Дренажная траншея прокладывается по краю террикона с загублением в водоупорный слой 

на 0,5 м (на участке где водоупорный слой залегает глубже дренажа предусмотрено 

устройство ПФЗ). 

На дно траншеи устраивается выравнивающий слой уплотненного песка, на который 

укладывается геотекстиль, затем монтируется дренажный трубопровод с уклоном. 

Дренажный трубопровод выполняется из труб ПЕРФОКОР DN/OD 315 SN8 ТУ 22.21.21-004-

73011750-2018 или труб с аналогичными характеристиками. С учетом толщины защитного 

экрана поверхности полигона дренажная система располагается ниже глубины промерзания 

грунта, что исключает замерзание и повреждение системы. Проектные уклоны дренажного 

коллектора от i = 0,002 до i = 0,005. 

Смотровые колодцы дренажа диаметром D=1000 мм выполняются из полимерных 

материалов для обеспечения герметичности системы. Все соединения труб с колодцами 

герметичны и осуществляются при помощи муфт. 

Накопительный резервуар для сбора фильтрата выполняется из стеклопластика,  

устанавливается подземно на железобетонную плиту толщиной 300 мм, являющейся 

фундаментом сооружения, а также решающей вопрос по недопущению всплытия емкости 

при поднятии уровня грунтовых вод. Крепление емкости к плите выполняется стропами, 

выполненными из полимерных материалов. Также, как и сама емкость, стропы имеют 

достаточную устойчивость к агрессивной среде.  

После изоляции террикона с поверхности отходов экраном будет исключена 

возможность образования дополнительного объема фильтрата (за счет исключения 

инфильтрации атмосферных осадков). С течением времени объем фильтрата будет 

уменьшаться и в конечном итоге перестанет образовываться. 

С этого момент дренажная система используется для целей мониторинга. 

Фильтрат может образовываться только в результате поступления дождевых и талых 

вод в террикон отходов при разрушении гидроизоляционного экрана. Такими аварийными 

ситуациями могут быть: вандализм и непредвиденные стихийные ситуации. Образовавшийся 

фильтрат будет, в этом случае, выклиниваться в дренажную систему.  

Таким образом, наличие в бездождный период фильтрата в колодце свидетельствует о 

наступлении аварийной ситуации. Мониторинг образования фильтрата в штатном режиме в 

стадии пострекультивации проводится по наличию (отсутствию) фильтрата в колодце. 

При обнаружении фильтрата в колодце, незамедлительно поставить в известность 

надзорные органы и принять меры по устранению причин разрыва или деформации 

гидроизоляционного экрана.  



 

2 –ИТНГП – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

  Лист 

18 
 

 

Для прочистки дренажа (при необходимости) рекомендуется использовать 

пневматическую установку. Смесь воздуха и воды под давлением подается через 

канализационный колодец (расположены через 50 м), ближайший к засоренному участку 

дренажа, быстро удаляя загрязнения с внутренней поверхности дренажной трубы. В 

зависимости от степени загрязнения можно регулировать давление. Загрязненная воды 

откачивается из соседнего канализационного колодца. 

Устройство противофильтрационной завесы (,ПФЗ): 

ПФЗ выполняется вдоль восточной границы террикона вдоль трассы дренажа. ПФЗ 

предотвращает переток дренажного стока за горницы зоны складирования отходов на 

участка где дренаж в вскрывает на все глубину отхода (расположен выше водоупора). ПФЗ 

выполняется из шпунта с заведением низа шпунта в слой водоупора не менее чем на 0,5 м. 

1.2.1.4 Устройство системы пассивной дегазации  

В теле свалочных масс в условиях недостатка кислорода, повышенной температуры и 

влажности происходит естественное анаэробное разложение органических отходов, в резуль-

тате чего образуется биогаз. Процесс генерации биогаза в свалочных отложениях длится в 

течение десятилетий. Объем биогаза определяется возрастом полигона ТБО, общей массой 

отходов, динамикой их поступления на захоронение, составом, влажностью и т.п. 

Дегазация несанкционированной свалки является нормативным рекультивационным 

мероприятием, нацеленным на решение следующих основных задач: 

− организацию контролируемого отвода биогаза из массива отходов с целью 

предотвращения формирования избыточного давления газа в поровом пространстве тела 

отходов, способным вызывать: 

▪  разрывы геосинтетических и минеральных рекультивационных слоев тела полигона; 

▪ латеральную миграцию биогаза за границы несанкционированной свалки, приводящую 

к риску возникновения пожароопасных ситуаций в инженерных коммуникациях и 

подземных сооружениях, расположенных на прилегающих территориях; 

− очистку дурнопахнущих и опасных компонентов биогаза методом биофильтрации. 

Расчет биогаза выполнен по «Методике расчета количественных характеристик 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и 

промышленных отходов (издание дополненное и переработанное)», М., 2004 г. с учетом 

компонентного состава отходов. 

Таблица 1.2.2 - Компонентный состав отходов 

  

  СКВ1 СКВ 2 СКВ6 СКВ 4 СКВ 5   

Наименование показателя Содержание вещества, % Среднее 

значение 

1 Вода (влажность) 12 15 30 13 15 17 

2 Полимерные материалы 26 6,4 15 25 22 18,88 

3 Грунт, песок 13 9 24 12 12 14 

4 Стеклобой 13 9,1 8,2 1 12 8,66 



 

2 –ИТНГП – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

  Лист 

19 
 

 

5 Камни, щебень 11 16 8,9 12 13 12,18 

6 Растительные остатки 0 2,4 1,4 2,1 2,5 1,68 

7 Древесина 8,4 28 4,3 9,4 9,1 11,84 

8 Железо 2,8 3,9 2,9 2,9 3 3,1 

9 Бумага, картон 2,1 7,6 3,2 3,2 6,8 4,58 

10 Текстиль 1,1 0,5 0 5,3 3,6 2,1 

11 Алюминий 0,84 1,8 1,9 0,9 87 18,488 

12 Нефтепродукты  0,19 0,12 0,08 0,04 0,061 0,0982 

13 Цинк 0,095 0,086 0,078 0,056 0,034 0,0698 

14 Медь 0,032 0,024 0,016 0,053 0,015 0,028 

15 Марганец 0,029 0,041 0,015 0,037 0,012 0,0268 

Средняя влажность составляет 17%. Наиболее увлажненные отходы находятся в 

центре свалки, в районе скважины № 6 (30%).  

Согласно результатам расчета (2-ИТНГП-ООС) максимальный расход биогаза 

составляет 160 м3/час. Объем накопленных отходов - 85,990 тыс. м3 (289,592 тыс. тонн при 

плотности отходов 0,8 т/м3). 

Метод дегазации принимает в соответствии с таблицей 1 раздела 4 «Альбома типовых 

технологических решений по рекультивации полигонов ТКО» (шифр РЭО-209/2021):  

▪ регенерация биогаза не более 600 м3/час; 

▪ масса депонированных отходов от 500 тыс. тонн до 1 млн. тонн 

Это соответствует параметрам, при которых используется пассивный метод дегазации. 

Пассивная дегазация свалочного тела осуществляется через сеть газодренажных 

скважин, равномерно расположенных на всей площади сформированного тела отходов. 

Конструкция газодренажных скважин и расчет их количества представлен в 2-ИТНГП-ООС. 

Биогаз разгружается под влиянием градиента давления, формирующегося в поровом 

пространстве тела отходов, через скважины в атмосферу без использования каких-либо 

установок по его принудительной откачке. 

Для минимизации негативного воздействия эмиссии биогаза на компоненты 

окружающей среды предусматривается использование установок типа «Биофильтр ОПВС-

0,095», изготавливаемых по ТУ 3646-005- 83782690-2009 (Приложение А). 

Микробиологические методы очистки газа от вредных примесей бытового и 

промышленного происхождения, объединяемые общим термином «биофильтрация», 

основаны на естественной способности микроорганизмов, образующих биологически 

активную пленку на поверхности твердого пористого носителя, извлекать из проходящего 

сквозь этот носитель газа примеси органических и неорганических летучих веществ, 

включая органические вещества искусственного происхождения, окислять и разлагать их до 

воды и углекислого газа. Основным элементом биофильтра является фильтрующий слой, 

который сорбирует токсиченые вещества из биогаза. Далее эти вещества в растворенном 

виде диффундируют к микробным клеткам, включаются в них и подвергаются деструкции. В 

качестве носителя для фильтрующего слоя используются природные материалы. Эти 
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материалы содержат в своем составе различные минеральные соли и вещества, необходимые 

для развития микроорганизмов. 

Очиститель газов может активно работать при влажности воздуха до 100% 

включительно, так как все химические реакции нейтрализации вредных выбросов 

происходят с продуктами жизнедеятельности микроорганизмов (ферментами), а 

микроорганизмы лучше развиваются во влажной среде. Фильтр «ОПВС» может работать и 

при взрывоопасных концентрациях газообразных веществ. 

Отличительной особенностью фильтра типа «ОПВС» от других биофильтров 

(биоскрубберов) является независимость от переменных концентраций газов на входе в 

установку очистки, так как основное питание закладывается однократно на весь срок службы 

биомассы. 

Отработанная биомасса представляет из себя продукт бактериальной переработки и не 

содержит токсичных веществ. Может использоваться в качестве удобрения для подкормки 

растений или размещаться на полигонах ТКО в качестве отхода 5 класса опасности. 

Установки очистки типа «ОПВС» не требуют технического обслуживания. Закладки 

комплекта биомассы хватает примерно на 3 года (при степени очистки 80-95%).  

В перспективе выход биогаза прекратится, благодаря снижению влажности отходов 

при отсутствии поступления атмосферных осадков в тело свалки отходов. 

1.2.1.5 Рекультивация расчищенной от отходов территории  

Проектом предусматривается уменьшение площади земель, занятых отходами, за счет 

вывоза части свалочных масс на лицензированный полигон ТКО  и оптимизации контура 

вновь проектируемого террикона отходов. В результате проектных мероприятий 

освобождается 43 640 м2 территории, ранее занятой отходами.  

На стадии инженерно-экологических изысканий проведены обследования грунтов, 

санитарно-химический анализ выполнялся на определение концентраций: меди, цинка, 

никеля, свинца, мышьяка, кадмия, бенз(а)пирена, нефтепродуктов, ртути, азота 

аммонийного, азота нитратов, фенолов, хлорид-иона (водной вытяжки), серы, АПАВ ДДД, 

ДДЭ, ДДТ, α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, у-ГХЦГ, ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-138, ПХБ-153, ПХБ-

180, ПХБ-118.  

При оценке степень загрязнения грунтов определяется исходя из ПДК (ОДК) и класса 

опасности загрязняющего вещества. 

По результатам выполненного санитарно-химического анализа установлено, что 

грунты с глубины 0,2-1,0м, 1,0-2,0м, 2,0-3,0м (15 проб) относятся категории «допустимая», 

для грунтов с поверхности несанкционированный свалки (глубин 0,0-0,2м) выявлены 

превышения по бенз(а)пирену. Кратность превышений составляет 12,0-17,5, что 

соответствует категории «чрезвычайно опасная». 

Вид использования грунтов на территории несанкционированной свалки в зависимости 

от степени их загрязнения принимается согласно приложению № 9 СанПиН 2.1.3684-21. Для 

грунтов, в которых содержание химических веществ превышает предельно допустимые 
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концентрации по всем показателям вредности, предусматривается ограниченное 

использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не 

менее 0,5 м. 

Освобожденный от свалочных масс участок восстанавливается путем укладки 

минерального грунта (песок, глина, суглинок) толщиной 0,3 м. Возможно использование 

вкрышных и вмещающих пород, не содержащих радиоактивные элементы и токсичные 

соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных, отвечающих 

требованиям по ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель» по группе пригодности – 

малопригодные. 

 На минеральный слой грунта укладывается слой плодородного грунта толщиной 0,20 

м с последующей биологической рекультивацией. 

В качестве плодородного слоя используется плодородный грунт, отвечающий 

требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель» по группе пригодности – 

пригодные.   

Проектом предусматривается доставка на площадку рекультивации готового 

плодородного грунта. Подрядная организация при закупке грунта должна руководствоваться 

ГОСТ 17.5.1.03-86.  

1.2.2 Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия 

нарушенных земель. Задачей биологического этапа рекультивации является создание 

условий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением утраченного 

плодородия и формированием на спланированных поверхностях растительного покрова, 

играющего противоэрозионную роль. 

Биологический этап рекультивации территории санитарно-гигиенического направления 

включает в себя следующие виды работ: 

− дискование на глубину 10 см; 

− боронование в 2 следа; 

− предпосевное прикатывание поверхности; 

− внесение удобрений в соответствии с нормой внесения; 

− посев многолетних трав; 

− полив. 

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 

предприятиями сельскохозяйственного профиля. 

В соответствии с «Инструкцией по проектированию эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов», 1996 г., в первый год проведения биологического 
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этапа производится подготовка почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, 

внесение удобрения с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание.  

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. Подбор трав 

для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого 

участка, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после 

скашивания. Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона - в начале мая или 

осенью - в августе-сентябре. 

Посев трав осуществляется одновременно с внесением минеральных удобрений 

разбросно-рядовым способом комбинированной сеялкой CJIT-3,6 (или аналог) с ящиками 

для крупных и мелких семян. Глубина заделки семян при посеве в прикатанную катком 

почву составляет 2 см. 

При механизированном посеве семян трав до и после посева проводится прикатывание 

поверхности легкими катками. Катки используются в сцепке с сеялкой или бороной. 

Технологическая карта биологического этапа рекультивации приведена в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Технологическая карта биологического этапа рекультивации 

Технологический  

процесс 

Состав и производительность агрегата* Затраты  

времени,  

маш.-смен/га 
Базовая  

машина 

Навесное  

оборудование 

Производительность, 

га/смена 

Дискование МТЗ 50 БДН-2,0 6,0 0,77 

Боронование в 2 следа МТЗ 50 ШБ-2,5 6,0 0,77 

Прикатывание МТЗ 50 ЭКВГ-1,4 15,0 0,31 

Посев многолетних трав 

с одновременным 

внесением удобрений 

МТЗ 50 СЛТ-3,6 4,0 1,15 

Полив Поливомоечная 

машина КО-002 

- 9,0 0,51 

Всего:    3,51 

Посев многолетних трав 

с одновременным 

внесением удобрений 

МТЗ 50 СЛТ-3,6 4,0 1,15 

Полив Поливомоечная 

машина на  

базе ЗИЛ-130 

- 9,0 0,51 

Всего:    1,66 

Итого:    5,17 

* В связи с отсутствием на момент разработки проекта договора с подрядной организацией на выполнение 

биологической рекультивации, перечень машин и механизмов принят типовым.   

После посева рекомендуется полив из расчета 10 л на 1 м2 (100м3/га) газона в 

соответствии с МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации». Нельзя допускать размыва поверхности и 

смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно 

перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы (или использовать 

специальные насадки, а также дождевальные установки). Последующие поливы проводят в 
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зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную 

умеренную влажность. Полив следует производить вечером. 

Осенью первого года производят скашивание трав. Зеленую массу скошенных трав 

оставляют на рекультивируемом участке в качестве сидерального удобрения. 

На второй год биологического этапа рекультивации проектом предусмотрено 

выполнение следующих работ: 

▪ подсев семян в количестве 30% нормы высева (при необходимости); 

▪ подкормка минеральными удобрениями – 50% дозы внесения; 

▪ полив из расчета 10 л/м2 по мере необходимости. 

На второй год биологической рекультивации выполняется визуальный контроль 

качества растительного покрова, оцениваемого по плотности растений в посадке и площади 

покрытия растениями рекультивируемого участка. При необходимости, выполнение работ 

перечисленных выше выполняется ручным способом, без применения техники. 

Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование 

травостоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80% 

площади. 

Согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов» продолжительность биологического этапа рекультивации 4 

года. Соблюдение технологии посадки и ухода за посевами позволит в оптимальный срок 2 

года завершить биологический этап. 

Это подтверждается результатами исследований ряда профильных институтов. 

Специалистами Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра 

экологической безопасности Российской академии наук и ООО «Чистая земля», Санкт-

Петербург были проведены исследования, в задачи которых входило изучение различных 

травосмесей по темпам роста, густоте стояния, засоренности и декоративности травостоя, по 

быстрому прорастанию семян после посева, приземистому росту, высокому проективному 

покрытию почвы, темпам роста и равномерному отрастанию побегов. Изучалась фенология 

трав. На основе полученных экспериментальных данных анализировались закономерности 

между изучаемыми признаками. 

Было установлено, что в первый год только пятая часть территории полигона покрыта 

растительностью; на второй год ситуация кардинально изменяется: участок полностью 

покрывается растительностью с общим проективным покрытием до 100%. (Источник: Т.Е. 

Теплякова, Д.М. Малюхин, Л.Г. Бакина. Особенности формирования растительного покрова 

на новых видах органогенных субстратов при рекультивации полигона твердых бытовых 

отходов. Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера», 2014, т. 6, № 2). 

Аналогичные результаты исследований были получены специалистами УралНИИСХ. В 

период 2008–2010 гг. на базе УралНИИСХ проводились экспериментальные исследования 35 

различных смесей на основе зимостойких, засухоустойчивых сортов многолетних злаковых 

трав уральской селекции, а также селекционных образцов овсяницы красной и мятлика 
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лугового с повышенной урожайностью семян, устойчивых к неблагоприятным условиям 

климата и основным болезням, пригодных для озеленения урбанизированных территорий. 

Источник информации:  

1. Методические указания по изучению коллекции многолетних кормовых трав. – Л.: 

ВИР, 1979. – 41 с. 

2. Методические указания по селекции многолетних трав. – М.: ВНИИК, 1985. – 188 с. 

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование 

травостоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80% 

площади.  

Срок биологического этапа рекультивации – 2 года. 

По окончании биологического этапа рекультивации участок передается 

землепользователю. 

Организация системы мониторинга подземных вод 

Проектом предусмотрено строительство системы мониторинга подземных вод в 

пострекультивационный период объекта.  

Основанием для создания системы мониторинга являются требования ГОСТ Р 56060-

2014 «Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов» и п. 254 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

С целью подтверждения эффективности проектируемых мероприятий по защите 

грунтовых вод от загрязнения устраиваются контрольные скважины. Одна скважина 

закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод и служит фоновой, не менее 2-х 

скважин - ниже полигона и служат контрольными. 

Учитывая рельеф местности и направление потока и разгрузки грунтовых вод  

предусматривается оборудовать наблюдательные скважины (пьезометры) на первый от 

поверхности четвертичный водоносный горизонт.  

2 (б). Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических 

нужд  

Проектной документацией предусмотрено использование следующих основных видов 

ресурсов: 

1. Технический этап 

▪ трубы дренажные «Перфокор-II» DN/OD ф315 SN8, приложение Б (сертификат или 

ТУ); 
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▪ трубы «Корсис» DN/OD ф315 SN8, приложение Б; 

▪ дренажные колодцы из стеклопластика ф1000, приложение Б; 

▪ трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 17-160х9,5 ГОСТ Р 50838-95; 

▪ геотекстиль, соответствующий ГОСТ 33068-2014 «Материалы геосинтетические для 

дренажных систем. Общие технические требования» плотностью 600 г/м2 и 200 г/м2, 

приложение Б; 

▪ геомембрана текстурированная с двух сторон марки HDPE-T, соответствующая по 

ГОСТ Р 56586-2015 «Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. 

Технические условия» толщиной 1,5 мм, приложение Б; 

▪ трехслойный дренажный геокомпозит, соответствующий ГОСТ 33068-2014 

«Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования» 

толщиной 20 мм; 

▪ биофильтр «ОПВС» по ТУ 3646-005- 83782690-2009, приложение В; 

▪ кольца колодцев стеновые КС 20-9; 

▪ крышки колодцев ПП 20-1; 

▪ люки канализационные полимернопесчаные тип «Л»; 

▪ плиты ж/б дорожные  (3х1,5х0,2 м); 

▪ щебень М600, фр. 16 до 31,5 мм, соответствующий ГОСТ 32703 -2014; 

▪ минеральный грунт (песок, глина, суглинок) или  вскрышные и вмещающие породы, 

отвечающие требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 по группе пригодности – малопригодные, 

приложение В (письмо на поставку); 

▪ плодородный грунт, отвечающий требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 по группе 

пригодности – пригодные, приложение В (письмо на поставку). 

2. Биологический этап: 

▪ травосмесь; 

▪ удобрения; 

▪ вода для полива. 

Потребность в материалах при проведении рекультивации территории 

несанкционированной свалки в г. Смоленске представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Потребность в материалах при проведении рекультивации территории 

несанкционированной свалки в г. Смоленске 

Наименование Ед. изм. Количество 

Рекультивационный слой 

Глина (суглинок) м3 16025 

Плодородный грунт м3 9636 

Травосмесь, всего кг 158,98 

Клевер красный кг 47,21 

Овсяница красная кг 71,30 

Тимофеевка луговая кг 40,47 

Удобрения, всего кг 2860,32 

Карбамид (мочевина) кг 491,60 

Суперфосфат простой кг 1806,64 
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Хлорид калия кг 562,08 

Вода для полива м3 481,8 

Плодородный грунт для целей рекультивации не должен содержать радиоактивные 

элементы, тяжелые металлы, пестициды и другие токсичные соединения в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые уровни, не должен быть опасным в 

эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен отходами производства, 

твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором. Плодородный 

грунт должен отвечать требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель». 

Таблица 2.2 - Показатель химического и гранулометрического состава                 
  

Группа 

пригодности 
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0-

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Более 1 

для 

лесной и 

полупу- 

стынной 

зон; 

более 2 

для 

степной 

и лесо- 

степной 

зон 

10-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Под пашню, 

сенокосы, 

пастбища и 

многолетние 

насаждения 

с зональными 

типовыми  

агротехни- 

ческими 

мероприятиями; 

под 

лесонасажде- 

ния различного 

назначения. 

потенциально 

плодородные 

 

 

 

 

 

 

 

Связные 

несцемен- 

тированные 

осадочные 

породы 

 

 

 

 

5,5-

8,4 

 

 

 

 

 

 

 

0,1-

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0-

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-

30 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 1 

для 

лесной и 

полупу- 

стынной 

зон; 

менее 2 

для 

степной 

10-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Под пашню, 

сенокосы 

и пастбища со 

специальными 

агротехни- 

ческими 

мероприятиями; 

в качестве 

подстилающих 
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и лесо- 

степной 

зон 

 

 

 

 

 

 

под пашню; под 

лесонасажде- 

ния различного 

назначения; под 

ложе водоемов 

Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории 

рекультивируемого полигона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое 

отрастание после скашивания. Создание газона рекомендуется в начале вегетационного 

сезона - в начале мая или осенью - в августе-сентябре. 

Исходя из климатических условий к посеву были приняты следующие многолетние 

травы: 

− клевер красный (луговой) - многолетнее бобовое растение со стеблями высотой от 20 

до 140 см. В пределах северной, средней и южной подзон местные дикорастущие клевера 

отличаются способностью обильно произрастать в естественных условиях на площадях, из-

мененных под влиянием деятельности человека;  

− овсяница красная - многолетний низовой злак, образующий немногочисленные сла-

бооблиственные генеративные стебли и большое количество укороченных вегетативных по-

бегов. Растения сорта «Тентьюковский» в чистых посевах формируют от 12 до 19,1 тыс. 

побегов на 1 м2; проективное покрытие поверхности почвы растениями достигает 100 %; 

− тимофеевка луговая - многолетний верховой злак высотой 45-60 см, в травостое ко-

торого преобладающими бывают генеративные и вегетативные удлиненные побеги (от 3,0 до 

4,6 тыс. шт. на м2); обеспечивает проективное покрытие почвы до 70 %.  

Норма высева семян принята в соответствии с Приложением 7 к «Инструкции по про-

ектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов»: 

Клевер красный                19-20 кг/га 

Овсяница красная             29-31 

Тимофеевка луговая         15-18 

При посеве травосмеси из двух компонентов норма высева снижается на 35%, а при 

посеве трехкомпонентной травосмеси - на 50% от нормы высева по видам трав.  

Принятая норма высева семян (33 кг/га): 

Клевер красный                9,8 кг/га 

Овсяница красная             14,8 

Тимофеевка луговая         8,4. 

На площади озеленения 4,8177 га требуется 158,98 кг травосмеси, в том числе: 

Клевер красный                47,21 кг 

Овсяница красная             71,30 

Тимофеевка луговая         40,47. 

Для повышения плодородия на площади посадки многолетних трав планируется 

внесение минеральных удобрений: 

Карбамид (мочевина) - высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее в 

усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот. 
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Это самое концентрированное из азотных удобрений. Мочевина в почве преобразуется под 

действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний. В почвах с высокой 

биологической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 - 3 дня. 

Углекислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного 

аммиака. Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей 

азота. Применяется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и 

подкормок сельскохозяйственных культур. 

Суперфосфат простой - высокоэффективное гранулированное фосфорное удобрение. В 

составе удобрения находится азот, сера, кальций, магний. Суперфосфат применяют на всех 

почвах в качестве основного предпосевного, припосевного (лучше гранулированный 

суперфосфат) удобрения и в подкормки. Особенно эффективен на щелочных и нейтральных 

почвах. 

Хлорид калий - это высококонцентрированное минеральное удобрение, которое 

производится на основе природных калийных солей и является незаменимым источником 

калия для растений. Хлорид калий может применяться напрямую при непосредственном 

внесении в почву, а также служить одним из компонентов при производстве комплексных 

удобрений в виде химических и механических смесей. Точные дозы удобрений можно 

установить только на основании полного анализа почвы. 

Проектной документацией принято, что дозы припосевного внесения минеральных 

удобрений по действующему веществу составляют от 50-75 кг/га (см. таблицу 2.3). 

Расчет дозы удобрения произведен (по веществу, содержание которого в смеси 

наибольшее) по формуле (1): 

X=(а*100)/в (1), где  

− Х – вес удобрения, кг; 

− а - рекомендуемая доза действующего вещества, кг/га; 

− в - содержание действующего вещества в данном удобрении, %. 

Расчет количества вносимых минеральных удобрений на биологическом этапе 

рекультивации полигона ТКО представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Потребность в минеральных удобрениях 

Тип  

удобрения 

Наименование 

удобрения 

Содержание 

действующего 

вещества, % 

Нормы внесения, кг/га Количество 

удобрений на 

площадь 

рекультивируемой 

поверхности, кг 

По 

действующему 

веществу 

удобрения 

Азотное Карбамид 49 50 102,04 491,60 

Фосфорное Суперфосфат 

простой 

20 75 375,00 1806,64 

Калийное Хлорид калия 60 70 116,67 562,08 

Потребность в воде  

В период технической рекультивации вода технического качества расходуется на 

заполнение пункта мойки колес. 
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На этапе биологической рекультивации, после посева травосмеси, рекомендуется полив 

из расчета 10 л на 1 м2 (100м3/га) газона согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны 

и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 

Водоснабжение участка строительства водой технического качества для полива газона, 

осуществляется поставкой воды в цистернах. Для полива озеленяемой площади (4,0280 га) 

требуется 481,8 м3. 

Водоснабжение участка рекультивации водой питьевого качества производится для 

питьевых нужд, для целей хозяйственно-бытового обслуживания рабочих. 

Водоснабжение строительного городка осуществляется привозной водой, доставляемой 

автоцистернами для хозяйственно-бытового назначения с наполнением приемной емкости 

объемом 8 м3. Обеспечение водой для питьевых нужд строительных бригад 

предусматривается привозной бутилированной водой, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 

32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия» и 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Расчет потребности объекта в воде произведен в 2-ИТНГП-ПОС «Проект организации 

строительства» на период производства работ по рекультивации. 

3 (в). Описание источников поступления сырья и материалов 

Трубы дренажные Перфокор-I DN/OD 315 SN8, трубы Корсис SN 8 D=200 мм, трубы 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 17-160х9,5, геотекстиль плотностью 600 г/м2 и 200 г/м2, геомембрана марки 

HDPE-T, дренажные колодцы из стеклопластика ф1000, биофильтры «ОПВС» доставляются 

производителем до участка производства работ. 

Щебень М600, фр. 16 до 31,5 мм по ГОСТ 32703 -2014 доставляется подрядчиком из г. 

Вязьма и г. Смоленск. 

Минеральный и плодородный грунт поступает на участок ликвидации объекта 

накопленного вреда из карьера.  

Травосмесь, удобрения поставляются из г. Смоленск. 

Вода технического и питьевого качества предоставляется поставщиками из г. 

Смоленска. 

На площадку работ материалы доставляются автомобильным транспортом по 

существующим автодорогам. При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, 

открытым для общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции по 

перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 

дорогам Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 

«О правилах дорожного движения (Правила дорожного движения в Российской 

Федерации)». 
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4 (г). Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 

продукции  

Направление рекультивации территории несанкционированной свалки в г. Смоленске  – 

санитарно-гигиеническое, с частичным вывозом отходов на лицензированный полигон и  

захоронением оставшейся части отходов на месте, устройством изоляционного верхнего 

покрытия и посевом трав. Вид использования рекультивированных земель – 

противоэрозионное задернение поверхности склонов путем посева многолетних трав без 

использования в кормовых целях 

5 (д). Обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного 

анализа) принятых технологических процессов и оборудования  

Проектными решениями по ликвидации несанкционированной свалки в г. Смоленске 

принят метод рекультивации с частичным вывозом отходов на лицензированный полигон и 

захоронением оставшихся отходов на месте с устройством изоляционного верхнего 

покрытия и последующим посевом трав. 

Технологический процесс ликвидации несанкционированной свалки проходит в 2 

последовательных этапа (технический и биологический) и принят в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных 

и нефтезагрязненных земель. Термины и определения», ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие 

доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологического разнообразия». 

Технология проведения биологического этапа рекультивации (посев трав) принята на 

основе МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации» и «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», 1996г.  

6 (е). Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том 

числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 

«Организация строительства», исходя из годовых объемов строительно–монтажных работ и 

годовой производительности машин, механизмов и транспортных средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, основных 

строительных машинах и механизмах приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Потребность строительства в автотранспортных средствах, в основных 

строительных машинах и механизмах 

 

№ 

 

Наименование 

Расход 

топлива, 
л/маш-час 

Тех. хар-ки, 

мощность, 
кВт (л.с.) 

Кол-во, 

шт. 

 

Примечание 
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1   Самосвал VOLVO 8x4 

 

30,1 

 

25 м3 

 

38 

Транспортировка 
отходов производства 

и  потребления 

 

2 Самосвал VOLVO 6x4 

 

30,1 

 

25 м3 

 

4 

Транспортировка 
отходов производства 

и    потребления 

 

3 
Сочлененный самосвал-

вездеход VOLVO A30D 

 

30,1 

 

17,5 м3 

2 Транспортировка 
отходов производства 

и  потребления 

4 Экскаватор VOLVO EC 250 
DL 

36,3 
емк. ковша 

1,5 м3 6 Разработка грунта 

5 Погрузчик фронтальный 
SDLG LG953  

1,8 
 

3 м3 1 Погрузочно-

разгрузочные работы 

6 
Каток грунтовый LGCE 
(SDLG) RS8140 (14 т) 24,2 14 т 2 Уплотнение грунта 

7 
Бульдозер SHANTUI SD22  12,6 

(175 л.с., 
25,8т) 6 

Срезка и перемещение 

грунта, планировка 

территории 

8 Экскаватор погрузчик New 
Holland B90B 36,3 1 м3 1 

Погрузочно-

разгрузочные работы 

9 
КМУ КАМАЗ 65117-3010-
48 (ЕВРО-5) + SOOSAN 
SCS746L 

4,5 7,5 т 1 
Работы по монтажу 

конструкций 

10 КС 55713-5К-1 Автокран 
25Т. (КАМАЗ-43118) (25 т) 4,5 25 т 

 

1 

 

Работы по монтажу 

конструкций 
11 Буровая установка Beretta 

T21 
1,8 14 (19) 1 Бурение скважин 

 

12 Машина поливомоечная 

КО- 002 на базе ЗИЛ-130 

3,8 
объем 

цистерны 
6000 л 

 

2 
Доставка технической 

воды и полив 

растительного слоя 

13 Автоцистерна с подогревом - V=30м3 2 
Обеспечение противо- 
пожарного запаса воды 

14 Установка «Мойдодыр-К-2»   1 Очистка колес 

15 
Автотопливозаправщик 
АТЗ-12 на базе КАМАЗ-
43118 

30 V=12м3 1 
Заправка техники 

 

Для нужд строительства устанавливается 1 передвижная дизельная электростанция 

ДЭС-30 мощностью 50 кВт. 

Таблица 6.2 - Техническая характеристика электрооборудования и расчет потребных 

мощностей  
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На строительной площадке работники будут обеспечены необходимым набором 

бытовых помещений типа Блок-контейнер класса «Стандарт» (или аналог) в соответствии с 

требованиями санитарных правил, с предоставлением возможности для хранения верхней 

одежды и спец. одежды, соблюдения личной гигиены. Разделом ПОС предусмотрено 

оснащение строительной площадки в том числе тремя туалетно-душевыми модулями. 

Туалетно-душевой модуль представляет собой блок-контейнер с усиленным металлическим 

каркасом. Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный 

щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей 

электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Отопление модуля выполнено 

влагостойким инфракрасным электрообогревателем. Принудительная вентиляция 

помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. Водоснабжение: 

разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, 

установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля. 

Водоотведение – выполнено ПВХ трубами диаметра 50мм и 110мм, вывод через пол модуля. 

7 (ж). Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований,  

предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям,  строениям и 

сооружениям на опасных производственных объектах 

Не требуется. 

п/

п Наименование и тип 

потребителя 
Количество 

Установленна

я  

мощность, 

кВт 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 Бытовые помещения 9 3,5 31,5 

2 Вибратор глубинный 1 1 1 

3 Вибратор поверхностный 1 0,5 0,5 

4 Вибротрамбовка 

электрическая 

1 2,2 2,2 

5 Мойка колес 1 7,5 7,5 

6 Насос погружной для 

грязной воды 

5 0,6 3 

7 Резерв на освещение 10%  4,5 

8 Прочий 

электроинструмент 

10%  1,57 

 Итого:   51,77 

 Потребная мощность 

трансформаторов с 

учетом совпадения 

нагрузок (К=0,75): 

  38,8 
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8 (з). Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 

промышленной     безопасности и разрешений на применение используемого на 

подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств. 

Не требуется. 

9 (и). Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 

составе    работников с распределением по группам производственных процессов, числе 

рабочих мест и их оснащенности  

Работы по проекту осуществляется последовательно, в два этапа: технический и 

биологический. 

Требуемое количество рабочих определено составом бригады по обслуживанию 

техники и в среднем составляет 51 человек. 

Общая продолжительность выполнения работ в соответствии с календарным графиком 

составит 23 месяца. 

Работы принято выполнять последовательным методом: 

– рабочая неделя – шестидневная; 

– продолжительность рабочей смены – 8 часов; 

– количество смен - 1; 

– количество рабочих дней в месяце – 26. 

10 (к). Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране 

труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов 

капитального     строительства (кроме жилых зданий) 

Техника безопасности при проведении технического этапа рекультивации 

Рекультивируемые территории должны иметь размеры, обеспечивающие нормальный 

фронт работ для нужного числа автомашин. Освещенность рекультивируемых территорий в 

темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ. 

При размещении транспортных средств на рекультивируемой территории друг за 

другом расстояние между ними (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими 

рядом (по фронту) - не менее 4 м. Если автотранспорт устанавливают для разгрузки вблизи 

внешнего откоса, то расстояние от этого откоса до транспорта должно быть не менее 10 м. 

Автотранспорт, поставленный под разгрузку, должен быть надежно заторможен ручным 

тормозом с включением низшей передачи или заднего хода. В местах разгрузочных работ 

запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к производству этих работ. 

Освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечивать 

нормальные условия производства работ (не менее 5 лк.). 

Работы по планировке рекультивируемой территории выполняются бульдозером. При 

перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а 

расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м. 
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Для оказания первой помощи, при травмах и несчастных случаях на объекте при 

проведении рекультивации, должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных 

материалов. 

Медицинское обеспечение рабочего персонала, питание, поставка воды для 

технологических нужд производится подрядной организацией. 

Техника безопасности при проведении биологического этапа рекультивации 

Находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке 

производства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением 

технологического процесса. 

Прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или 

самоходное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с 

применением инструмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное 

выполнение этих операций. Трактористу надо вести трактора при малых оборотах двигателя, 

без рывков, внимательно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на 

рычаге главной муфты сцепления. Соединять прицепную серьгу трактор с прицепным 

устройством машины можно только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена. 

При механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при 

остановленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением 

специально приспособленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в 

рабочее или транспортное положение как у навесных, так и у прицепных машин можно 

только из кабины трактора. 

К работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж с 

проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обращении с 

соответствующими видами удобрений и способами оказания первой доврачебной помощи 

при отравлении и других несчастных случаях. 

При загрузке, транспортировке и внесении удобрений необходимо, чтобы пыль от них 

не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины. 

Запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений 

находиться в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и 

ремонт автомашин и тракторов. Водитель, тракторист должен следить за погрузкой с 

расстояния, гарантирующего от попадания на него удобрений. 

Удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов кузова 

разбрасывателя. Во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных 

удобрений рабочие органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить 

сбоку или сзади автомашины (трактора). 

Для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветреную погоду 

на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства. Разбрасывание 

удобрений вручную с движущегося транспортного средства запрещается. Между рабочим, 

находящимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть установлена двусторонняя 

сигнализация. 
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Для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого 

типа, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого типа со 

скрытыми вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35. Для защиты органов дыхания от 

минеральных удобрений работающие должны использовать противопылевые респираторы: 

типа «Лепесток», У-2К и «Астра-2». При повышенной влажности воздуха (дождь, туман) 

следует пользоваться респираторами типа 2-2К и «Астра-2». Для защиты при работе с 

минеральными удобрениями следует использовать спецодежду, рукавицы «РК», резиновые 

сапоги. 

11 (л). Описание автоматизированных систем, используемых в производственном 

процессе 

Не требуется. 

12 (м). Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 

атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным 

сооружениям) 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период проведения 

работ по рекультивации участка на техническом и биологическом этапах представлен в 

разделе 2-ИТНГП-ООС. 

13 (н). Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и 

сбросов вредных веществ в окружающую среду 

Рекультивация несанкционированной свалки в г. Смоленске приведет к 

восстановлению экологического состояния территории. Выполнение природоохранных 

мероприятий при производстве работ приведет к снижению неблагоприятных последствий 

работ по рекультивации на состояние природной среды. 

Все мероприятия по охране окружающей среды при проведении рекультивационных 

работ должны быть выполнены с учетом действующего природоохранного законодательства, 

нормативных документов и постановлений по охране природы и рациональном 

использовании природных ресурсов. 

До начала работ рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению 

требований охраны окружающей среды при выполнении рекультивационных работ. 

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной 

среды, при этом: 

− соблюдает границы территории, отводимой для производства работ; 

− обеспечивает уборку площадки, мусор и снег должны вывозиться в установленные 

органом местного самоуправления места и сроки; 

− не допускает несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности; 

− не допускает выпуск воды с площадки без защиты от размыва поверхности; 

− обеспечивает сбор и своевременный вывоз производственных и бытовых сточных вод; 
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− выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в 

соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной 

документацией; 

− строительную и дорожную технику в технически исправном состоянии, проводит 

регулярный контроль за их состоянием. 

Во избежание выноса загрязняющих веществ тела несанкционированной свалки 

колесами автотранспорта проектом предусматривается организация пункта мойки колес с 

системой оборотного водоснабжения. На выезде с площадки производства работ 

обустраивается пункт мойки колес. При работе пункта мойки колёс с системой оборотного 

водоснабжения сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где 

происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным 

насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком 

тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и 

эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в 

камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. 

подается через моечные пистолеты на колеса машины, находящейся на моечной площадке. 

Так же использована система сбора осадка, содержащая илосборный бак и грязевой 

погружной насос, служащий для перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный 

контейнер для последующего вывоза на специальный полигон для утилизации. 

Мероприятия по организации поверхностного стока 

В проекте водоотвод поверхностного стока представляет собой равномерное 

поступление стока с площади полигона на рельеф в условиях, максимально приближенных 

к естественным, исключая развитие эрозионных процессов. В пострекультивационный 

период для организованного отвода дождевых осадков предусмотрена планировка 

рекультивируемой поверхности с созданием уклона 1:3 (180), обеспечивающим 

естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) на территории 

массива.  

Изоляционное верхнее покрытие для предотвращения его размыва перекрывается 

слоем минерального грунта, на его поверхности создается плодородный слой и высеваются 

многолетние травы. 

Период пострекультивации поверхностный сток образуются с рекультивированной 

территории площадью 4,8176 га. 

Расчет среднегодового объема поверхностного стока проводится в соответствии с СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.03-85» и «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты» (см. 2-ИТНГП-ИОС3). 

После окончания работ на территории несанкционированной свалки в г. Смоленске, 

рекультивированная площадка будет представлять собой чистую задернованную 

территорию. Благодаря устройству гидроизоляционного экрана по поверхности отходов, 
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загрязнение поверхностного стока будет исключено. Неорганизованный поверхностный сток 

с рекультивированного тела отходов в количестве 6619,52 м3/год поступает на рельеф. При 

сбросе поверхностного стока на рельеф говорить можно только о возможном загрязнении 

почвы.  

Определение источника загрязнения почвы дано в ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины 

и определения»: 

− промышленный источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, 

обусловленный деятельностью промышленных и энергетических предприятий; 

− транспортный источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, 

обусловленный эксплуатацией транспортных средств; 

− сельскохозяйственный источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, 

обусловленный сельскохозяйственным производством (внесением минеральных удобрений, 

пестицидов, инсектицидов); 

− хозяйственно-бытовой источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, 

обусловленный хозяйственно-бытовой деятельностью человека. 

На рассматриваемом участке отсутствуют перечисленные выше источники 

загрязнения почвы. 

Таким образом, неорганизованный поверхностный сток с территории объекта, 

поступающий на рельеф, не рассматривается как источник загрязнения почвы. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 

Для предотвращения возможного загрязнения подземных вод за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, прошедших через террикон отходов, на этапе его рекультивации 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- создание на рекультивированной поверхности изоляционного верхнего покрытия из 

комбинации природных и искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из 

геомембраны; 

- устройство дренажной системы по периметру террикона отходов для сбора фильтрата. 

Перечисленные мероприятия предотвратят размыв сформированного массива и вынос 

загрязняющих веществ из вновь сформированного тела отходов, за счет создания 

минимального напора на его поверхности и предотвращения фильтрационного расхода через 

изоляционное верхнее покрытие. 

В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную 

или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об 

обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством. 

В целях уменьшения воздействия на окружающую среду все работы выполнять в 

пределах существующего отвода земли. 
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14 (о). Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов 

На площадку несанкционированной свалки в г. Смоленске складировались твердые 

бытовые отходы от населения и предприятий г. Смоленска. 

Таблица 14-1 – Примерный перечень отходов, которые поступали на 

несанкционированную свалку в г. Смоленске 

Код 

по ФКОКО-2017 

Наименование 

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные 

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный 

7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами 

7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами 

7 36 100 11 72 5 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания 

практически неопасные 

7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного 

проживания несортированные 

7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 

учреждений 

7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных 

учреждений и зрелищных мероприятий 

7 39 311 01 72 5 отходы (мусор) от уборки помещений нежилых религиозных зданий 

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 

7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, 

пляжей и других объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 

7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 

7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный 

7 33 210 02 72 5 мусор и смет производственных помещений практически неопасный 

7 39 911 01 72 4 отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных 

дорог 

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 

На несанкционированной свалке в г. Смоленске могли быть захоронены и другие 

отходы, не запрещенные для захоронения на полигонах твердых бытовых отходов. 

Работы по рекультивации несанкционированной свалки в г. Смоленске выполняются в 

2 (два) периода: подготовительный и основной. Основной период включает в себя два этапа: 

техническая рекультивация, биологическая рекультивация. При реализации проекта отходы 

образуются во все периоды и этапы. 
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Строительство временных сооружений проектной документацией не предусмотрено, 

для хозяйственных нужд планируется использование временных инвентарных передвижных 

бытовых сооружений (сооружение санитарно-бытового назначения, склады). 

Текущий и капитальный ремонт автотранспортной и строительной техники, занятой в 

производстве работ, предусматривается на базе организации-подрядчика. В связи с этим, на 

площадке рекультивации не будут образовываться отходы от эксплуатации автотранспорта и 

строительной техники. Отходы от автотранспорта (покрышки отработанные, масла моторные 

отработанные, аккумуляторы отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами и 

т.д.), задействованного при проведении работ не фиксируются, т.к. учитываются в 

организации, производящей указанные работы (на чьем балансе находится данная техника). 

Для освещения строительной площадки в сумеречное и темное время проектом 

предусмотрена установка светодиодных осветительных приборов. Срок службы 

светодиодных светильников 25 лет. Таким образом, образование отходов освещения на 

строительной площадке на этапе строительства не предусматривается. 

Отходы грунтов и материалов, используемых при устройстве изоляционного верхнего 

покрытия, образовываться не будут, ввиду полного использования данных материалов в 

процессе рекультивации.  

Образование грунта как отхода не предусмотрено. Согласно данным санитарно-

химического опробования грунтов с поверхности на территории рекультивации объекта, по 

степени химического загрязнения органическими веществами – бенз(а)пиреном грунты с 

глубины 0,0-0,2 м относятся к категории «чрезвычайно опасная». Во исполнение требований  

СанПиН 2.1.3684-21 (приложение № 9) предусматривается ограниченное использование под 

отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого минерального  грунта не менее 

0,5 м. Дополнительные мероприятия по санации грунта не предусмотрены. 

Ожидается образование следующих отходов: 

1. мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) - 7 33 100 01 72 4; 

2. отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин – 7 32 221 01 30 4; 

3. тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) – 4 68 112 02 51 4; 

4. песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) – 9 19 201 02 39 4; 

5. шлак сварочный - 9 19 100 02 20 4; 

6. осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный – 7 23 101 01 39 4; 

7. остатки и огарки стальных сварочных электродов - 9 19 100 01 20 5; 

8. лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (трубы 

полиэтиленовые) – 4 34 110 03 51 5; 

9. отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные - 4 34 110 02 29 5; 

10. лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме – 8 22 101 01 21 5; 
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11. лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме - 8 22 301 01 21 

5; 

12. лом строительного кирпича незагрязненный - 8 23 101 01 21 5; 

13. отходы полипропиленовой тары незагрязненной – 4 34 120 04 51 5. 

14. фильтрующая загрузка биофильтров – 4 43 900 00 00 0. 

Характеристика отходов, образующихся при реализации проекта, участки и процессы 

образования, способы обращения приведены в разделе 8 2-ИТНГП-ООС. 

15 (о 1). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в производственном процессе, позволяющих исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование 

Не требуется. 

15 (о 2). Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного 

назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и 

требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

не распространяются) 

Не требуется. 

16 (п) Описание и обоснование  проектных решений, направленных на соблюдение 

требований технологических регламентов 

Не требуется. 

17 (п 1). Описание мероприятий и обоснование проектных решений, 

направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект 

физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного 

назначения 

На период рекультивации в рабочее время въезд-выезд на территорию полигона 

закрыт воротами. На въезде-выезде установлены камеры наблюдения с выводом 

информации в помещение охраны в КПП. Камеры работают круглосуточно.  

Не требуется на период пострекультивации. 

17 (п 2). Описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для 
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зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно 

заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из 

помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается 

установление специального пропускного режима 

Не требуется. 

18 (п 3). Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

Не требуется. 
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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Фе-

деральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании», а правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стан-

дартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «МИАКОМ 

СПб» (ООО «МИАКОМ СПб») 

2 ВНЕСЕН Обществом с ограниченной ответственностью «МИАКОМ СПб» 

(ООО «МИАКОМ СПб») 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора 

ООО «МИАКОМ СПб» № 2 от «14» января 2013 г. 

 

 

 

 

Информация об изменениях к настоящему стандарту ежегодно размещается 

на официальном сайте ООО «МИАКОМ СПб» www.miakom.ru в сети Интернет. 

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта уведомление 

будет размещено на вышеуказанном сайте. 

© ООО «МИАКОМ СПб», 2013 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, 

распространен и использован другими организациями в своих интересах без согласования с ООО 

«МИАКОМ СПб».  
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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  

ГЕОПОЛОТНА ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
МАРОК «АРМОСТАБ ПЭТ» И «АРМОСТАБ ПП» 

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКОН 
Технические условия 

Дата введения – 2013–01–14 

1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт организации распространяется на производимые 

ООО «МИАКОМ СПб» высокопрочные геополотна марок «АРМОСТАБ ПЭТ» и 

«АРМОСТАБ ПП» (далее - геополотна) и устанавливает классификацию геополо-

тен, требования к ним, правила приемки, методы контроля, правила транспортиро-

вания, хранения, указания по применению и гарантии производителя. 

1.2 Геополотна марки «АРМОСТАБ ПЭТ» выполняют функцию армирования, 

геополотна марки «АРМОСТАБ ПП» с прочностью в продольном направлении в диа-

пазоне от 18 кН/м до 25 кН/м выполняют функцию разделения и фильтрации, геопо-

лотна марки «АРМОСТАБ ПП» с прочностью в продольном направлении в диапазоне 

от 33 кН/м до 100 кН/м выполняют функцию армирования и дополнительно к арми-

рованию - функцию разделения и фильтрации. 

1.3 Геополотна применяются при: 

 армировании слабых оснований при строительстве автомобильных и желез-

ных дорог, нефтегазовых терминалов, аэродромов, автостоянок, площадок под вы-

сокие нагрузки, строительных площадок; 

 разделении конструктивных слоёв и оснований дорожных одежд при строи-

тельстве автомобильных дорог; 

 усилении грунтов при гидротехническом строительстве, возведении дамб, 

молов, волнорезов; 

 укреплении полигонов бытовых и промышленных отходов; 

 разделении слоёв для усиления основной площадки земляного полотна же-

лезных дорог; 
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 строительстве армогрунтовых конструкций. 

1.4 Область применения и функции геополотен определяются в соответствии 

с требованиями действующих нормативно-технических документов и проектной 

документации с учетом физико-механических характеристик материала согласно 

настоящему стандарту. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 9.049-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы 

полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний к воздействию 

плесневых грибов 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопас-

ность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрыво-

безопасность статического электричества. Общие требования 

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрыво-

безопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методов их опре-

деления 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 
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ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования 

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам 

ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Ограждения защитные 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы про-

изводственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погру-

зочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиля-

ционные. Общие требования 

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортиро-

вание и хранение 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 10354-82 Плёнка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хране-

ния и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды 

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного от-

бора выборок штучной продукции 

ГОСТ 29104.1-91 Ткани технические. Метод определения линейных размеров, 

линейной и поверхностной плотностей 

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на произ-

водство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разра-

ботки и постановки продукции на производство 
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ГОСТ Р 50277-92 Материалы геотекстильные. Метод определения поверх-

ностной плотности 

ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водо-

проницаемости 

ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характе-

ристик пор 

ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и опре-

деления 

ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности 

при растяжении 

ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости 

к ультрафиолетовому излучению 

ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости 

к многократному замораживанию и оттаиванию 

ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при 

отрицательных температурах 

ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости 

к агрессивным средам  

ГОСТ Р 56335-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности 

при статическом продавливании. 

ГОСТ Р 56336-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические. Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам 
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ГОСТ Р 56337-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом продавлива-

нии (испытание падающим конусом) 

ГОСТ Р 56338-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. 

Технические требования 

ГОСТ Р 56419-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных матери-

алов. Технические требования 

 
П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действия ссылочных стандартов на официальном сайте национального органа Российской Феде-

рации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному ука-

зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опублико-

ванным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании насто-

ящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссы-

лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применя-

ется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 55028 и 

ГОСТ Р 53225, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 заявленная прочность: Паспортная прочность в соответствии с данными СТО. 

3.2 гидролиз: Процесс взаимодействия полиэфирных нитей с водой. 

3.3 окисление: Процесс взаимодействия полипропиленовых нитей с кислородом. 

4 Классификация 

4.1 Геополотно марки «АРМОСТАБ» по виду представляет собой геополотно, 

выполненное по текстильным технологиям (ткацким или основовязальным спосо-

бом). 
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4.2 В зависимости от назначения и технических характеристик геополотна 

производятся следующих марок: 

4.2.1 «АРМОСТАБ ПЭТ» – из высокомодульных полиэфирных нитей с проч-

ностью при растяжении в продольном направлении в диапазоне от 100 кН/м до 

1600 кН/м. 

4.2.2 «АРМОСТАБ ПП» – из ленточных полипропиленовых нитей с прочно-

стью при растяжении в продольном направлении в диапазоне от 18 кН/м до 100 кН/м. 

4.3 Структура условного обозначения геополотен: 

 наименование; 

 обозначение марки; 

 значение прочности при растяжении в продольном и поперечном направле-

ниях в кН/м;  

 обозначение настоящего стандарта. 

4.4 Примеры условного обозначения: 

Геополотно марки «АРМОСТАБ ПЭТ 100/50» СТО 72422563-025-2013 – высо-

копрочное геополотно из высокомодульных полиэфирных нитей с прочностью при 

растяжении в продольном направлении – не менее 100 кН/м, и в поперечном 

направлении – не менее 50 кН/м. 

Геополотно марки «АРМОСТАБ ПП 33/33» СТО 72422563-025-2013 – высоко-

прочное геополотно из ленточных полипропиленовых нитей с прочностью при рас-

тяжении в продольном направлении – не менее 33 кН/м, и в поперечном направле-

нии – не менее 33 кН/м. 

5 Технические требования 

5.1 Основные показатели и характеристики 
5.1.1 Геополотна изготавливаются в соответствии с требованиями данного 

стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изгото-

вителем в установленном порядке. 
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5.1.2 Геополотна поставляются в рулонах. Рулон состоит из одного полотна. 

Торцы рулонов должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулонов 

не более 1% от ширины рулона. 

5.1.3 Геополотна выпускают с максимальной шириной рулона 540 см. Допуск 

по ширине – не более 1 %. В зависимости от требований потребителя длина геопо-

лотна в рулоне может быть (50,0 ± 0,2), (100,0 ± 0,2) и (200,0 ± 0,2) м. Допускается 

производство рулонов геополотна другой длины и ширины. 

5.1.4 Основные физико-механические показатели геополотен указаны в при-

ложении А. 

5.1.5 Геополотна должны быть устойчивы к действию ультрафиолетового из-

лучения. Показатель устойчивости геополотен к действию ультрафиолетового из-

лучения (сохранение прочности) – не ниже 90 %. 

5.1.6 Геополотна должны обладать достаточной морозостойкостью. Показа-

тель устойчивости геополотен к многократному замораживанию и оттаиванию (со-

хранение прочности) – не ниже 90 %. 

5.1.7 Геополотна должны быть устойчивы к циклическим нагрузкам. Показа-

тель устойчивости к циклическим нагрузкам (сохранение прочности) геополотен, 

выполняющих функцию армирования – не ниже 90 % от заявленной прочности, 

геополотен, выполняющих функцию разделения – не ниже 70 % от заявленной 

прочности. 

5.1.8 Геополотна должны быть устойчивы к механическим повреждениям при 

укладке. Показатель устойчивости геополотен к механическим повреждениям при 

укладке (сохранение прочности) – не ниже 80 % от заявленной прочности. 

5.1.9 Геополотна должны быть устойчивы в химических растворах с pH от 4 

до 9. Показатель устойчивости геополотен к действию агрессивных сред (сохране-

ние прочности) – не ниже 90 %. 

5.1.10 Геополотна должны обладать биостойкостью (грибостойкостью). 

Устойчивость к воздействию плесневых грибов не должна превышать ПГ113. 

5.1.11 Геополотна должны обладать гибкостью на испытательном стержне ра-

диусом 20 мм при температуре минус 30 С. 
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5.1.12 Геополотна всех марок «АРМОСТАБ ПЭТ» и геополотна марок 

«АРМОСТАБ ПП» с прочностью в продольном направлении в диапазоне от 33 

кН/м до 100 кН/м должны соответствовать требованиям таблицы 1 ГОСТ Р 56338 

и требованиям таблиц 6.8-6.9 ОДМ 218.2.046 [1]. 

5.1.13 Геополотна марки «АРМОСТАБ ПП» с прочностью в продольном 

направлении в диапазоне от 18 кН/м до 25 кН/м должны соответствовать требова-

ниям таблицы 1 ГОСТ Р 56419 и требованиям таблиц 6.8-6.9 ОДМ 218.2.046 [1]. 

5.1.14 Геополотна марки «АРМОСТАБ ПЭТ» должны обладать устойчиво-

стью к гидролизу. Показатель устойчивости геополотен к гидролизу (сохранение 

прочности) – не ниже 80%. 

5.1.15 Геополотна марки «АРМОСТАБ ПП» должны обладать устойчивостью 

к окислению. Показатель устойчивости геополотен к окислению (сохранение проч-

ности) – не ниже 70%. 

5.1.16 Гарантированная устойчивость (долговечность), согласно EN 13249 [2], 

минимум 100 лет в естественных грунтах с уровнем pH от 4 до 9 при температуре 

грунта ≤ 25 С. 

5.2 Требования к сырью 
5.2.1 Для изготовления геополотен марки «АРМОСТАБ ПЭТ» используются 

высокомодульные полиэфирные нити, для марки «АРМОСТАБ ПП» – полипропи-

леновые ленточные нити. 

5.2.2 Не допускается использование вторичного сырья полиэфира и полипро-

пилена. 

5.2.3 Сырье для изготовления геополотен должно сопровождаться докумен-

тами о качестве и проходить входной контроль согласно правилам верификации 

закупленной продукции в соответствии с ГОСТ 24297. 

5.3 Комплектность 
5.3.1 В комплект поставки входят рулоны геополотна маркированные и упа-

кованные в соответствии с 5.4 и 5.5 настоящего стандарта. 

5.3.2 В комплект поставки включают технический паспорт партии геополотна 

в соответствии с 8.2 настоящего стандарта. 
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5.4 Маркировка 
5.4.1 На каждый рулон геополотна прикрепляют маркировочную этикетку, со-

держащую следующие данные: 

 наименование организации и его товарный знак; 

 наименование и фактический адрес завода-изготовителя; 

 условное обозначение продукции в соответствии с разделом 4 настоящего 

стандарта; 

 номер партии; 

 номер рулона; 

 ширина и длина геополотна в рулоне; 

 даты изготовления; 

 гарантийный срок хранения. 

5.4.2 Идентификационная этикетка наклеивается на середину шпули 

(гильзы/втулки/стержня). 

При отсутствии шпули (гильзы/втулки/стержня) – наклеивается на середину 

начала наматываемого в рулон геополотна. 

Наклеенная маркировочная этикетка должна обладать необходимой адгезией 

(эталоном является адгезия этикетка – стекло) и разрушаться при попытке снятия. 

При недостаточной адгезии к материалу маркировочная этикетка наклеива-

ется на бирку, закрепляемую на материале с помощью одноразовой пломбы. Сила 

затяжки и расположение одноразовой пломбы должна исключать ее передвижение 

относительно изначального расположения. 

5.4.3 Перечень данных на маркировочной этикетке может быть дополнен или 

изменен по согласованию с потребителем. 

5.4.4 Маркировочная этикетка наклеивается на торец рулона. 

5.5 Упаковка 
5.5.1 Геополотна наматываются в рулоны на пластмассовые втулки или кар-

тонные гильзы. 
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5.5.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность геополотна от атмосферных 

осадков и повреждений при погрузо-разгрузочных работах, транспортировании и 

хранении. 

5.5.3 Рулоны геополотна, прошедшие приемо-сдаточные испытания, упаковы-

вают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, места «нахлеста» упаковочной 

пленки скрепляют липкой лентой. Наличие маркировочной этикетки с информа-

цией по 5.4.1 на торце рулона обязательно. 

6 Требования безопасности 

6.1 Геополотна по степени воздействия на организм человека относится к мало 

опасным веществам – 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. 

6.2 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021 и обеспечива-

ющей состояние воздушной среды рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

6.3 Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Производство геополотна осу-

ществляется с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.3.002. 

6.4 Оборудование для производства геополотна должно соответствовать 

ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049, оградительные устройства и предохранительные 

приспособления – по ГОСТ 12.2.062. 

6.5 Средства индивидуальной защиты работающих при производстве геопо-

лотна должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011. 

6.6 Производство геополотна - с соблюдением правил пожаро-взрывобезопас-

ности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.1.010. Оборудование должно 

быть заземлено и иметь средство защиты от статического электричества по 

ГОСТ 12.1.018. 

6.7 Рекомендуемые средства пожаротушения: пенный огнетушитель, песок, 

тонкораспыленная вода, асбестовое полотно. 
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7 Требования охраны окружающей среды 

7.1 Образующиеся при производстве геополотна выбросы систем вентиляции, 

содержащие пыль, должны проходить очистку в аппаратах типа циклон или в ру-

кавных фильтрах, с последующей утилизацией отходов в соответствии с требова-

ниями [3] и [4]. 

7.2 Геополотна в процессе хранения и применения не выделяют вредных ве-

ществ в окружающую среду. 

7.3 Геополотна нерастворимы в воде. 

7.4 Сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образующихся в процессе 

изготовления геополотна, необходимо осуществлять в соответствии с требовани-

ями [3]. 

8 Правила приемки 

8.1 Проверка качества геополотна осуществляется службой контроля качества 

(ОТК) предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стан-

дарта. 

8.2 Приемку геополотен производят партиями. Партией считается количество 

геополотна одного типа и размера, изготовленное по одному технологическому за-

данию из одного типа сырья и оформленное одним техническим паспортом. Тех-

нический паспорт должен содержать: 

 наименование и фактический адрес завода-изготовителя; 

 условное обозначение геополотна согласно 4.4; 

 номер партии (заказа) и дату изготовления; 

 количество рулонов в партии; 

 результаты приемо-сдаточных испытаний; 

 условия и сроки хранения; 

 обозначение настоящего стандарта; 

 штамп ОТК. 



СТО 72422563-025-2013 

12 

8.3 При контроле качества геополотен проводят приемо-сдаточные, периоди-

ческие и типовые испытания в соответствии с перечнем показателей, установлен-

ных в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 – Периодичность проведения испытаний 

Контролируемый 
показатель 

Приемо-сдаточные 
испытания 

Периодические 
испытания 

Типовые 
испытания 

1 Упаковка и маркировка + – – 
2 Линейные размеры + – – 
3 Поверхностная плотность + – + 
4 Прочность при растяже-
нии + – + 

5 Относительное удлинение 
при максимальной нагрузке + – + 

6 Прочность при продавли-
вании – – + 

7 Пробой конуса – + + 
8 Открытый размер пор О90 – – + 
9 Коэффициент фильтрации – + + 
10 Водопроницаемость – – + 
11 Устойчивость к ультра-
фиолетовому излучению – – + 

12 Морозостойкость – – + 
13 Устойчивость к цикличе-
ским нагрузкам – – + 

14 Устойчивость к механи-
ческим повреждениям – – + 

15 Устойчивость к агрессив-
ным средам – – + 

16 Грибостойкость – – + 
17 Гибкость при отрица-
тельных температурах – + + 

18 Устойчивость к гидро-
лизу – – + 

19 Устойчивость к окисле-
нию – – + 

8.4 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию. От каждой 

партии методом случайной выборки по ГОСТ 18321 ОТК производит отбор образ-

цов для приемо-сдаточных испытаний геополотен в количестве, указанном в таб-

лице 2. 



СТО 72422563-025-2013 

13 

Т а б л и ц а  2 – Определение объема выборки для приемо-сдаточных испытаний 

Количества материала в партии, пог.м Количество рулонов в выборке, шт 

До 5 000 3 

Выше 5 000 3+1 от каждый последующих начатых 5000 м 

8.5 Если проверяемый рулон хотя бы по одному показателю не будет удовле-

творять требованиям настоящего стандарта, проводят повторную проверку по 

этому показателю удвоенного количества рулонов данной партии. 

8.6 Если при повторной проверке хотя бы один рулон не удовлетворяет требо-

ваниям настоящего стандарта, то партию бракуют. 

8.7 Забракованная партия может быть подвергнута полному контролю по всем 

показателям для разбраковки. 

8.8 Результаты приёмо-сдаточных испытаний оформляют протоколом испы-

таний. 

8.9 Каждую принятую ОТК партию упакованных материалов оформляют до-

кументом о качестве. 

8.10 На партии, прошедшей приёмо-сдаточные испытания, проводят периоди-

ческие испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта по перечню 

показателей для периодических испытаний, указанных в таблице 1. Периодичность 

проведения этих испытаний – не реже одного раза в год. 

8.11 При получении неудовлетворительных результатов периодических испы-

таний хотя бы по одному показателю приёмку и отгрузку принятой продукции при-

останавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и по-

лучения положительных результатов при повторных периодических испытаниях. 

После этого периодические испытания переводят в категорию приёмо-сдаточных 

до получения положительных результатов не менее чем на трёх партиях геопо-

лотна. 

8.12 При получении удовлетворительных результатов трёх последовательно 

проведённых испытаний допускается вернуться к обычным периодическим испы-

таниям. 
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8.13 При модернизации производимой продукции и постановке продукции на 

производство проводятся типовые испытания продукции. Постановка продукции 

на производство по ГОСТ Р 15.201 разрешается только при получении положи-

тельных результатов типовых испытаний. 

8.14 Результаты типовых испытаний оформляются протоколом и актом с при-

ложением соответствующих заключений и заверяются печатью предприятия-изго-

товителя.  

8.15 В процессе промышленного производства проводится пооперационный 

контроль основных технологических параметров с регистрацией показателей в по-

операционных журналах с периодичностью, установленной в технологическом ре-

гламенте. 

9 Методы контроля 

9.1 Контрольно-измерительные приборы и оборудование, используемое при 

проверке и испытаниях, должны быть калиброваны и аттестованы. 

9.2 Отбор образцов для испытаний осуществляют в соответствии с требовани-

ями, установленными конкретным методом испытаний. 

9.3 Упаковку и маркировку рулонов проверяют визуально на соответствие 

требованиям 5.4 и 5.5 настоящего стандарта. 

9.4 Определение геометрических параметров геополотна согласно ГОСТ 

29104.1. 

9.5 Ширину материала определяют в начале и конце рулона с использованием 

рулетки по ГОСТ 7502. За значение показателя ширины принимают среднее ариф-

метическое двух измерений. 

9.6 Длину рулона определяют в процессе изготовления откалиброванным 

счетчиком метража, установленным в технологической линии. 

9.7 Определение поверхностной плотности – по ГОСТ Р 50277. 

9.8 Определение прочности при растяжении – производится по ГОСТ Р 55030. 

Допускается производить испытания узкой полосой и с использованием зажимов 

барабанного типа. 
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9.9 Определение относительного удлинения при максимальной нагрузке – по 

ГОСТ Р 55030. Для получения точного значения относительного удлинения при 

максимальной нагрузке требуется применение экстензометра. 

9.10 Определение прочности при статическом продавливании – по ГОСТ Р 

56335. 

9.11 Определение прочности при динамическом продавливании – по ГОСТ Р 

56337. 

9.12 Определение характеристики пор О90 – по ГОСТ Р 53238. 

9.13 Определение коэффициента фильтрации в направлении перпендикуляр-

ном к плоскости геополотна определяется по ГОСТ Р 52608 при давлении 2 кПа. 

9.14 Водопроницаемость в направлении перпендикулярном к плоскости гео-

полотна определяется по EN ISO 11058 [5] при высоте столба воды 50 мм. 

9.15 Определение показателя устойчивости к действию ультрафиолетового из-

лучения – по ГОСТ Р 55031.  

9.16 Определение морозостойкости – по ГОСТ Р 55032. 

9.17 Определение устойчивости к циклическим нагрузкам – по ГОСТ Р 56336. 

9.18 Определение показателя устойчивости к механическим повреждениям 

при укладке – согласно 6.1 ОДМ 218.2.047 [6]. 

9.19 Определение устойчивости к действию агрессивных сред производится 

согласно ГОСТ Р 55035. 

9.20 Определение грибостойкости – по ГОСТ 9.049. 

9.21 Определение гибкости при отрицательных температурах – по ГОСТ Р 

55033. 

9.22 Определение показателя устойчивости к гидролизу геополотен, изготов-

ленных из полиэфирных нитей – по EN 12447 [7] с дополнениями EN 13249 [2]. 

9.23 Определение показателя устойчивости к окислению геополотен, изготов-

ленных из полипропиленовых нитей – по EN ISO 13438 [8] с дополнениями EN 

13249 [2]. 
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10 Транспортирование и хранение 

10.1 Транспортирование 
10.1.1 Транспортирование геополотна - по ГОСТ 7000 со следующим допол-

нением: при транспортировании рулоны геополотна должны находиться в горизон-

тальном положении. 

10.1.2 Погрузку в транспортные средства рулонов геополотна производят 

всеми видами погрузочного транспорта в паллетах или навалом в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Главное 

требование к погрузочным работам – обеспечить целостность упаковки и сохран-

ность продукции. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться тре-

бования безопасности по ГОСТ 12.3.009. 

10.1.3 Транспортирование рулонов геополотна следует производить в крытых 

транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использо-

вать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность продукции при 

её транспортировании. При выборе транспорта необходимо учитывать габаритные 

размеры и вес рулона. 

10.2 Хранение 
10.2.1 Геополотна должны быть устойчивы к воздействию климатических 

факторов при транспортировании и хранении по группе УХЛ 4 ГОСТ 15150. 

10.2.2 Хранение геополотен - по ГОСТ 7000 со следующим дополнением: ру-

лоны геополотна при хранении должны быть уложены в горизонтальное положе-

ние не более пяти рядов по высоте на расстоянии не менее 1 м от обогревательных 

приборов на сухом полу или поддонах. В помещении для хранения материалов не-

допустимо пользоваться открытым огнём. Электропроводка должна быть выпол-

нена в пожаробезопасном исполнении. 

10.2.3 Геополотна должны храниться в упакованном виде, рассортированные 

по соответствующим типам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия 

влаги (влажность в помещении – не более 75 процентов), прямых солнечных лучей, 

при температуре в местах хранения от минус 70 С до плюс 45 С. 
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10.2.4 Хранение геополотна на складах потребителя должно осуществляться в 

соответствии с данными требованиями, иначе не рассматриваются претензии к ка-

честву. 

10.2.5 Допускается временное хранение (на период до двух месяцев) геопо-

лотна в районах строительства на складских площадках в штабелях (не более пяти 

рулонов по высоте) на поддонах или настилах с укрытием водонепроницаемым ма-

териалом. 

11 Указания по применению 

11.1 Геополотна применяются во всех макроклиматических районах с тропи-

ческим (Т), с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (температурный режим экс-

плуатации от минус 70 С до плюс 45 С), категория размещения – 5 (в почве) со-

гласно ГОСТ 15150 при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН 

от 4 до 9. 

11.2 При применении геополотен следует соблюдать положения действующих 

документов, регламентирующих методику проектирования и технологию произ-

водства работ с применением геосинтетических материалов. 

11.3 Не допускается длительное (более 30 суток – для «АРМОСТАБ ПЭТ», и 

более 14 суток – для «АРМОСТАБ ПП») воздействие на геополотна прямой сол-

нечной радиации. 

12 Гарантии производителя 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие геополотен требованиям настоя-

щего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний 

по применению. 

12.2 Гарантийный срок хранения материала 2 года. 

12.3 По истечении срока хранения материал может быть использован по 

назначению после повторных испытаний на соответствие требованиям настоящего 

стандарта. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Физико-механические показатели геополотен марок «АРМОСТАБ ПЭТ» и «АРМОСТАБ ПП» 

Т а б л и ц а  А.1 – Физико-механические показатели геополотна марки «АРМОСТАБ ПЭТ» 

Наименование показателя 

«АРМОСТАБ ПЭТ» 

10
0/

50
 

10
0/

10
0 

15
0/

50
 

20
0/

50
 

20
0/

10
0 

30
0/

50
 

30
0/

10
0 

40
0/

50
 

40
0/

10
0 

50
0/

50
 

50
0/

10
0 

60
0/

50
 

1 Сырье Полиэфир 

2 Поверхностная плотность, 
г/м2, не менее 250 350 320 450 550 560 660 710 810 960 1060 1050 

3 Прочность при растяжении, 
кН/м, не менее:             

- в продольном направлении 100 100 150 200 200 300 300 400 400 500 500 600 
- в поперечном направлении 50 100 50 50 100 50 100 50 100 50 100 50 

4 Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке, %, не 
более: 

 

- в продольном направлении 13 
- в поперечном направлении 13 

5 Прочность при продавливании, 
кН, не менее 5 

6 Пробой конусом, мм, не более 30 

7 Коэффициент фильтрации при 
давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее 20 

8 Водопроницаемость, л/(м2с), 
не менее 2,5 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование показателя 

«АРМОСТАБ ПЭТ» 

60
0/

10
0 

70
0/

10
0 

80
0/

50
 

80
0/

10
0 

10
00

/1
00

 

11
00

/1
00

 

12
00

/1
00

 

13
00

/1
00

 

14
00

/1
00

 

15
00

/1
00

 

16
00

/1
00

 

1 Сырье Полиэфир 

2 Поверхностная плотность, 
г/м2, не менее 1150 1480 1500 1600 1900 2000 2150 2400 2600 2700 2900 

3 Прочность при растяжении, 
кН/м, не менее:            

- в продольном направлении 600 700 800 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 
- в поперечном направлении 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке, %, не 
более: 

 

- в продольном направлении 13 
- в поперечном направлении 13 

5 Прочность при продавливании, 
кН, не менее 5 

6 Пробой конусом, мм, не более 30 

7 Коэффициент фильтрации при 
давлении 2,0 кПа, м/сут, не ме-
нее 

20 

8 Водопроницаемость, л/(м2с), 
не менее 2,5 



СТО 72422563-025-2013 

20 

Т а б л и ц а  А.2 – Физико-механические показатели геополотна марки «АРМОСТАБ ПП» с 

прочностью в продольном направлении от 18 кН/м до 25 кН/м 

Наименование показателя 
«АРМОСТАБ ПП» 

18/12 20/16 25/25 

1 Сырье Полипропилен 

2 Поверхностная плотность, г/м2, 
±10% 85 110 140 

3 Прочность при растяжении, кН/м, 
не менее:    

- в продольном направлении 18 20 25 
- в поперечном направлении 12 16 25 

4 Относительное удлинение при мак-
симальной нагрузке, %, не менее:  

- в продольном направлении 20 
- в поперечном направлении 20 

5 Прочность при продавливании, кН, 
не менее 1,5 

6 Пробой конусом, мм, не более 20 

7 Открытый размер пор О90, мкм, не 
менее 100 

8 Коэффициент фильтрации при дав-
лении 2,0 кПа, м/сут, не менее 20 

9 Водопроницаемость, л/(м2с), не ме-
нее 6 
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Т а б л и ц а  А.3 – Физико-механические показатели геополотна марки «АРМОСТАБ ПП» с 

прочностью в продольном направлении от 33 кН/м до 100 кН/м 

Наименование показателя 
«АРМОСТАБ ПП» 

33/33 40/40 50/50 60/60 70/70 80/80 100/100 

1 Сырье Полипропилен 

2 Поверхностная плотность, г/м2, 
±10% 150 210 280 310 330 370 480 

3 Прочность при растяжении, кН/м, 
не менее:        

- в продольном направлении 33 40 50 60 70 80 100 
- в поперечном направлении 33 40 50 60 70 80 100 

4 Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке, %, не бо-
лее: 

 

- в продольном направлении 15 
- в поперечном направлении 15 

5 Прочность при продавливании, 
кН, не менее 3,5 

6 Пробой конусом, мм, не более 20 

7 Открытый размер пор О90, мкм, 
не менее 100 

8 Коэффициент фильтрации при 
давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее 20 

9 Водопроницаемость, л/(м2с), не 
менее 3 
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Приложение В 
(обязательное) 

Лист регистрации изменений 

Т а б л и ц а  В.1 – Лист регистрации изменений 

Изм. 
№ 

Номера листов Всего ли-
стов в 
доку-
менте 

Номер до-
кумента 

Подпись Дата 

изме-
нен-
ных 

замененных новых анули-
рован-

ных 
 

1 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,5,6 

 
- 

 
- 

 
Все 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
1 
 

025.01-19 

  
08.08.2016 

 
05.08.2019 
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фальтовым покрытием) 
 

[3] Санитарные нормы и правила СанПиН 

2.1.7.1322-03 

 Гигиенические требования к размещению от-

ходов производства и потребления 
 

[4] Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
 

[5] Европейский стандарт EN ISO 11058:2010  Геотекстиль и связанные с ним изделия. Опреде-

ление характеристик водопроницаемости в 

направлении перпендикулярном плоскости об-

разца без нагрузки  
 

[6] Отраслевой дорожный методический до-

кумент ОДМ 218.2.047-2014 

 Методика оценки долговечности геосинтетиче-

ских материалов, используемых в дорожном 

строительстве 
 

[7] Европейский стандарт EN 12447:2002  Геотекстиль и связанные с ним продукты. Метод 

просеивания для определения стойкости к гидро-

лизу в воде 
 

[8] Европейский стандарт EN ISO 13438:2005  Геотекстиль и связанные с ним изделия. Метод 

отбраковочного испытания для определения со-

противления к окислению 
   

 

 
 

 



















































































тЕхничЕскиЙ пАспорт 77з­20
настоящий паспорт является документом1 удостоверяющимизготовителем парамеlры и технические характеристики. указаннойизготовленной по техническому заданию по требованию проекта.

группа компаний

гаран,I нрованtlые
ниrке продукции.

Наименование продукта

Обозначение продуrrа

!ата изготовления

Номер партии

Объем партии (Mr)

изготовитель

основные сведенпя о rlродукте
I­еокомпозит армируюtций из Ilолимерных волокон

марки <АРМОСТАБ ГРУНТ Дч

Армос,гАБ t,PyH,I, д 60/60_j5

20, l2,2020

7 7з ­]0

2] j20.00

ООО (МИАКоМ сПб)

+7(lJl2)_]09­1t1­18

Технические харак,l,еристпки

­ испьшания лроволились пробой 2 рсбра с ttримеtlением эксl,епзомsгра,

Гарантпи пзготовI|теля

Производlrгель гарантирует соответотвие технических характеристик. указанных в

паспорте. прилагаемом к продук,гу. при условии соблюдения потребителем правиJI

танспортировки и хранения. в течение 2 лет.
Нарушение правил хранения прив9лет к преждевременному прекращению гарантийных

обязательств. ,Щатой начала эксплуатации считается дата отгрузки.

сведения trб изгоr,овит,еле

/Морозова И.lО./

расшифровка

и HlKelrep О'|­К

Маркировка

Е;lиниltы

(АРМОСТАБ ГРУНТ Д 60/60­j5)

Фактические данные

62.зПрочность при растяжении продольная. (кН/м)

Прочность при растяжении поперечная. (кН/м) (l6.4

Относительное удлинение пролольное. (О4) 6 9

Относительное удлине}lие поперечное, (0%) 6.7

Ширина рулона. (м). + _­i%

j5хj5

ý1

lllиtlа рулона. (м). + _­}9il l0()

I{аименование

Контактные т9лефоны

jtoJIжlloc,I,b
<20> декабря 2020 г

дата

л
Y

­­­,]

Размер ячейки. (мм)

­L

l ооо ( МИАКоМ СПб)

| 

Адрес производства 
l 

]t|88]0.,РФ. Ленинградская область. Выборгский ,:i 
" "jч"_]

/a,zъ­

­".АФ­lflfмлОТК
V



 

 

Технические характеристики установок типа «Биофильтр ОПВС-0,095 



 

 



 

 



 

 



 

 

 Характеристика комплекта мойки колес серии «Мойдодыр-К» 



 

 



 

 


